


**PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA**

WIR.....10..... 2021



Łomża, dnia 14. 05. 2021 r.

**Panowie
Artur Nadolny
Mariusz Tarka
Radni Rady Miejskiej Łomży**

Dotyczy: Interpelacji złożonej w dniu 23 lutego 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży

Treść interpelacji:

Szanowny Panie Prezydencie

W związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na naszą interpelację z dnia 16.12.2020 roku w sprawie inwestycji wymagających prac dodatkowych i kosztów z nimi związanymi, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- jakich prac dodatkowych wymagała budowa Hali Kultury
 - zakres prac dodatkowych w/w inwestycji;
 - kosztów prac dodatkowych;
 - z czego wynikały prace dodatkowe (błędy projektowe, zmiany pierwotnych założeń);
 - które zmiany w projekcie przyczyniły się do zwiększenia kosztów inwestycji, a które zmiany spowodowały obniżenie zakładanych kosztów;
 - które biuro projektowe wykonało dokumentację dotyczącą inwestycji;
 - jaka była kwota inwestycji wyłoniona w drodze konkursu, a jakie kwoty zostały wydatkowane do chwili obecnej;
 - czy prace dodatkowe (o ile były) wykonywał główny wykonawca inwestycji czy też inna firma;
- Jeżeli wykonawcą prac dodatkowych była firma inna niż wykonawcy głównego, prosimy o podanie nazw firm wykonujących prace dodatkowe przy tej inwestycji;
- kto jest głównym wykonawcą inwestycji.

Odpowiedź:

Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” zlecane były w czterech aneksach do umowy:

1. Aneks nr 1 z dn. 24.05.2019 r. podpisano w związku z koniecznością rezygnacji z części podpiwniczenia obiektu oraz wykonaniem robót zamiennych i dodatkowych.

Rezygnacja z podpiwniczenia obiektu podyktowana została tym, że podczas prowadzenia robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania stwierdzono inną, niż przyjęta w założeniach projektowych rzędną posadowienia ław oraz stóp fundamentowych części niepodpiwniczonej obiektu - znajduje się ona wyżej o około 1,5 m. Niemożliwe jest wykonanie podbicia o wysokości około 2 m bez skrócenia z 1,2 m do około 0,5 m i w konsekwencji zwiększenia ilości odcinków roboczych. Pozostanie przy wariacie wykonania podpiwniczenia metodą podbijania wiązałoby się zatem z wydłużeniem terminu realizacji robót oraz znacznym wzrostem kosztów. Rozważano również wykonanie ścianek typu berlińskiego (koszt robót dodatkowych wg. wstępnej analizy to 613 000 zł netto). Odstąpiono jednak od tej koncepcji z uwagi na drgania, które generowane są przy pogrążaniu konstrukcji ścianek i związane z tym ryzyko naruszenia konstrukcji obiektu. Problematiczne byłoby również wprowadzenie do wnętrza budynku specjalistycznego sprzętu umożliwiającego wykonanie tych prac.

Rezygnacja z podpiwniczenia skutkowałą zmniejszeniem powierzchni w kondygnacji podziemnej bez zmiany sposobu użytkowania tej kondygnacji. W konsekwencji utrzymano wskaźniki wymagane warunkami dofinansowania, co z kolei nie wpłynęło na jego wysokość.

Analiza finansowa rezygnacji wskazała na oszczędności związane z mniejszą ilością robót do wykonania na wartość 550 000 zł netto.

Kwotę tę zrównoważyły wartości robót zamiennych:

- wykonanie wyrównania nadproży okien zewnętrznych oraz montaż konstrukcji nadokiennych – 30 900 zł netto,
- dostosowanie współczynnika przenikania ciepła stolarki zewnętrznej do wartości wynikających ze zmian warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (projekt był wykonany przed zmianą przepisów) z 1,3 na 1,1 W/m²K oraz zastosowanie tzw. semistruktury okien – 47 600 zł netto
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych – pierwotnie izolacja ścian hali miała być wykonana wraz z

- rewitalizacją starego rynku, która w planach miała poprzedzać remont hali. Należało zatem ten zakres wyłączyć z projektu rewitalizacji i włączyć do projektu przebudowy hali – 220 000 zł netto
- wzmocnienie ściany szczytowej od str. zachodniej – podczas wykonywania pogłębienia piwnicy i podbijania ścian fundamentowych dał o sobie znać zły stan konstrukcji ściany: zaczęła ona „kłaść się” w kierunku zewnętrznym – wskazywały na to rozszerzające się rysy w pachwinach połączenia ściany szczytowej ze ścianą boczną. Fakt ten potwierdziły wykonane badania pomiarowe. Wzmocnienie zostało wykonane w postaci klamer stalowych usytuowanych w narożach budynku – 78 000 zł netto
 - dodatkowe rozkucie pilastrów pod montaż konstrukcji ramy stalowej wewnątrz budynku – projekt stalowej konstrukcji wsporczej dachu nie uwzględniał w pełni istniejących pilastrów w ścianach zewnętrznych. Wykonana konstrukcja stalowa zgodnie z projektem nie mogła być zamontowana z uwagi na zbyt małą przestrzeń. Powyższe wymagało rozkucie istniejących pilastrów z cegły pełnej oraz późniejszą ich obróbkę. 15 500 zł netto
 - wykonanie dodatkowych wieńców stropów w istniejących ścianach - projekt przewidywał montaż stropów Akermana bez uwzględniania konieczności oparcia ich na wieńcach, których lokalizację ustalono w ścianach zewnętrznych – 11 450 zł netto
 - Zmiana odporności ogniowej ścian mobilnych - Zmiana podyktowana dostosowaniem do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków. Zaprojektowano ścianki o odporności EI 15. Wymóg to EI 30 – 77 000 zł netto
 - przebudowa stropu w systemie WPS pod wentylację - zmiana lokalizacji otworów w stropach pod montaż kanałów wentylacyjnych w stosunku do projektu pierwotnego sprzed rezygnacji z podpiwniczenia – 24 300 zł netto
 - wykonanie przegłębienia pod scenę - zmiana projektowa zapewniająca znacznie lepsze wykorzystanie przestrzeni sceny i wokół niej. Taka zamiana była możliwa z uwagi na fakt rezygnacji z wykonania podpiwniczenia w tej części budynku – 28 600 zł netto
 - dodatkowe orynnowanie - na podstawie zgłoszenia przez Kierownictwo Budowy, dotyczącego rozwiązań projektowych ustalono konieczność wykonania dodatkowo orynnowania najwyższej części zadaszania obiektu (ok 90 m) wraz z wykonaniem rur spustowych – 18 200 zł netto

Ponadto w ramach aneksu nr 1 wykonano następujące roboty dodatkowe:

- wyburzenie kominów części socjalnej - robota konieczna do wykonania w całości pominięta projektem tzn. projekt nie uwzględniał w swoim opracowaniu istnienia kominów. W miejscu kominów zaprojektowano zaś przestrzeń użytkową – 12 240 zł netto
- wykonanie dodatkowych pasów podrynnowych - z uwagi na zapadnięty słup w konstrukcji hali od strony ulicy Rządowej ustalono, że zostanie wykonany poszerzony drugi pas podrynnowy w celu wyrównania górnej linii okien. Zapadnięty słup spowodował istotną krzywiznę w tej linii okien i jedyną możliwością wyrównania było zamaskowanie poprzez ww. pas blachy podrynnowej – 14 300 zł netto
- wykonanie dodatkowej belki wzmacniającej do drzwi przesuwnych - projekt przewidywał dostawę i montaż ścian mobilnych. Z uwagi na brak elementów konstrukcyjnych do których możliwe byłoby zakotwienie niniejszej ściany mobilnej została dodatkowo zaprojektowana konstrukcyjna belka wsporcza żelbetowa – 23 000 zł netto
- dostosowanie otworów okiennych pod zaprojektowaną stolarkę – w toku robót okazało się, że obiekt miał zróżnicowany wymiar otworów okiennych. Z uwagi na estetykę należało ujednoczyć wymiary ościeży – 8 900 zł netto
- dodatkowe wzmocnienia konstrukcji ramy - Po wykonaniu konstrukcji ramy wyniknęła konieczność wykonania dodatkowych konstrukcji usztywniających. Na powyższe został sporządzony odrębny projekt konstrukcyjny – 20 400 zł netto
- docieplanie gładzi i górnego pasa okien w nowym systemie - pierwotne rozwiązanie projektowe uniemożliwiło wykonanie docieplenia wewnętrznego w górnym pasie okien z uwagi na brak podparcia do wymurowania bloczków izolacyjnych. Z uwagi na powyższe zastosowano rozwiązanie równoważne zamienne z płyt mocowanych do podkonstrukcji. Powyższe rozwiązanie umożliwiło dodatkowo wykonanie systemowego ocieplenia gładzi okiennych co było robotą zasadną celu wyeliminowania mostków termicznych i zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu – 87 300 zł netto
- wzniesienie ściany fundamentowej od str. ul. Rządowej - po wykonaniu wykopu stwierdzono brak ściany fundamentowej, która w dokumentacji została wskazana jako istniejąca. Wykonanie ściany było niezbędne do prawidłowego wykonania jatki oraz zaprojektowanego zejścia do kondygnacji piwnicznej – 33 000 zł netto

Wartość dodatnia robót objętych aneksem nr1 to 206 867,98 złotych netto plus 23% VAT w łącznej kwocie **254 447,61** złotych brutto.

2. Aneks nr 3 z dn. 20.11.2019 r. podpisano w związku z decyzją o zmianie sposobu aranżacji wnętrz. Projekt w wersji przedłożonej do przetargu nie zawierał części dotyczącej aranżacji i wyposażenia wnętrz. Biuro projektowe zawarło w tym opracowaniu wytyczne dotyczące wykończenia powierzchni i wyposażenia obiektu bez przedstawienia zwartej wizji wnętrz, charakterystycznej dla celu, jakiemu ma służyć Hala Kultury; przedstawiło jedynie odniesienia do projektu aranżacji wykonanego wg. odrębnego opracowania. Miasto Łomża zleciło wykonanie tego opracowania autorom projektu hali tj. Atelier ZETTA z Białegostoku. Zmiana dotyczyła praktycznie każdego elementu wystroju oraz wykończenia wnętrz obiektu oraz jego wyposażenia. Celem podniesienia standardu wykończenia i wyposażenia wnętrz, estetyki obiektu, było stworzenie kulturalnej wizytówki Miasta Łomża w skali ponadregionalnej oraz przykładu adekwatnego wydatku do uzyskanego standardu. Uzyskany produkt końcowy ma być w pełni wartościowy, spełniający oczekiwania korzystających i odwiedzających Halę Kultury.

W ramach tego aneksu zrezygnowano również z wykonania części ścian mobilnych i zastąpiono je ściankami z gipsu kartonu. Wygenerowało to oszczędność w wysokości 101 000 zł netto.

Na podstawie zamiennego opracowania zlecono Generalnemu Wykonawcy skalkulowanie różnicy wartości zaprojektowanego pierwotnie wykończenia i aranżacji wnętrz w stosunku do projektu zamiennego. Wyniki kalkulacji, stanowiące ofertę Generalnego Wykonawcy, stanowi załącznik do odpowiedzi. Wartość dodatnia tych robót to 849 145,32 złotych netto plus 23% VAT w łącznej cenie **1 044 448,74** złotych brutto.

3. Aneks nr 4 z dn. 20.11.2019 r. podpisano również w związku ze zmianą projektową polegającą na wprowadzeniu dodatkowych okładzin akustycznych ściennych (około 82 m²) i sufitowych (około 350 m²). Wykonanie okładzin było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu – sala powinna spełniać parametry akustyczne do organizowania w niej różnych form artystycznych. Dokumentacja projektowa załączona do postępowania przetargowego nie obejmowała zakresem wykonania ustrojów akustycznych tego pomieszczenia. Wynegocjowana cena za wykonanie robót to 330 162,70 złotych netto plus 23% VAT w łącznej cenie **406 100,12** złotych brutto.

4. Aneks nr 6 z dn. 23.01.2020 r. podpisano w związku z brakiem zaprojektowanych instalacji wewnętrznych, sterujących do potrzeb scenotechniki oraz brakiem zaprojektowanej podkonstrukcji niosącej urządzenia mechaniki sceny. Zakres tych robót wyceniono na kwotę 117 822,75 zł netto plus 23% VAT w łącznej cenie **144 921,98** złotych brutto.

- Zmniejszenie wartości poszczególnych robót, wskazano jako kwoty ujemne w załączonych zestawieniach
- Dokumentacja została zrealizowana przez biuro projektowe Atelier Zetta z Białegostoku.
- Wartość wynagrodzenia, zgodnie z zawartą umową: 10 447 154,47 zł netto (12 850 000,00 zł brutto)
- Wartość wynagrodzenia wraz z robotami dodatkowymi: 11 951 153,22 zł netto (14 699 918,46 zł brutto)
- Roboty dodatkowe wykonał Generalny Wykonawca inwestycji.
- Generalnym Wykonawcą inwestycji była białostocka firma: MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr. Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wykonanie podłóg	283 495,61 zł	233 000,00 zł	50 495,61 zł	Wartość robót uległa pomniejszeniu z uwagi na zmniejszony zakres robót spowodowany rezygnacją z podpiwniczenia części budynku
Stan surowy zamknięty (stolarka)	73 541,21 zł	135 296,45 zł	47 675,05 zł	Zmiana współczynnika przenikania ciepła z 1,3 na 1,1 + zmiana okien na smi struktura tzw okno ukryte. Taka zmiana to istotny koszt.
Stolarka wewnętrzna (zewnątrzna wewnętrzna w nowym projekcie)	14 080,19 zł			
Winda	117 700,00 zł	117 700,00 zł	- zł	Zmiana lokalizacji bez wpływu na wartość
Trybuna	94 160,00 zł	94 160,00 zł	- zł	Bez zmian. Pierwoty projekt pokrywa się w tym zakresie z nowym
Balustrady	159 143,07 zł	159 143,07 zł	- zł	Bez zmian. Pierwoty projekt pokrywa się w tym zakresie z nowym
Ściany Mobilne	95 511,57 zł	172 572,32 zł	77 060,75 zł	Zmiana odporności ogniowej z EI 15 na EI 30. Znaczący wpływ na wartość, przedmiotu zamówienia
Roboty wykońc. Sali multimedialnej	97 884,07 zł	88 258,14 zł	-	Korekta cenowa z uwagi na zmniejszony zakres robót
Isolacja ścian fundamentu	0,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	Robota zamienna
Wzmocnienie ściany szczytowej	0,00 zł	74 703,61 zł	74 703,61 zł	Robota zamienna
Rozkuwanie piastów mурowych pod montaż ramy stalowej	0,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł	Robota zamienna
Włocze stropów w istniejących ścianach	0,00 zł	11 450,00 zł	11 450,00 zł	Robota zamienna
Przebudowa stropu WPS pod wentylację	0,00 zł	24 300,00 zł	24 300,00 zł	Robota zamienna
Przebiegnię pod scenę	0,00 zł	28 600,00 zł	28 600,00 zł	Robota zamienna
Dodatki orynnowanie	0,00 zł	18 200,00 zł	18 200,00 zł	Robota zamienna
PODSUMOWANIE	6 467 864,37 zł	6 467 864,37 zł	0,00 zł	

TABELA NR 2

Umowa z wykonawcą nr WIN.272.2.10.2018 z dnia 11.04.2018r. z dn. 11.04.2018r. Aneks nr 1 do umowy nr WIN.272.2.10.2018

Nazwa Robót	Wartość starego kosztorysu (zł netto)	Wartość pozycji nowego kosztorysu (zł netto)	Różnica wartości starego projektu /nowy projekt (zł netto)	Uwagi i wyjaśnienia powstałych różnic
Wyburzenie komińów w części socjalnej	0,00 zł	12 241,00 zł	12 241,00 zł	Robota dodatkowa
Dodatki pasy podrymnowe wyrównanie	0,00 zł	14 305,59 zł	14 305,59 zł	Robota dodatkowa
Belka wzmacniająca do drzwi przesuwanych	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	Robota dodatkowa
Przebiegnię okien w nowej elewacji	0,00 zł	8 900,00 zł	8 900,00 zł	Robota dodatkowa
Dodatki wzmocnienie konstrukcji ramy	0,00 zł	20 400,00 zł	20 400,00 zł	Robota dodatkowa. Konieczność powstania po dostarczeniu i wbudowaniu konstrukcji głównej
Docieplenie gęsfów i górnego pasa okien w nowym systemie.	0,00 zł	87 296,39 zł	87 296,39 zł	Robota dodatkowa. Wę systemu zaprojektowanego (blocki gazobetonowe) docieplenie tych części jest niewykonalne
Wzniesienie ściany fundamentowej od str. ul. Rządowej	0,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	Robota dodatkowa
Dodatki ubezpieczenie budowy (zmian terminu)	0,00 zł	7 725,00 zł	7 725,00 zł	Koszt dodatkowy wynikający z konieczności przedłużenia budowy do końca 2019 roku
PODSUMOWANIE	0,00 zł	206 867,98 zł	206 867,98 zł	

Sporządził: *Anna Kowalska*
 FIRMA BUDOWLANA-1. SP. z o.o.
 Mateusz Kosiński
 15-103 Białystok,
 ul. Bitwy Białostockiej 4a/103
 tel./fax 85 6539725
 NIP: 14-6660033967 REGON: 050877603

INSPEKTOR NADZORU
 ds. budowlanych Urzędu Miejskiego w Łomży
 i Funduszy Zewnętrznych
 mgr inż. Marek Sobieszuk
 Wydział Inwestycji, Rozwoju
 i Funduszy Zewnętrznych
 Upr. bud. Nr PDZ/0114/OWOK/07

INSPEKTOR NADZORU
 ds. elektrycznych Urzędu Miejskiego w Łomży
 Wydział Inwestycji, Rozwoju
 i Funduszy Zewnętrznych
 mgr inż. Czesław Taraszkiewicz
 Upr. bud. Nr UAN 39/04 PDL/IE 1540/01



Fundusze Europejskie
Infrastrukturalne i Środowisko

TABELA NR 1

Umowa z wykonawcą nr WIN.272.2.10.2018 z dnia 11.04.2018r.
Aneks nr 1 do umowy nr WIN.272.2.10.2018 z dnia 11.04.2018r.




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nazwa Robot	Wartość pozycji pierwotnego HRF (zł netto)	Wartość pozycji nowego HRF (zł netto)	Różnica wartości stary projekt/nowy projekt (zł netto)	Uwagi i wyjaśnienia powstałych różnic
Roboty sanitarne				Bez zmian
Roboty elektryczne				Bez zmian
Roboty budowlane				
Montaż konstrukcji rusztowań	105 691,05 zł	105 691,05 zł	- zł	Wartość nie uległa zmianie. Ten zakres robot został wykonany wg pierwotnego projektu
Demontaże	476 251,73 zł	476 251,73 zł	- zł	Wartość robót nie uległa zmianie. Zgodnie z projektem i zakresem. Ilość robót również nie uległa zmianie
Roboty ziemne terenu pod budowę	527 345,36 zł	457 750,00 zł	69 595,36 zł	Wartość robót uległa pomniejszeniu z uwagi na zmniejszony zakres robót spowodowany rezygnacją z podpiwniczenia części budynku. W tej części robót ujęto (dodano) koszty związane z zasypaniem i zagęszczeniem części istniejącego podpiwniczenia w części socjalnej
Ławy i stopy fundamentu	396 694,04 zł	350 000,00 zł	46 694,04 zł	Wartość robót uległa pomniejszeniu z uwagi na zmniejszony zakres robót spowodowany rezygnacją z podpiwniczenia części budynku. Dodano jednak wartość związaną z wykonaniem zbrojonej płyty dennej
Posadzka na gruncie chudy beton	115 448,16 zł	92 448,16 zł	23 000,00 zł	Wartość uległa korekcie z uwagi na niewykonywane posadzki na gruncie w części piwnicy z której wykonania zrezygnowano
Izolacje	232 214,57 zł	232 214,57 zł	- zł	Zakres robót pozostał bez zmian. Iniekcja ścian nie uległa zmianie z uwagi na konieczność zainjektowania ściany środkowej która w pierwotnym projekcie była do wyburzenia
Konstrukcje	1 791 610,25 zł	1 721 610,25 zł	70 000,00 zł	Zmiana konstrukcji schodów stalowych na żelbetowe wzrost ceny
Fundamenty i podbijanie fundamentów	307 367,28 zł	233 000,00 zł	74 367,28 zł	Wartość robót uległa pomniejszeniu z uwagi na zmniejszony zakres robót spowodowany rezygnacją z podpiwniczenia części budynku
Odwodnienie (dach z odwodnieniem)	270 250,69 zł	270 250,69 zł	- zł	Wartość bez zmian. Zakres prac nie uległ zmianie
Elewacja	310 988,44 zł	341 868,42 zł	30 879,98 zł	Zmiana wartości z uwagi na wyrównywanie nadproży, montaż konstrukcji nadoklepiennych
Ściany działowe	127 381,18 zł	106 548,58 zł	20 832,60 zł	Korekta cenowa z uwagi na zmniejszony zakres robót
Tynki wew. z dociepleniem ścian wewn.	284 623,16 zł	241 485,24 zł	43 137,92 zł	Korekta cenowa z uwagi na zmniejszony zakres robót. Dokonano zmiany materiałowej w zakresie izolacji ścian która nie powodowała zmiany wartości
Wykończenie sufitów	81 659,01 zł	58 746,45 zł	22 912,56 zł	Wartość robót uległa pomniejszeniu z uwagi na zmniejszony zakres robót spowodowany rezygnacją z podpiwniczenia części budynku
Wykończenie ścian	119 456,01 zł	77 000,00 zł	42 456,01 zł	Wartość robót uległa pomniejszeniu z uwagi na zmniejszony zakres robót spowodowany rezygnacją z podpiwniczenia części budynku
Posadzki	385 367,72 zł	310 115,64 zł	75 252,08 zł	Wartość robót uległa pomniejszeniu z uwagi na zmniejszony zakres robót spowodowany rezygnacją z podpiwniczenia części budynku

WYKONCZENIE POWIERZCHNI - aranżacja wnetrz


Lp.	Pomieszczenie objęte opracowaniem wnetrz	Projekt pierwotny			Projekt aranżacji wnetrz			Różnica	
		wykończenie powierzchni	pow. w m ²	Cena jedn.	Wartość	Suma	Wartość		Suma
PIWNICA									
1	01/01 Komunikacja	podłoga	49,984	166,73 zł	8 333,83 zł	49,984	220,00 zł	10 996,48 zł	24 832,29 zł
		ściana	149,952	7,00 zł	1 049,66 zł	13,128	2 280,00 zł	30 000,00 zł	
2	01/03 Sala ekspozycyjna	sufit	49,984	27,30 zł	1 364,56 zł	0,000	0,00 zł	1 364,56 zł	10 827,60 zł
		podłoga	177,793	166,73 zł	29 643,43 zł	177,793	166,73 zł	29 643,43 zł	
		ściana	533,379	7,00 zł	3 733,65 zł	533,379	7,00 zł	3 733,65 zł	
		sufit	177,793	27,30 zł	4 857,75 zł	177,793	27,30 zł	4 857,75 zł	
3	01/06 WC męski	podłoga	6,215	166,73 zł	1 036,23 zł	6,215	220,00 zł	1 367,30 zł	2 171,71 zł
		ściana	18,645	128,57 zł	2 397,19 zł	18,645	128,57 zł	2 397,19 zł	
4	01/07 Toileta męska	sufit	6,215	7,00 zł	43,51 zł	6,215	7,00 zł	43,51 zł	529,75 zł
		podłoga	6,215	156,00 zł	975,13 zł	6,215	156,00 zł	975,13 zł	
		ściana	5,346	166,73 zł	891,34 zł	5,346	166,73 zł	891,34 zł	
		sufit	16,038	128,57 zł	2 062,01 zł	16,038	128,57 zł	2 062,01 zł	
5	01/08 Toileta niep.	podłoga	5,346	156,00 zł	834,79 zł	5,346	156,00 zł	834,79 zł	1 745,91 zł
		ściana	15,576	128,57 zł	2 002,61 zł	15,576	128,57 zł	2 002,61 zł	
		sufit	5,192	7,00 zł	36,34 zł	5,192	7,00 zł	36,34 zł	
		podłoga	5,192	156,00 zł	814,62 zł	5,192	156,00 zł	814,62 zł	
6	01/09 WC damski	podłoga	6,380	166,73 zł	1 063,74 zł	6,380	166,73 zł	1 063,74 zł	2 022,82 zł
		ściana	19,140	128,57 zł	2 460,83 zł	19,140	128,57 zł	2 460,83 zł	
		sufit	6,380	7,00 zł	44,66 zł	6,380	7,00 zł	44,66 zł	
		podłoga	6,380	156,00 zł	1 001,02 zł	6,380	156,00 zł	1 001,02 zł	
7	01/10 Toileta damska	podłoga	5,346	166,73 zł	891,34 zł	5,346	166,73 zł	891,34 zł	552,26 zł
		ściana	16,038	128,57 zł	2 062,01 zł	16,038	128,57 zł	2 062,01 zł	
8	01/11 Perm. gospodarzce	sufit	5,346	7,00 zł	37,42 zł	5,346	7,00 zł	37,42 zł	8 960,67 zł
		podłoga	11,957	166,73 zł	1 993,59 zł	11,957	166,73 zł	1 993,59 zł	
		ściana	35,871	128,57 zł	4 611,93 zł	35,871	128,57 zł	4 611,93 zł	
		sufit	11,957	7,00 zł	83,70 zł	11,957	7,00 zł	83,70 zł	
PARTER									
9	0/01 Komunikacja	podłoga	259,985	166,73 zł	43 347,30 zł	259,985	220,00 zł	57 195,70 zł	75 437,35 zł
		ściana	1039,940	7,00 zł	7 279,58 zł	20,600	188,00 zł	3 872,80 zł	
10	0/16 WC damski	sufit	10,043	156,00 zł	1 567,26 zł	10,043	156,00 zł	1 567,26 zł	2 190,16 zł
		podłoga	10,043	166,73 zł	1 674,47 zł	10,043	166,73 zł	1 674,47 zł	
		ściana	30,129	128,57 zł	3 873,69 zł	30,129	128,57 zł	3 873,69 zł	
		sufit	10,043	7,00 zł	70,30 zł	10,043	7,00 zł	70,30 zł	
11	0/17 Toileta damska	sufit	10,043	156,00 zł	1 567,26 zł	10,043	156,00 zł	1 567,26 zł	4 435,99 zł
		podłoga	10,043	166,73 zł	1 674,47 zł	10,043	166,73 zł	1 674,47 zł	
		ściana	16,269	128,57 zł	2 093,71 zł	16,269	128,57 zł	2 093,71 zł	
		sufit	5,423	7,00 zł	37,96 zł	5,423	7,00 zł	37,96 zł	
12	0/18 Toileta niep.	podłoga	5,423	156,00 zł	850,87 zł	5,423	156,00 zł	850,87 zł	1 932,32 zł
		ściana	16,895	128,57 zł	2 172,32 zł	16,895	128,57 zł	2 172,32 zł	
		sufit	5,423	7,00 zł	37,96 zł	5,423	7,00 zł	37,96 zł	
		podłoga	5,423	166,73 zł	909,02 zł	5,423	166,73 zł	909,02 zł	



FIRMA BUDOWLANA HANEC
 Mariusz Kosiński
 15-103 Białystok,
 Al. Dniepru 15
 tel/fax 85 6539725
 e-mail: biuro@hanec.pl

KOSZTORYS ROBÓT - do Aneksu nr 3

lp.	Wyposażenie - pomieszczenia	branża	j.m.	ilość	Projekt pierwotny	cena jedn.	wartość robót	Projekt zamiaćci wnętrzą	cena jedn.	wartość robót	Różnica
1	Prześciana MTRWAFID-4	sanitarna	szt.	16	Prześciana K111 w kształcie wieńca 3/6L	70,94 zł	1 135,04 zł	Projekt ankiwany w całości (z wyjątkiem drzwi) do WC	4 597,23 zł	7 203,60 zł	6 068,56 zł
2	Poręcz ścienna lukowa stalowa F1	sanitarna	kpł.	1	Poręcz prosta 40mm, długość 600 mm 1 kpl = 2 szt.	300,50	300,50	Poręcz ścienna 70 cm, stalowa 1 kpl = 4 szt.	1 593,00	1 593,00	1 292,50 zł
3	Poręcz ścienna lukowa uchylana F2	sanitarna	kpł.	1	Poręcz uchylana 40mm, długość 600 mm 1 kpl = 2 szt.	500,86	500,86	Poręcz 70 cm, uchylana 1 kpl = 4 szt.	2 097,60	2 097,60	1 596,72 zł
4	Osłabianie zasilające i sygnałowe dla oświetlenia, nagłośnienia i mechatyki scenicznej	elektryczna	kpł.	1		140 500,00 zł	140 500,00 zł	Kabel 4xVYKAS 1x385 - 1xVYKAS 1x95	216 398,00 zł	216 398,00 zł	75 898,00 zł
5	Lustra w szklach specjal. - 01/03, 1/03	budowlana	kpł.	1	1 lustra ścienna o wysokości 2,5 m - 24,07 m ²	8 217,52 zł	8 217,52 zł	Projekt: lustra ścienna o wysokości 251x1117 cm i 313x603 cm - kątne 48,28 m ² ; Oferta: 160x251 - 7 szt. 149,65 cm - 8 szt.	23 900,12 zł	23 900,12 zł	15 682,60 zł
6	Rolety elektryczne - zasilanie	elektryczna	kpł.	1	31 szt. rolety	20 615,00 zł	20 615,00 zł	62 szt. rolety	53 599,00 zł	53 599,00 zł	32 984,00 zł
7	Kabiny HPL - 01/05, 01/09, 01/16, 01/19, 1/05, 1/07	budowlana	kpł.	1	balustrada z stali nierdzewnej + siłko przepływy dREWINY	18 812,64 zł	18 812,64 zł	Zabudowy z laminatu HPL - 6 zabudowy, 11 kabin WC (01/05, 01/09, 01/16, 01/19, 1/05, 1/07) Szklony kolor biały, antyrefleksyjny z przebiegiem laminatu wodoodpornego HPL 13mm Wys. 2000mm z prześwietleniem 150mm od posadzki profile mosiężne aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym okucia ze stali nierdzewnej stopki - stal nierdzewna drzwi z laminatem typu otwarto/zamknięte	42 921,45 zł	42 921,45 zł	24 108,81 zł
8	Balustrady nad antresolą	budowlana	kpł.	1	balustrada ze stali nierdzewnej + siłko przepływy dREWINY	72 380,16 zł	72 380,16 zł	balustrada stalobłyszcząca + podłogi drewniane balustrady cało szklane z poręczą drewnianą na antresoli	112 175,00 zł	112 175,00 zł	39 794,84 zł
9	Balustrady blacie schodowych	budowlana	kpł.	1	balustrada ze stali nierdzewnej + siłko przepływy dREWINY	84 087,37 zł	84 087,37 zł	balustrada wykonana ze stali hartowanej i laminowanego 10,10,4 mocowana do boku na rolkach II 50 (stajna)	125 280,00 zł	125 280,00 zł	41 192,63 zł
10	Pochwył na ławce schodowej	budowlana	kpł.	1	POCHWYŁ	2 675,55 zł	2 675,55 zł	poręcz z aluminium 60 mm	32 141,63 zł	32 141,63 zł	29 466,08 zł
11	Drążki do lusterek - białe	budowlana	kpł.	1	drążek białe	8 500,89 zł	8 500,89 zł	drążek białe mosiowany do ściany - 17,16 m Drążek białe mosiowany do ściany - 17,16 m stopki w budowlanych uszczelnieniach publiczne i nie białe mosiowane, ale oporowe	23 637,90 zł	23 637,90 zł	15 137,01 zł
12	TRUBUNA	budowlana	kpł.	1	Drybna teleskopowa 3-rzędowa na 68 miejsc bez określenia sposobu wykonania	94 160,00 zł	94 160,00 zł	uchwyty obejmujące wyfony ze stali - malowane Projekt drewniana (buk) średnica 5 cm - drewno klejone nie wypacza się, nie pęka. Odległość poręczy od ściany (głębokość) 22 cm Odległość pomiędzy poręczami (gołna - dolna) 20 cm	185 000,00 zł	185 000,00 zł	90 840,00 zł
13	ŚCIANNY MOBILNE	budowlana	kpł.	1	ściany mobilne bez sterowania automatycznego 1 bez odporności ogniowej oraz w odporności EPI0 - 9 komplectów ścian	172 572,32 zł	172 572,32 zł	ściana nr 12,5 cm o odporności ogniowej (I 301) kolory/powłoki akrylowe i wodny, 10 cm 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	71 305,75 zł	71 305,75 zł	-101 266,57 zł
14	Ściany g-k w miejscach ścian mobilnych	budowlana	m ²	64,93	ściany mobilne (poz. 13)	0,00 zł	0,00 zł	System MB-85 FOLD LINE Drzwi harmonijkowe * MB- 85 51 drzwi dwustronne otwierane wys. 2,3	250,00 zł	16 231,25 zł	16 231,25 zł
15	Drzwi akustyczne dwustronne	budowlana	szt.	2	Przewodny projekt nie przewiduje	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
16	Drzwi akustyczne jednokierunkowe	budowlana	szt.	1	Przewodny projekt nie przewiduje	0,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł
17	System Aluprof	budowlana	kpł.	1	ściany mobilne (poz. 13)	0,00 zł	0,00 zł	102 092,04 zł	102 092,04 zł	102 092,04 zł	102 092,04 zł
18	Lustra drewniane przyciśnięte	budowlana	mb	300	Przewodny projekt nie przewiduje	0,00 zł	0,00 zł	21 750,00 zł	21 750,00 zł	21 750,00 zł	21 750,00 zł
19	Wyświetlacz	budowlana	m ²	7,51	Przewodny projekt nie przewiduje	0,00 zł	0,00 zł	1 073,00 zł	8 085,06 zł	8 085,06 zł	8 085,06 zł
20	Zasilanie baterii do armatury, bidetów, wc, pionów, paneli, elektro	elektryczna	kpł.	1	Przewodny projekt nie przewiduje	0,00 zł	0,00 zł	8 514,99 zł	8 514,99 zł	8 514,99 zł	8 514,99 zł
21	Wykonanie powierzchni - Złocianik	budowlana	kpł.	1	Standardowe wykonanie wg pierwotnego projektu	440 666,04 zł	440 666,04 zł	850 592,84 zł	850 592,84 zł	850 592,84 zł	409 926,80 zł
22	Fasada na elewacji	budowlana	kpł.	1	Fasada	14 422,84 zł	14 422,84 zł	Wykonanie wg zamieszczonego projektu System okienno-drewniany	11 622,84 zł	11 622,84 zł	-2 800,00 zł
						1 079 546,75 zł	1 079 546,75 zł	1 928 692,07 zł	849 145,32 zł		



FIRMA BUDOWLANA-HANDEI
Mariusz Kosński

15-103 Białystok,
ul. Bitwy w Białostockiej 4a/103

tel./fax 85 6539725
NIP: PL9660033567 / REGON: 050877603

		PIĘTRO										
25	1/01 Halka	podłoga ścianna	gotowe stopnice	14,861	0,00	0,00	717,79	14,861	0,00	0,00	1 622,83	995,04
		malowanie	malowanie	44,583	7,00	312,08		44,583	27,30	1 312,12		
		malowanie	malowanie	14,861	27,30	405,71		14,861	27,30	405,71		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	14,519	166,72	24 282,38		14,519	220,00	32 016,18		
		ściana	malowanie	436,557	7,00	3 055,90		0,990	2 280,00	2 257,20		
26	1/02 Hol	ściana					31 290,95	27,621	195,00	5 386,10		23 476,13
		malowanie	malowanie	407,946	27,30	11 136,93		407,946	27,30	11 136,93		
		sufit	malowanie	14,519	27,30	3 972,67		14,519	27,30	3 972,67		
		podłoga	podłoga balkonowa	258,566	318,51	83 355,86		258,566	475,00	122 818,85		
		ściana	malowanie	775,698	7,00	5 629,89		7,935	188,00	1 451,86		
27	1/03 Salka spotkań, wystawiennicze	ściana					94 844,60	9,852	195,00	1 921,16		59 137,06
		malowanie	malowanie	757,911	27,30	20 650,96		757,911	27,30	20 650,96		
		sufit	malowanie	258,566	27,30	7 058,85		258,566	27,30	7 058,85		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	3,454	166,73	575,89		3,454	220,00	759,88		
		ściana	glazura do wys 2,10	10,362	128,57	1 332,24		3,290	198,00	651,42		
		malowanie	malowanie	3,454	7,00	24,18		3,406	195,00	664,07		
28	1/04 Toalety damskie	ściana					2 474,24	3,410	27,30	256,89		479,74
		sufit	sufit podwieszany	3,454	156,90	541,93		3,454	180,00	781,66		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	6,490	166,73	1 082,08		6,490	220,00	1 427,80		
		ściana	glazura do wys 2,10	19,470	128,57	2 503,26		3,454	180,00	621,77		
		malowanie	malowanie	6,490	7,00	45,43		6,490	220,00	3 011,80		
29	1/05 WC damski	ściana					4 649,05	13,690	195,00	1 025,70		2 151,25
		sufit	sufit podwieszany	6,490	156,90	1 010,28		6,490	180,00	1 168,20		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	3,553	166,73	592,30		3,553	220,00	1 666,80		
		ściana	glazura do wys 2,10	10,659	128,57	1 370,43		6,110	27,30	166,80		
		malowanie	malowanie	3,553	27,30	24,87		3,553	220,00	781,66		
30	1/05 Pom. gosp.	ściana					2 084,69	6,490	180,00	96,92		1 109,11
		sufit	sufit podwieszany	7,194	166,73	1 189,46		3,553	27,30	97,00		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	21,582	128,57	2 774,80		3,553	220,00	1 582,68		
		ściana	glazura do wys 2,10	7,194	7,00	50,36		8,040	198,00	1 591,92		
		malowanie	malowanie	7,194	7,00	50,36		9,238	195,00	1 601,45		
31	1/07 Wc męski	ściana					5 153,36	21,000	27,30	573,30		6 844,27
		sufit	sufit podwieszany	7,194	156,90	1 128,74		7,194	180,00	1 294,92		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	3,454	166,73	575,89		3,454	220,00	759,88		
		ściana	glazura do wys 2,10	10,462	128,57	1 332,24		3,540	220,00	1 778,80		
		malowanie	malowanie	3,454	7,00	24,18		2,498	195,00	487,11		
32	1/08 Toalety męskie	ściana					2 474,24	9,210	27,30	251,43		424,70
		sufit	sufit podwieszany	3,454	156,90	541,93		3,454	180,00	621,72		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	55,055	166,73	9 179,32		55,055	220,00	12 112,10		
		ściana	malowanie	165,165	7,00	1 156,16		16,382	2 280,00	37 349,82		
33	1/09 Komunikacja	ściana					11 838,48	12,514	2 280,00	28 531,01		83 216,10
		sufit	malowanie	55,055	27,30	1 503,00		12,514	2 280,00	28 531,01		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	102,124	166,73	17 027,13		136,270	27,30	3 720,17		
		ściana	malowanie	305,372	7,00	2 144,60		55,055	27,30	1 503,00		
34	1/11 Antresole	ściana					21 959,72	102,124	2 280,00	22 467,28		17 680,97
		sufit	malowanie	102,124	27,30	2 787,89		303,699	27,30	8 290,98		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	28,237	166,73	4 707,96		102,124	27,30	2 787,29		
		ściana	malowanie	84,711	7,00	592,88		28,237	166,73	4 707,96		
35	1/12 Zaplecze administracyjne	ściana					6 071,81	25,474	27,30	2 060,45		3 203,99
		sufit	malowanie	28,237	27,30	770,87		28,237	27,30	770,87		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	25,894	166,73	4 317,31		25,894	166,73	4 317,31		
		ściana	malowanie	77,682	7,00	543,77		6,275	188,00	1 179,70		
36	1/13 Zaplecze 1	ściana					5 567,99	71,407	27,30	1 949,41		2 585,34
		sufit	malowanie	25,894	27,30	706,91		71,407	27,30	1 949,41		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	27,797	166,73	4 634,59		25,894	27,30	706,91		
		ściana	malowanie	83,391	7,00	583,74		27,797	166,73	4 634,59		
37	1/14 Zaplecze 2	ściana					5 977,19	83,391	27,30	2 276,57		1 692,83
		sufit	malowanie	27,797	27,30	758,86		27,797	27,30	758,86		
		podłoga	plytki ceramiczne gres antypoślizgowe	28,787	166,73	4 799,66		28,787	27,30	758,86		
		ściana	malowanie	85,363	7,00	604,53		28,787	220,00	6 333,14		
		sufit	malowanie	28,787	27,30	785,89		85,363	27,30	2 357,66		
38	1/15 Kabinia elektroakustyczna	ściana					3 286,61	28,787	27,30	785,89		9 476,69
		sufit	malowanie	28,787	27,30	785,89		28,787	27,30	785,89		
39	Reszta z wykonania Kłobakawarni						440 666,04					-49 184,12
												850 592,84
												409 926,80



FIRMA BUDOWLANA-HANDELI
MAIUSZ KOPŃSKI

15-103 Białystok,
ul. Bitwy Białostockiej 4a/103
tel/fax 85 6539725
NIP: PL9669033957 REGON: 05087603

Małgorzata Danelczyk

13	0/19 Wc meński	sufit	sufit podwieszany	5,632	156,90 zł	883,66 zł	malowanie	14,210	27,30 zł	387,93 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	9,515	166,73 zł	1 586,44 zł	gres imitacja drewna 20x20	5,632	180,00 zł	1 013,76 zł	
		ściana	gładura do wys 2,10	28,545	128,57 zł	3 670,03 zł	grafa plastikowa	15,980	198,00 zł	3 164,04 zł	8 974,08 zł
			malowanie	9,515	7,00 zł	66,61 zł	malowanie	7,951	195,00 zł	1 550,41 zł	
		sufit	sufit podwieszany	9,515	156,90 zł	1 492,90 zł	malowanie	10,980	27,30 zł	297,63 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	4,686	166,73 zł	781,30 zł	malowanie	9,515	180,00 zł	1 712,70 zł	
		ściana	gładura do wys 2,10	14,038	128,57 zł	1 807,47 zł	gres imitacja drewna 60x120	4,686	220,00 zł	1 030,92 zł	
			malowanie	4,686	7,00 zł	32,80 zł	grafa plastikowa	3,990	188,00 zł	750,12 zł	3 907,79 zł
		sufit	sufit podwieszany	4,686	156,90 zł	735,73 zł	malowanie	11,630	27,30 zł	317,50 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	12,617	166,73 zł	2 103,63 zł	malowanie	12,617	27,30 zł	344,04 zł	
		ściana	malowanie	37,851	7,00 zł	265,96 zł	malowanie	37,851	7,00 zł	264,96 zł	1 465,81 zł
		sufit	malowanie	12,617	27,30 zł	344,44 zł	malowanie	12,617	27,30 zł	344,04 zł	
		ściana	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	8,095	166,73 zł	1 350,44 zł	malowanie	2,695	220,00 zł	592,90 zł	
		sufit	malowanie	2,695	27,30 zł	73,57 zł	malowanie	4,110	27,30 zł	112,20 zł	199,16 zł
		ściana	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	2,178	166,73 zł	363,14 zł	malowanie	2,178	27,30 zł	59,46 zł	
		podłoga	gładura do wys 2,10	6,534	128,57 zł	840,08 zł	malowanie	3,670	27,30 zł	100,19 zł	638,81 zł
		ściana	malowanie	2,178	7,00 zł	15,25 zł	malowanie	2,178	27,30 zł	59,46 zł	
		sufit	malowanie	2,178	27,30 zł	59,46 zł	malowanie	2,178	27,30 zł	59,46 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	259,985	166,73 zł	43 347,30 zł	malowanie	259,985	475,00 zł	123 492,88 zł	
		ściana	malowanie	1039,940	7,00 zł	7 279,58 zł	malowanie	1039,940	7,00 zł	7 279,58 zł	164 036,43 zł
		sufit	malowanie	259,985	27,30 zł	7 097,59 zł	malowanie	15,708	475,00 zł	7 461,30 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	47,124	166,73 zł	7 850,97 zł	malowanie	18,950	27,30 zł	514,59 zł	
		ściana	malowanie	15,708	27,30 zł	428,83 zł	malowanie	15,708	27,30 zł	428,83 zł	5 027,03 zł
		sufit	malowanie	15,708	27,30 zł	428,83 zł	malowanie	3,652	220,00 zł	803,44 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	14,608	166,73 zł	2 434,26 zł	malowanie	6,290	220,00 zł	1 383,80 zł	
		ściana	malowanie	14,608	7,00 zł	102,26 zł	malowanie	8,320	220,00 zł	1 830,40 zł	3 694,69 zł
		sufit	malowanie	3,652	27,30 zł	99,70 zł	malowanie	14,220	27,30 zł	388,21 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	3,652	166,73 zł	604,50 zł	malowanie	3,652	220,00 zł	803,44 zł	
		ściana	malowanie	3,652	7,00 zł	25,56 zł	malowanie	3,652	27,30 zł	99,70 zł	
		sufit	malowanie	3,652	27,30 zł	99,70 zł	malowanie	3,652	220,00 zł	803,44 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	44,200	166,73 zł	7 369,56 zł	malowanie	3,652	220,00 zł	803,44 zł	
		ściana	malowanie	44,200	7,00 zł	309,40 zł	malowanie	3,652	27,30 zł	99,70 zł	
		sufit	malowanie	44,200	27,30 zł	1 206,66 zł	malowanie	3,652	220,00 zł	803,44 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	12,243	166,73 zł	2 041,28 zł	malowanie	12,243	475,00 zł	5 815,43 zł	4 519,75 zł
		ściana	malowanie	35,729	7,00 zł	257,10 zł	malowanie	35,729	27,30 zł	975,70 zł	
		sufit	malowanie	12,243	27,30 zł	334,23 zł	malowanie	12,243	27,30 zł	334,23 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	9,746	166,73 zł	1 624,95 zł	malowanie	9,746	220,00 zł	2 144,12 zł	
		ściana	malowanie	29,238	7,00 zł	204,67 zł	malowanie	9,746	27,30 zł	266,07 zł	3 208,39 zł
		sufit	malowanie	9,746	27,30 zł	266,07 zł	malowanie	9,746	220,00 zł	2 144,12 zł	
		podłoga	płytki ceramiczne gres antypoślizgowe	35,948	166,73 zł	5 993,61 zł	malowanie	35,948	220,00 zł	7 938,56 zł	
		ściana	malowanie	107,844	7,00 zł	754,91 zł	malowanie	10,915	2 280,00 zł	24 886,20 zł	29 255,03 zł
		sufit	malowanie	35,948	27,30 zł	981,38 zł	malowanie	35,948	27,30 zł	981,38 zł	


FIRMA BUDOWLANA-HANDEL
 Mariusz Kosinski
 15-103 Białystok,
 ul. Bitwy Białostockiej 4a/103
 tel/fax 85 6539725
 NIP: PL9660033967 REGON: 050877677
Kawala Dworkowski