

Łomża, dnia 17.05.2022 r.

WIR.0003...2.....2022

**Pan Artur Nadolny**  
**Radny Rady Miasta Łomży**

**Dotyczy:** Interpelacji z dnia 05.05.2022r.

**Treść interpelacji:**

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Które zadania inwestycyjne, Budżetu Obywatelskiego nie zostały zrealizowane (oddane do użytku)? Proszę w swojej odpowiedzi zawrzeć okres od 2017 do 2021 roku.
2. Jaka jest wartość niezrealizowanych zadań?
3. Proszę o podanie przyczyny, niezrealizowania zadań inwestycyjnych Budżetu Obywatelskiego w latach 2017-2021.

**Odpowiedź:**

**Edycja 2021**

- zadanie pn: Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku (ul. Katyńska 3) – zadanie ogólnomiejskie, planowany koszt inwestycji 500 000 zł. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w czerwcu i wrześniu 2021r na wyłonienie wykonawcy zadania w systemie „projektuj i buduj”. Oferty znacznie przewyższyły kwotę zaplanowaną w budżecie (840 000zł – 1 578 178,90zł), wobec powyższego podjęto decyzję o złożeniu wniosku na dofinansowanie inwestycji do Programu Polski Ład II. Twa ocena wniosków.

- zadanie pn: Monitoring (ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1), planowany koszt 40 000 zł. Zadanie zostanie zlecone do wykonania w III kwartale 2022r. Przyczyną nie wykonania zadania w 2021r były braki kadrowe inspektorów elektrycznych Wydziału Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Po odejściu na emeryturę jednego z inspektorów, obowiązki wynikające z pełnienia nadzoru inwestorskiego na wszystkich inwestycjach realizowanych przez Miasto Łomża spoczywały tylko na jednym inspektorze. Wiosną 2022r po kilkakrotnym ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko został zatrudniony drugi inspektor ds. elektrycznych. Wobec powyższego obecna sytuacja pozwoli na przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy po wdrożeniu inspektora w zadania realizowane przez WIR.

- zadanie pn: Dżungla – plac zabaw (ul. Kierzkowa 7), planowany koszt inwestycji 120 000 zł. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, z których dwa pierwsze zostały unieważnione, trwa ocena ofert złożonych w trzecim przetargu. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty czas na realizację zadania 3-5 miesięcy.

Trwa rzeczowa realizacja zadań z edycji 2021 roku:

- Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna),
- Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej,
- Linarium – plac zabaw dla dzieci i młodzieży (ul. Kierzkowa 7),

**Edycja 2020**

- zadanie pn: Remont ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami, planowany koszt 220 000 zł. Ze względu na niewielką kwotę, która pozwoliłaby wykonać przebudowę ulicy na niezbyt długim odcinku (wymagana przebudowa infrastruktury podziemnej PGE i MPWiK) podjęto

decyzję o wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę całego odcinka ulicy Kasztelańskiej długości ok. 700mb (zarówno od Szosy Zambrowskiej i Al. Piłsudskiego jak też wewnętrznego sięgacza do ul. Rycerskiej). W 2021r został złożony wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50%. Kosztorys inwestorski z II kwartału 2021r opiewa na kwotę 3,74 mln zł. Obecnie wyżej wymienione zadanie zostało zgłoszone wraz z innymi inwestycjami drogowymi do programu Polski Ład, gdzie dofinansowanie może sięgnąć 95%. Trwa ocena wniosków.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w edycjach 2017-2019 zostały wykonane w 100%. Należy również dodać, że zgodnie z uchwałą 216/XX/20 z dnia 22 stycznia 2020r w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża Rozdział 1 § 3 brzmi: **„Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w regulaminie zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta na dany rok. W przypadku obiektywnych trudności w realizacji zadania w danym roku, zadanie zostanie uwzględnione w budżecie Miasta Łomża na rok kolejny.”** Niektóre inwestycje wymagają przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci, co szczególnie w okresie pandemii Covid 19 powodowało wydłużenie terminów realizacji niektórych zadań. Niemniej jednak Miasto Łomża dokłada starań aby poszczególne zadania zostały zrealizowane i często przekraczają kwotę, która była planowana. Przykładem takiej inwestycji jest zadanie pn: Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej – ul. Katyńska gdzie planowany koszt zadania wynosił 100 000 zł. Aby zadanie mogło być zrealizowane wymagane było wykonanie dokumentacji projektowej i przeniesienie zadania na kolejny rok budżetowy. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 262 441,84 zł ( w tym dokumentacja projektowa 15 744 zł).

Po każdej edycji Budżetu Obywatelskiego ma miejsce ocena procesu konsultacyjnego oraz inwestycyjnego BO. Wówczas wprowadzane są zmiany w regulaminie celem jego usprawnienia, oraz omawiane są wszystkie zadania – inwestycje. Podsumowanie każdej edycji można znaleźć pod adresem: <http://www.lomza.pl/index.php?k=124>

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
mgr Andrzej Zdzisław Garlicki  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

