

WIR.0003. 3 .2022

Łomża dn. 26.09.2022 r.

**Pan Dariusz Domasiewicz**  
**Radny Miasta Łomży**

**Dotyczy:** Interpelacji z dnia 13.09.2022 r.

**Treść interpelacji:**

Na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, niniejszym składam interpelację dotyczącą wstrzymania prac na budowie ulicy Grabowej w Łomży.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat powodu wstrzymania prac na budowie ulicy Grabowej. Z powodu wysokich krawężników oraz braku oświetlenia w godzinach wieczornych dochodzi do uszkodzenia aut. Dodatkowo mieszkańcy wskazują na zapach wydobywający się z kanalizacji oraz zapadające się po deszczu studzienki.

Proszę o przekazanie informacji w ustawowym terminie 14 dni.

**Odpowiedź:**

Podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok - ETAP I: część II: Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Wykonawca inwestycji wystąpił z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen materiałów, jaki miał miejsce w ostatnich miesiącach. Umowa zawarta między Miastem Łomża, a Wykonawcą robót nie przewiduje możliwości zmiany umowy w zakresie wartości zamówienia na tą okoliczność, w związku z czym Miasto odmówiło zmiany umowy w powyższym zakresie.

W ostatnich miesiącach Miasto Łomża wielokrotnie wzywało Wykonawcę do podjęcia robót oraz prowadzenia prac w sposób pozwalający na zakończenie inwestycji w umownym terminie. Po kolejnym wezwaniu Miasta Łomża, w którym poinformowano Wykonawcę o naliczeniu kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku niewykonania inwestycji w terminie, Wykonawca zwrócił się o zmianę umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu

umowy, z uwagi na ograniczenia spowodowane kilkumiesięcznym prowadzeniem robót przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Uzgodniono, że termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o 2,5 miesiąca. W związku z wydaną przez Prokuratorię Generalną interpretacją dotyczącą aneksowania zawartych umów z dnia 2 sierpnia 2022 r. rozpoczęliśmy ustalenia dotyczące ewentualnego zwiększenia wartości umowy, o które wystąpił Wykonawca robót.

Odpowiadając na dalszą część interpelacji informuję, że za plac budowy w dalszym ciągu odpowiada Wykonawca inwestycji, tj. firma BIK-Projekt Sp. z o. o., zaś w kwestii zapachów wydobywających się z kanalizacji Miasto Łomża zwróciło się w tej sprawie do gestora sieci kanalizacji sanitarnej, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Z poważaniem

Z UP. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Andrzej Zdzisław Garlicki  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

