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1. Wstep.

Park Przemystowy Lomza jest jednoosobowa spotka samorzadowa, ktorej wihascicielem jest
Miasto L.omza. Park Przemystowy L.omza stanowi spojny element szeregu dziatan podjetych przez
wladze samorzadowe miasta L. omza majace na celu stworzenie przestrzeni niezbednej dla wsparcia
i rozwoju inicjatyw gospodarczych oraz poprawy atrakcyjnosci gospodarczej miasta. Park
Przemystowy Lomza jest miejscem tworzonym dla ludzi z ciekawym, innowacyjnym pomystem na
biznes. Park Przemystowy fomza jest nowoczesng Instytucja Otoczenia Biznesu o réznych
funkcjach, wspierajgcych rozwdj innowacyjnych przedsigbiorstw opartych na wiedzy,
umiejetnosciach i aktywnosci mieszkancéw subregionu lomzynskiego. Z oferty ustug Parku
Przemystowego Lomza w 2019 roku korzystalo 147 podmiotéw gospodarczych, ktére utworzyty
okoto 200 miejsc pracy.

Gloéwng funkcjg Parku Przemystowy Lomza jest wspieranie rozwoju przedsigbiorczosci w
Lomzy i subregionie fomzynskim, ktéra realizowana jest miedzy innymi poprzez:

e inkubacj¢ — spdtka posiada atrakcyjng ofert¢ infrastrukturalng i atrakcyjne warunki inkubacji
skierowane do mtodych przedsiebiorcow oraz podmiotow wspierajacych swoimi ustugami
przedsiebiorcow. W ramach inkubacji podmioty, ktore lokuja swojg dzialalno$¢ w parku
otrzymujg kompleksowa ustuge finansowo- ksiegows i kompleksowa ustuge prawna.

e ustugi dla biznesu - doradcze, prawne, ksiegowe, pozyskiwania srodkow zewnetrznych,
ustugi hostingowe (strony internetowe, poczta, bip, przechowywanie danych, wynajem
powierzchni serwerowni oraz ushuge wirtualnego serwera) i ustugi wynajmu powierzchni w
budynku wielofunkcyjnym.

e wymiar edukacyjny — dzialania Spotki zwigzane z promowaniem i kreowaniem postaw
przedsigbiorczosci i innowacyjnosci (wymiar edukacyjny) - skierowany do uczniéw,
studentéw oraz mtodych przedsiebiorcow (sg to: seminaria, szkolenia, warsztaty, spotkania
informacyjne, lekcje przedsigbiorczosci oraz cykliczne wydarzenie ~Swiatowy Tydzieﬁ
Przedsigbiorczosci”™).

Inkubator Przedsiebiorczosci funkcjonujacy w ramach Parku Przemystowego Lomza jest takze
miejscem licznie organizowanych konferencji, seminariéw, warsztatéw i spotkan biznesowych
(B2B). Cyklicznym wydarzeniem odbywajacym si¢ w PPL jest ,$niadanie biznesowe”, podczas
ktérego Prezydent Miasta przedstawia biezgce istotne informacje gospodarcze dla przedsigbiorcow.
Dzieki rozwinigtej wspélpracy z izbami gospodarczymi i handlowo- przemyslowymi Park jest
réwniez miejscem kojarzenia przedsigbiorcow lomzynskich z zagranicznymi partnerami. W 2019

roku w wydarzeniach odbywajacych w Spotce uczestniczyto okoto tysige sto 0sob.



W swojej dotychczasowej dzialalnosci podstawowej Spdtka zbudowata swoisty ekosystem
przedsiebiorczosci poprzez nawigzanie wspdlpracy z okoto 30 podmiotami. Wspétpracujemy z 5
uczelniami, 9 technoparkami (2 zagraniczne), 9 samorzgdami, 12 organizacjami i instytucjami
wspierajacymi biznes. Funkcjonowanie tego ekosystemu przynosi korzysci dla przedsigbiorcow i
jego uczestnikéw 1 wplywa na rozwoj Parku.

W 2019 roku spétka osiggneta ujemny wynik finansowy w wysokosci 442 427,71 ztotych. W
stosunku do 2018 roku wynik finansowy Spoétki ulegl poprawie o 22,1 %. Na wynik finansowy
Spotki wplyw przede wszystkim mialy koszty amortyzacji 377 952,17 zt (amortyzacja nie jest
fizycznym wyptywem srodkow finansowych ze spoitki) i koszty pierwszego wyposazenia rozliczane
w czasie — 96 955,79 zlotych ( sg to koszty juz poniesione podczas realizacji budowy inkubatora i
nie sa wyplywem S$rodkdéw ze Spoéiki). Znaczaca pozycje kosztowa stanowi podatek od
nieruchomosci ptacony do kasy Urzedu Miejskiego, (czyli do wlasciciela spdtki) w wysokosci 123
890,00 zl. Efektem wymiernym prowadzonej dziatalnosci sa powstajace nowe podmioty, ktore
generujg nowe miejsca pracy, a wiec majg wplyw na zmniejszenie bezrobocia, a ptacone podatki w
sposob posredni i1 bezposredni trafiaja do kasy miasta. Park Przemystowy L.omza zgodnie z umowsg
Spotki ze wzgledu na swoje cele statutowe nie jest nastawiony na zysk. Dziatania Zarzadu Spotki sg
skoncentrowane na ekonomizacji funkcjonowania spoétki, co wptywa na zwigkszenie przychodow
spotki oraz obnizenie kosztow dzialalnosci. Spodtka osiggneta zakladane wskazniki trwatosci
projektu za 2019 rok.

Korzysci fiskalne wptywajace na dochody miasta Lomza z tytulu funkcjonowania Parku
Przemystowego Lomza w 2019 roku wyniosty 1 137 890 zl. z nastepujacych tytutéw :

a) podatek od nieruchomosci - 123.890 zt

b) podatek PIT - 1.014.000 zi.

Park Przemyslowy Lomza realizuje projekt ,,Platformy startowe dla nowych pomystow”.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych pomystow. W wyniku realizacji projektu
powstanie 270 innowacyjnych podmiotéw gospodarczych w formie spotek z ograniczong
dzialalnoscig. Wartos¢ projektu 23 660 900,00 zt, w tym dofinansowanie 23 146 600,00 zt. Okres
realizacji: marzec 2019 — wrzesien 2023. W 2019 roku po dwéch turach naboru 13 innowacyjnych
podmiotéow inkubowanych bylo w Parku Przemyslowym Pomza. Po przeprowadzeniu inkubacji
innowacyjne spolki beda ubiegaé sie¢ o dotacje. Maksymalne wsparcie finansowe dla jednego
podmiotu - do 1 mln. z}.
Reasumujgc, spétka w 2019 roku realizowata swoje cele statutowe w oparciu o posiadany potencjat

oraz pozyskujac srodki zewnetrzne na realizacje projektow.



I1. Podstawowe informacje o przedsiebiorstwie.

Park Przemystowy Lomza Spétka z o.0. zostal utworzony w dniu 20 grudnia 2012 r. na
podstawie uchwaty Nr 242/XXIX/12 Rady Miejskiej Lomzy z dnia 30 pazdziernika 2012 roku.
Park Przemystowy fomza Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig postanowieniem Sadu
Rejonowego w Biatymstoku, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dnia 18.
01.2013r. zostat wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcéw pod nr
KRS: 00004478009.

Siedzibg Spotki jest Miasto Lomza. Spoétka jest jednoosobows spétka Miasta Lomza.
Kapitat zakladowy Spoéiki wynosi 15 800 000,00 ztotych i dzieli si¢ na 15.800 réwnych i
niepodzielnych udziatéw o wartosci po 1000 ztotych kazdy. Miasto Lomza objeto 100% udziatow.
Czas trwania Spoiki jest nieoznaczony. Terenem dziatania Spotki jest obszar kraju i zagranica. Na
tym terenie Spotka moze uruchamia¢ i prowadzi¢ zaktady, oddziaty, filie, przedstawicielstwa i inne
placowki. Spétka moze by¢ wspdlnikiem w innych spotkach w kraju i zagranica. Spotka moze
prowadzi¢ interesy we wlasnym lub cudzym imieniu, na wlasny lub cudzy rachunek, samodzielnie
lub w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Celem Spoiki jest inicjowanie, promowanie i wspieranie rozwoju przedsigbiorczosci, eksploatacja i

zarzadzanie infrastrukturg ,,Parku Przemystowego L.omza”.
1. Wladze Spélki

A. Zarzad Spoiki.

B. Rada Nadzorcza.

C. Zgromadzenie Wspolnikow.

Ad. A. W skiad Zarzgdu Spotki wchodzi jedna osoba:
Andrzej Kielczewski — Prezes Zarzadu.

Ad. B. Rada Nadzorcza sktada si¢ z trzech czionkéw.

Rada Nadzorcza od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r. petnita obowigzki w nastepujacym sktadzie:
Dariusz Mieczkowski — Przewodniczacy Rady Nadzorczej
Marek Kruk — Z-ca Przewodniczacego Rady Nadzorczej
Artur Baldowski — Sekretarz Rady Nadzorczej

Ad. C. Zgromadzenie Wspolnikow
Funkcje Zgromadzenia Wsp6lnikow petni Prezydent Miasta Lomza. Zwyczajne Zgromadzenie
Wspélnikéw odbywa si¢ raz w roku, zwotuje je Zarzad Spotki w ciggu szesciu miesiecy po uplywie

okresu obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.



2. Informacja o funduszach spoélki.

Kapital podstawowy

Na dzien bilansowy kapital zaktadowy Spotki wynosi 15 800 000,00 zl. Jedynym wspolnikiem
Spoéiki jest Miasto L.omza posiadajace 15.800 udzialéw po tysiac zlotych kazdy. Wszystkie udziaty
w kapitale zakladowym zostaly objete przez Miasto Lomza.

II1. Informacja z dzialalnosci Spolki.

Podstawg dziatalnosci Parku Przemystowego f.omza Sp. z 0.0. w okresie od 01.01.2019r. do
31.12.2019r. byly przepisy Kodeksu Spotek Handlowych, Umowa Spotki, uchwaly i wnioski
Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, postanowienia wewngtrznych regulamindéw Parku

Przemystowego Lomza Sp. z 0.0. oraz powszechnie obowigzujace normy prawa.

Funkcje kontrolng i nadzorcza nad dzialalnoscig Spétki pelni Rada Nadzorcza. W okresie
sprawozdawczym Zarzad odbyt 10 protokolowanych posiedzen, na ktérych podejmowane byly
decyzje wazne dla funkcjonowania Parku Przemystowego Lomza zaréwno pod wzgledem

organizacyjnym, finansowym jak i porzadkowym.

1. Wydarzenia organizowane w 2019 roku.

W Parku Przemystowym Lomza w 2019 roku odbywaty si¢ spotkania, szkolenia, warsztaty
dotyczace tematyki biznesowej skierowane do przedsigbiorcow. Szkolenia obejmowaly zagadnienia
z zakresu ubezpieczen spolecznych, zmian w przepisach w prawie podatkowym, zmian w
dokumentacji pracowniczej, mozliwosci wsparcia w ramach RPO Wojewodztwa Podlaskiego,
dofinansowania unijnego na rozpoczecie i rozwoj dziatalnosci gospodarczej, formalno — prawnych
aspektow zakladania dziatalnosci gospodarczej oraz stosowania przepisow BPH. Cyklicznie
odbywaty sie organizowane przez Urzad Miejski $niadania biznesowe. W PPL goscily delegacje z
Chin oraz Biatorusi. Ponadto przy wspotpracy z firmg Fel-X prowadzone sa warsztaty dla dzieci 1
mlodziezy z zakresu robotyki i programowania. W pazdzierniku w ramach Europejskich Dni
Pracodawcy odbywaly sie seminaria dla przedsiebiorcéw, ktore byly wspdtorganizowane przez
PUP, ZUS i US. W ramach Swiatowego Tygodnia Przedsiebiorczosci zorganizowane zostaty
wydarzenia startupowe, ktére zawieraly komponent edukacyjny skierowany do potencjalnych
pomystodawcdw oraz pomystodawcéw zakwalifikowanych do programu inkubacji.

Spotkania zorganizowano przy wspolpracy z naszymi partnerami: z Ministerstwem
Inwestycji i Rozwoju, Lokalnym Punktem Informacji o Funduszach Europejskich, Zakladem

Ubezpieczeni Spotecznych, Panstwowg Inspekcja Pracy, Powiatowym Urzedem Pracy, Urzedem



Skarbowym, Podlaska Fundacjag Rozwoju Regionalnego, Panstwowg Wyzsza Szkola Informatyki i
Przedsigbiorczodci a takze z innymi podmiotami pozyskujgc srodki zewnetrzne na finansowanie
tych wydarzen.

Przedstawiciele Parku Przemystowego Lomza Sp. z 0.0. uczestniczyli w Konferencji Invest
in Lomza, ktéra odbywata si¢ w Pafistwowej Wyzszej Szkole Przedsiebiorczosci i Informatyki
promujgc zaréwno swojg dzialalno$¢ oraz realizowany projekt “Platforma startowa dla nowych
pomystéw Hub of Talents 2”poprzez stoisko wystawiennicze, prezentacje projektu na forum

ogblnym oraz udziat w debacie.

2. Realizacja projektu ,,Platformy startowe dla nowych pomysléw — Hub of Talents 2”

Projekt ,,Platforma startowa dla nowych pomystéw- Hub of Talents 2” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 realizowany jest w partnerstwie, ktérego liderem jest
Biatostocki Park Naukowo-Technologiczny. Zatozenia projektu ,,Platforma startowa dla nowych
pomystéw — Hub of Talents 2”:

1. Cel: stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunkéw dla powstawania i rozwoju
innowacyjnych przedsigbiorstw, poprzez realizacj¢ profesjonalnego programu inkubacji startupow.
Rozw¢j makroregionalnego ekosystemu startupowego przyczyni si¢ do ztagodzenia negatywnego
trendu odptywu z wojewéddztwa zdolnych studentéw i absolwentéw uczelni oraz zwiekszenia
liczby innowacyjnych przedsigbiorstw zaktadanych na terenie Polski Wschodniej. Do$wiadczenia
nabyte dzigki realizacji projektu pozwola rozwina¢ potencjat 2 technoparkéw (Biatystok, Lomza) i

dzigki temu wzbogaci¢ ich ofert¢ ustug proinnowacyjnych i wzmocni¢ kompetencje personelu IOB.

2. Gl6wne rezultaty: Stworzenie warunkow sprzyjajacych zaktadaniu i rozwijaniu innowacyjnych i
technologicznych startupéw w Polsce Wschodniej. W szczegdlnosci, co najmniej 200 z 270
pomystéw biznesowych objetych programem inkubacji przeksztalconych zostanie w
produkty/ustugi, gotowe do wejscia na rynek i otrzyma rekomendacje do poddziatania 1.1.2POPW.
Okres realizacji: marzec 2019 rok — wrzesieni 2023 rok. Planowane wydatki ogétem w projekcie:
23 660 900,00 zt, w tym dofinansowanie 23 146 600,00 zt. Maksymalne wsparcie finansowe dla
jednego podmiotu - do 1 min. zt. Spétka NANOO PRINTERS z siedzibg w Parku Przemystowym
Lomza otrzymata 964 248,02 zl. dofinansowania z projektu na swojg innowacyjng dzialalno$é.

W 2019 roku odbyly si¢ dwa cykle naboru wnioskéw do projektu, z czego 13 innowacyjnych
spotek wybrato Park Przemystowy L.omza, jako miejsce inkubacji.

3. Infrastruktura Spoiki.
Inkubator Przedsiebiorczosci.



Inkubator Przedsigbiorczosci zostal oddany do uzytkowania w grudniu 2015 roku. W 2019 roku
zostato podpisanych 16 nowych umowy najmu. Na dzien 31 grudnia 2019 roku pomieszczenia w
budynku Inkubatora Przedsigbiorczosci wynajmowalo 43 podmioty gospodarcze w tym firma
Swiadczaca ustugi telekomunikacyjne w salach call center oraz najemca pomieszczenia
gastronomicznego. Lacznie w firmach majacych siedzibe w Paku Przemystowym Lomza na dzien

31.12.2019 roku utworzono okoto 200 miejsc pracy.

Ustuga ,, Wirtualne Biuro”.
W 2019 roku PPL podpisat 20 nowych uméw na $wiadczone ustugi ,,Wirtualnego Biura” Na dzien
31 grudnia 2019 roku z ustugi ,,Wirtualnego Biura” korzystato 44 firmy.

Wynajem sali konferencyjnej i sal spotkan biznesowych.

W miesigcach od stycznia do grudnia sale biznesowe uzytkowane byty przez 756 godziny, sala
konferencyjna wynajmowana byla przez 137godzin odplatnie, a takze udost¢pniana na wspdlne
wydarzenia organizowane we wspotpracy z Urzedem Miasta L.omza i partnerami.

Sala spotkan biznesowych byta bezptatnie udost¢pniana dla inkubowanych spétek w ramach
projektu ,,Platforma startowa dla nowych pomystéw — Hub of Talents 2” przez 68 godzin.

Serwerownia.

Park Przemyslowy Lomza rozszerzyt zakres swiadczonych ustug o specjalistyczne ustugi
IT. W ramach nowych obszarow dziatan znalazlo si¢ $wiadczenie ustug hostingowych, tj.: obstuga
poczty elektronicznej, lokowanie stron internetowych oraz kompleksowa obstuga Biuletyndw
Informacji Publicznej. Poszerzenie dziatalnosci informatycznej obejmuje ponadto kompleksowa
realizacje stron internetowych. Cato$¢ ustug realizowana jest w oparciu o posiadang serwerownig.
Na dzien 31 grudnia 2019 r. PPL posiada podpisane 43 umowy. Z ustugi — Serwer VPS (wirtualny)
korzysta 3 firmy.

Budynek wielofunkcyjny nr 2.

Spétka wynajmuje pomieszczenia w otrzymanym obiekcie po warsztatach szkoty drzewnej (CKP).
Budynek jest w ztym stanie technicznym. Spétka ponosi niezbedne naklady na utrzymanie tego
budynku. W 2019 roku pomieszczenia w budynku Parku Przemystowego L.omza wynajmowato

tacznie 12 podmiotdw.

Pozostate ustugi.
Park Przemystowy Lomza swiadczy rowniez ushugi z zakresu obstugi ksiggowej oraz wypozycza

sprzet komputerowy.



4. Zagadnienia ekonomiczno-finansowe.
Na dzien bilansowy kapitat zaktadowy Spotki wynosi 15.800.000 zt. Jedynym wspolnikiem
Spoiki jest Miasto £.omza posiadajgce 15.800 Udzialow po tysige ztotych kazdy. Wszystkie udziaty

w kapitale zakladowym zostaly objete przez Miasto L.omza.

Rachunek zyskow i strat.

Nazwa pozycji Na dzien Na dzien
31.12.2018r. 31.12.2019r.

A. Przychody netto ze sprzedazy i zréwnane z nimi, w tym: 696 618,24 722 941,43
1. Przychdd ze sprzedazy produktéw 696 618,24 722 941,43
B. Koszty dzialalno$ci operacyjnej 1527 726,84 1543 193,91
1. Amortyzacja 451 027,80 377952,17
II. Zuzycie materialéw i energii 265 227,58 225 729,39
III Ustugi obce 132 605,53 125 169,79
IV. Podatki i optaty 125 004,13 137 783,82
V. Wynagrodzenia 446 511,77 551 076,08
VI Ubezpieczenia spoleczne i inne $wiadczenia 88 823,10 95978,77
VII. Pozostate koszty rodzajowe 18 526,93 29 503,89
VIII Warto$¢ sprzedanych towar6w i materialow 0,00 0,00
C. Zysk/strata ze sprzedazy (A-B) - 831 108,60 -820 252,48
D. Pozostale przychody operacyjne 252 655,62 360 044,11
II. Dotacje 197 305,26 197 305,26
III. Inne przychody operacyjne 55 350,36 162 739,11
E. Pozostale koszty operacyjne 9 085,01 217,28
III. Inne koszty operacyjne 9 085,01 217,28
F. Zysk/strata na dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) - 587 537,99 -460 425,60
G. Przychody finansowe 19 758,41 17 999,51
II. Odsetki 19 758,41 17 999,51
H. Koszty finansowe 22,28 1,57
I. Zysk/strata brutto na dzialalno$ci gospodarczej (F+G-H) -567 801,86 -442 427 71
J. Wyniki zdarzen nadzwyczajnych (J.1. - J.M.) 0,00 0,00
K. Zysk/strata brutto ( I+/-J) -567 801,86 -442 427,71
L. Podatek dochodowy 0,00 0,00
M. Pozostale obowigzkowe zmniejszenia zysku/zwigkszenia 0,00 0,00
straty

N. Zysk/strata netto (K-L-M) - 567 801,86 -442 427,71

W 2019 roku spoétka osiggneta ujemny wynik finansowy w wysokosci 442 427,71 zlotych.
W stosunku do 2018 roku wynik finansowy Spétki ulegt poprawie o 22,1 %. Przychody Spéiki
wrosly o 3,8 % w stosunku do poprzedniego roku, a koszty dzialalnosci operacyjnej wzrosty o 1 %.
Wzrost wynagrodzen spowodowany byt udzialem spétki w realizacji projektow na ktore pozyskano
$rodki zewngtrzne jednoczesnie nastapit wzrost przychodow w pozycji ,, pozostate przychody
operacyjne”. Na wynik finansowy Spdtki wplyw przede wszystkim miaty koszty amortyzacji
377 952,17 zt (amortyzacja nie jest fizycznym wypltywem $rodkéw finansowych ze spotki) i koszty



pierwszego wyposazenia rozliczane w czasie — 96 955,79 ztotych ( sa to koszty juz poniesione i nie
sa wyptywem srodkéw ze Spoélki). Znaczaca pozycje kosztowa stanowi podatek od nieruchomosci
placony do kasy Urzedu Miejskiego, (czyli do wlasciciela spdtki) w wysokosci 123 890,00 zi.

5. Korzysci fiskalne wynikajace z tytulu funkcjonowania spolki.
Wplywy podatkowe do miasta F.omza z tytulu dzialalnosci PPL Sp. z o.0.

Wysoko$¢ korzyscei fiskalnych wynikajacych z funkcjonowania PPL Sp. z 0.0. oszacowano na
podstawie dochoddéw miasta L.omza z tytutu:
¢) podatkéw od nieruchomosci,

d) podatku PIT.

Podatek od nieruchomosci.

Na podstawie ,,Ustawy o podatkach i optatach” Park Przemyslowy Lomza Sp. z o.o.
zobowiazany jest do odprowadzania na rzecz miasta .omza podatkéw od nieruchomosci. Kwota
podatku od nieruchomosci optacana przez PPL. w roku 2019 wyniosta 123.890 zi, w tym:

1. optata za wieczyste uzytkowanie gruntéw — 12.398 zi

2. podatek od nieruchomosci — budynek Inkubatora przedsi¢biorczosci — 61.716 zt

3. podatek od nieruchomosci - budynek Warsztatow — 49.776 zi.

Wplywy z tytulu podatku PIT.

Jednym z gléwnych Zrédet dochodu jednostek samorzadu terytorialnego sg wplywy z tytutu
podatku PIT. Jako dochody miasta Lomza przyjeto wplywy z tytulu podatku PIT oséb
zatrudnionych na terenie PPL. W roku 2019 na terenie Inkubatora Przedsigbiorczosci zatrudnionych
bylo okoto 200 oséb. W prognozie efektow spotecznych zwigzanych z rynkiem pracy, przyjeto, ze
w wyniku dziatalnosci Inkubatora generowane sa rOwniez nowe miejsca pracy na zasadzie efektu
mnoznikowego. W zwigzku z faktem, ze gtéwnym profilem dziatalnosci firm funkcjonujacych na
terenie Inkubatora s3 ushugi przyjeto warto$é wskaznika efektu mnoznikowego na poziomie 0,3'.
Powyzsze zatozenie oznacza, ze posrednio w wyniku dziatalnosci Inkubatora (poza jego siedzibg)
powstalo na terenie miasta £.omza dodatkowo 60 miejsc pracy. Na podstawie wysokosci $redniego
wynagrodzenia w wojewddztwie podlaskim w roku 2019 oszacowano, ze roczne wplywy miasta
Lomza z tytulu podatku PIT wynikajace z dziatalnosci PPL wyniosty w biezacym roku okoto
1.014.000 zt.

I'R. Pastusiak, Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, L6dz 2011.



Tabela 1. Podatek PIT - zalozenia

Podatki i sktadki ZUS Jm Wartos¢
Liczba 0s6b zatrudnionych na terenie Inkubatora

: 4 s . s osoby 200
Przedsiebiorczosci
Wartos¢ wskaznika efektu mnoznikowego - 0,3
Llczbg miejsc pracy powstatych poza Inkubatorem osoby 60
przedsigbiorczosci
Srednie wynagrodzenie brutto w woj. podlaskim w I A 4429
pol. 2019 (GUS)
Wartos¢  podatku  PIT  odprowadzana  od A/m-c/osoba | 325

wynagrodzenia

6. Wspolpraca w zakresie badan i rozwoju.

Spotka wspoétpracuje z 5 uczelniami, 9 technoparkami, 12 organizacjami skupiajacymi i
wspierajacymi przedsigbiorcow oraz 9 samorzgdami.

Wspolpraca polega na realizacji wspélnych przedsiewzie¢ celem realizacji konkretnych
projektow ( przeprowadzenie badan wsrod przedsiebiorcow, realizacja w partnerstwie wspdlnych
projektéw z wykorzystaniem srodkow unijnych).

Kolejnym waznym krokiem jest realizacja wspolnie z parkiem naukowo — technologicznymi
z Bialegostoku oraz 7 partnerami projektu pod nazwa ,,Platforma startowa dla nowych pomystow”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 — 2020, O$ Priorytetowa I:
Przedsigbiorcza Polska Wschodnia, Dziatanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomystéw. W
wyniku realizacji tego projektu powstaja nowe podmioty gospodarcze wdrazajgce innowacyjne

rozwigzania.

7. Zatrudnienie.

W Spélce srednioroczne zatrudnienie wynosito 7 etatow.

8. Trwalos$é projektu.

W zwigzku z realizacja projektu inwestycyjnego pod nazwa ,,Park Przemystowy fomza-I
etap”, dofinansowanego ze s$rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 — Os$ priorytetowa I. Wzrost innowacyjnosci i wspieranie
przedsigbiorczosci w regionie. Dziatania 1.1.Tworzenie warunkéw dla rozwoju innowacyjnosci.

W styczniu 2020 roku Spotka przekazata do Urzgedu Marszatkowskiego sprawozdanie roczne
dotyczace zabezpieczenia trwatosci realizowanego projektu wraz z informacjg o osiggnietych

wskaznikach. Wskazniki zabezpieczenia trwatosci projektu za 2019 zostaty osiggniete.



9. Realizacja zadan inwestycyjnych.

Zarzad Spoétki realizowal projekt” Budowa Parku Przemystowego Lomza — II etap”. Celem
planowanego projektu jest wsparcie rozwoju firm z sektora przemystowego poprzez udostgpnienie
nowoczesnej powierzchni produkcyjno-logistycznej. Projekt zostal uwzgledniony w zatozeniach
polityki spoleczno- gospodarczej Miasta Lomza na 2020 rok oraz zatwierdzony przez organa
spotki. Wykonano nastgpujace dzialania zwigzane 2z realizacja projektu Budowa Parku
Przemystowego II etap:

- konsultacje zwigzane z pozyskaniem srodkow zewnetrznych i realizacje projektu, monitorowanie
oglaszanych konkurs6w z programéw unijnych.

- powotano zesp6t projektowy.

- wykonano studium wykonalnos$ci projektu.

- przygotowano i przeprowadzono procedur¢ przetargowa wylonienia projektanta dokumentacji
technicznej.

- dokonano wyboru w drugim przetargu projektanta dokumentacji technicznej i podpisano umowe.

Spétka PPL realizuje projekt pn. ,Budowa Parku Przemystowego Lomza — II etap”
polegajacego na budowie hali wielofunkcyjnej z przeznaczeniem pod dzialalno$¢ produkcyjna,
ustugowg i logistyczng. Projekt odpowiada na potrzeby zar6wno podmiotéw funkcjonujgcych na
terenie PPL jak réwniez firm z regionu tomzynskiego.

Planowana inwestycja obejmuje budowe hali o powierzchni okoto 3.500m? wraz z zapleczem
biurowo-socjalnym oraz infrastrukturg techniczng i zewngtrzng. Planowana inwestycja bedzie w
sposob efektywny zagospodarowata dziatke o powierzchni 0,93 ha, ktéra jest wlasnoscig Spoiki.
Obecnie na terenie objetym inwestycja zlokalizowany jest budynek po bylych warsztatach
szkolnych. Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny oraz bardzo malg funkcjonalnos¢ zostanie on

wyburzony.

Zakres projektu

W ramach II etapu rozbudowy Parku Przemystowego L.omza planuje si¢ budowe:
e wielofunkcyjnej hali przemystowej o powierzchni okolo 3.500 m? wraz zapleczem biurowo-
socjalnym oraz infrastrukturg techniczna,
e drogi wewnetrznej,
e placu manewrowego,
e 65 miejsc parkingowych.
Opcjonalne w przypadku pozyskania finansowania planuje si¢ zakup wyposazenia, ktére umozliwi

obnizenie biezacych kosztéw energii elektrycznej oraz cieplne;.



Koszty inwestycji

Planowane wydatki zwigzane z realizacjg projektu wyniosg 9.852.300,00 zt, w tym:
e koszty netto - 8.010.000,00 zt,

e podatek VAT - 1.842.300,00 zt.

W ramach wydatkéw ujeto koszty opracowania dokumentacji technicznej, prac budowlanych,

inspektora nadzoru oraz wyburzenia budynku po bytych warsztatach szkolnych.

Zrédia finansowania projektu

W ramach montazu finansowego przewidziano trzy warianty pozyskania srodkéw na realizacj¢
inwestycji:
1) Wariant I (bazowy) zaktada, ze:
a) 50% srodkéw pozyskanych zostanie w formie podwyzszenia kapitatu spotki PPL (miasto
Lomza);

b) 50% srodkéw pochodzi¢ bedzie z kredytu bankowego.

2) Wariant II zaklada, ze zamiast kredytu bankowego inwestycja bedzie wspdtfinansowana w
oparciu o leasing operacyjny (50% kosztéw inwestycji).

3) Wariant III zaktada wspéHinansowanie budowy hali w oparciu o srodki UE. Zaktada si¢
nastepujaca strukture zrodel finansowania:

a) 50% kosztow inwestycji finansowanych w oparciu o dofinansowanie z programow UE;

b) 25% srodkoéw wiasnych PPL pozyskanych w formie podwyzszenia kapitatu (miasto L.omza);

¢) 25% kosztéw inwestycji finansowanych poprzez kredyt bankowy.

Najbardziej korzystnym 2z przedstawionych wariantow jest Wariant III zaktadajacy
wspoétfinansowanie inwestycji ze srodkow UE. Spétka PPL na biezaco monitoruje mozliwosé
pozyskania srodkow w oparciu o programy pomocowe UE. Na podstawie przeprowadzonej analizy
nalezy jednak stwierdzi¢, ze szanse na pozyskanie dofinansowania w obecnej perspektywie 2014-
2020 sa minimalne. Nalezy zatem przyjaé, iz aktualnie najbardziej optymalnym wariantem jest
Wariant I (bazowy), zapewniajgcy samofinansowanie si¢ projektu w okresie splaty kredytu.
Wariant II zakladajgcy finansowanie projektu w oparciu o leasing operacyjny jest jednak mniej
korzystny w stosunku do kredytu bankowego ze wzgledu na wyzsze koszty oprocentowania rat
leasingowych.

W wariancie bazowym zaklada si¢, ze koszty inwestycji w wysokosci 8.010.000 zostang

sfinansowane w oparciu o:



e dokapitalizowanie Spotki PPL przez wiasciciela tj. miasto L.omza w wysokosci — 4.005.000
zi;

e kredyt inwestycyjny — 4.005.000 zi.

W tabeli ponizej przedstawiono planowang strukture finansowania inwestycji.

Tabela 2. Struktura finansowania projektu .

Kitesosia Okres wdrazania projektu R Udzial
Ak 2020 | 2021 | 2022 %
1. Miasto Lomza - 200 2137 1667 4005 50.00%
dokapitalizowanie PPL 000 500 500 000| 77077
) ’ 2 337 1667 4005 o
2. Kredyty/pozyczki 0 500 500 000 50,00%
3. Dotacja
4. Inne

200 4 475 3335 8010

Suma zrédel pokrycia kosztow 000 000 000 000

100,00%

Struktura finansowania - Wariant |
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Rysunek 1. Struktura finansowania inwestycji w wariancie bazowym.

Harmonogram realizacji projektu

Czas realizacji procesu inwestycyjnego wynosi od 24 do 26 miesiecy. Wstepny harmonogram

realizacji projektu zaktada okres przygotowania dokumentacji oraz budowy od 01.2020 do 06.2022.



. ) 1.2020 11.2020 1112020 1V.2020 12021 11.2021 111.2021 1V.2021 12022 11.2022
Nazwa zadania Start Koniec
1]a]s]alsTe|7[s]o[ro]ua]az]a]2]3 456|789 0]ua]r2]1]2]3]4]5]s
Przetarg na wylonienie wykonaw
8 ”V! enie wy v 01.2020 02.2020
dokumentagji techniczne;j 4-1
Wykonanie dokumentacji technicznej 03.2020 08.2020
Uzyskanie decyzji srodowiskowej 04.2020 04.2020
Wydanie pozwolenia na budowe 09.2020 09.2020

Przetarg na wykonawcg prac
budowlanych

10.2020 12.2020

Przetarg na Inspektora Nadzoru 10.2020 12.2020
Budowa hali wraz z infrastruktura 01.2021 03.2022
Odbiory robét 042022 05.2022
Oddanie hali do uzytku 06.2022 06.2022
L]

Rysunek 2. Planowany harmonogram realizacji inwestycji.

Analiza finansowa projektu.

Analiz¢ finansowa projektu przeprowadzono w oparciu o:

a) wskazniki rentownosci inwestycji obliczone na podstawie finansowej stopy dyskontowe;
4%*. Zgodnie z definicja, finansowa stopa dyskontowa jest to alternatywny koszt
zainwestowania kapitahu. Koszt alternatywny oznacza, ze decyzja wykorzystania kapitatu w
jednym projekcie pocigga za sobg rezygnacje z potencjalnego dochodu z innej inwestycji. Stad
zaangazowanie kapitalu w okreslony projekt inwestycyjny obcigzone jest niejawnym kosztem
w postaci utraconego zysku z alternatywnego przedsigwzigcia. Do oceny finansowej projektow

inwestycyjnych stosuje si¢ nastepujgce wskazniki:

finansowa biezgca wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C), warto$¢ powinna by¢ > 0;

finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C), warto$é powinna by¢ > 4%,

finansowa biezgca wartos$¢ netto kapitatu krajowego (FNPV/K), warto$¢ powinna by¢ > 0;

finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego (FRR/K), warto$é powinna by¢ >

4%.

I

b) weryfikacja trwalosci (plynnosci) finansowej projektu. Analiza przeptyw6éw pienieznych
ma na celu odpowiedz na pytanie czy Park Przemystowy Lomza bedzie zdolny do wdrozenia
inwestycji oraz czy przedsigwziecie bgdzie generowato wystarczajacg nadwyzke finansowa do

pokrycia wszystkich kosztow dziatalnosci oraz splaty kredytu.

2 Wytyczne w zakresie zagadnier zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochod
i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020 (MRR 10.01.2019).

[



Rentowno$é projektu

Ocena rentowno$ci projektu zostala sporzadzona w oparciu o finansowag zdyskontowang
warto$¢ przeplywow pienigznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzié, ze
realizacja przedsigwzigcia z punktu widzenia finansowego jest uzasadniona. Wskazniki FNPV/C
oraz FNPV/K uzyskaly wartos¢ dodatnig. W przypadku wskaznikdéw mierzacych wewngtrzng stope
procentowg FRR/C oraz FRR/K uzyskana warto$¢ jest wyzsza od finansowej stopy zwrotu 4% i
wynosi odpowiednio 4,52% oraz 4,87%. Mozna zatem stwierdzié, ze przyjete w projekcie zalozenia

sa realne do osiagniecia.

Tabela 3. Wskazniki analizy finansowej

Rentownos¢
Nazwa wskaznika Rentownos$¢ inwestycji inwestycji z
kredytem
Finansowa stopa zwrotu (%) 4,52% FRR/C 4,87% FRR/K
Zaktualizowana wartos¢ netto 443
(PLN) 374 474,88 | FNPV/C 908,28 FNPV/K

Trwalos¢ finansowa projektu

Na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej mozna stwierdzi¢, ze Projekt w catym
okresie prognozy wykazuje dodatnie saldo $srodkdéw pienigznych. Oznacza to, ze inwestycja spetnia
kryterium trwatosci finansowej. Na podstawie sporzadzonej prognozy przeptywdéw pieni¢znych
nalezy przyja¢, ze w okresie realizacji inwestycji (2021-2022) prO_]:th zostanie dofinansowany z
biezgcej dziatalnosci PPL w kwocie okoto 111,5 tys. zt. Powyzsza kwota wynika m.in. z biezacej
sptaty odsetek od kredytu inwestycyjnego. W pozostatych okresach prognozy 2023-2036 wplywy z
tytutu biezacej dziatalnosci hali pokryja koszty operacyjne oraz wydatki zwigzane z obstluga
kredytu. W prognozie przeptywow pienieznych zatozono sptat¢ kredytu w réwnych ratach. Roczna
wysokos¢ obcigzen z tytutu splaty kredytu (rata + odsetki) wyniesie — 487.898,68 zt. Po splacie
kredytu inwestycyjnego (od roku 2033) projekt bedzie generowal gotdwke na poziomie 570 tys. zi

rocznie.
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Rysunek 3. Saldo Srodkéw pieni¢znych wygenerowanych przez projekt w okresie 15 lat.

Wrynik finansowy

Na postawie prognozy rachunku wynikdw mozna stwierdzié, ze poza okresem realizacji
inwestycji oraz pierwszym rokiem funkcjonowania (2022) w kazdym z kolejnych okreséw
przedsigwzigcie bedzie generowato dodatni wynik finansowy. Prognozowana wysoko$¢ zysku z
dziatalnosci po okresie sptaty kredytu inwestycyjnego (od 2033 roku) wyniesie okoto 370 tys. zk

rocznie.

Prognozwany wynik finansowy projektu
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Rysunek 4. Prognozowany wynik finansowy.

Analiza ekonomiczna projektu.

W przeciwienstwie do analizy finansowej, ktora wykonywana jest jedynie z perspektywy
inwestora projektu, sporzadzenie analizy ekonomicznej umozliwia oszacowanie kosztow i korzysci
projektu z punktu widzenia catej spolecznosci. Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest w drodze
skorygowania wynikow analizy finansowej m.in. o efekty podatkowe oraz fiskalne. W celu
dokonania oceny efektywnosci projektu pod wzgledem spotecznym stosuje sie wskazniki
efektywnosci ekonomicznej:

e ckonomiczna warto$¢ biezaca netto (ENPV). Uznaje sie, ze projekt jest efektywny

ekonomicznie, jezeli wskaznik ekonomicznej biezacej wartosci netto jest dodatni.



e ckonomiczna stopa zwrotu (ERR). Uznaje si¢, ze projekt jest efektywny ekonomicznie,

jezeli wskaznik ekonomicznej stopy jest wyzszy od 5°%,

e relacja zdyskontowanych korzysci do zdyskontowanych kosztéw (B/C). Uznaje sig, ze
inwestycja jest efektywna, jezeli wskaznik B/C jest wiekszy od jednosci, co oznacza, ze

warto$¢ korzySci przekracza wartos¢ kosztow inwestycji.

Wazng formg dziatania jednostek samorzadu terytorialnego na rzecz wspierania
przedsiebiorczos$ci sa naklady inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej. Decydujac si¢ na
inwestycje w nowe obiekty samorzad terytorialny tworzy miejsca pracy dla lokalnej spolecznosci
jednoczesnie podnoszac swoje dochody w przysztosci. Gléwnym dochodem samorzadéw
terytorialnych sa podatki PIT, CIT oraz podatek od nieruchomosci. Pozytywnym efektem
zwiekszonej liczby etatow dla lokalnego budzetu jest spadek wydatkéw na pomoc spoleczna. Dla
potrzeb wyliczenia korzysci spolecznych projektu oszacowano efekty ekonomiczne nastepujacych
zdarzen:

e korzysci podatkowe - dodatkowe wptywy z tytutu podatkéw: od nieruchomosci, PIT oraz

CIT;

e korekty fiskalne — dodatkowe wpltywy z tytutu skladek ZUS, skiadek na ubezpieczenia

zdrowotne oraz sktadek na fundusz pracy.

Analize ekonomiczng przeprowadzono dla dwoch wariantow:
e Wariant I — obejmuje wszystkie korzysci spoteczne projektu czyli zardwno korzysci
podatkowe jak rowniez korzysci z tytutu korekt fiskalnych — korzysci na poziomie

krajowym;

e Wariant II — obejmuje bezposrednie korzysci spoteczne miasta Lomza. W analizie
uwzgledniono korzysci wynikajgce ze wzrostu wptywow do budzetu miasta z tytutu
podatkéw PIT, CIT oraz podatku od nieruchomosci, pomini¢to natomiast wptywy z tytutu

skiadek na ubezpieczenia spoteczne, zdrowotne oraz fundusz pracy.

Bezposrednim efektem spolecznym wynikajacym z realizacji inwestycji bedg nowe miejsca
pracy. Zaktada si¢, ze nowoczesna infrastruktura przemyslowa bedzie istotnym czynnikiem
zachecajacym nowych inwestoréw do lokowania produkcji na terenie Parku Przemystowego
Lomza. W analizie korzysci spotecznych przyjeto, ze w wyniku bezposredniej dziatalnosci nowego

obiektu zostanie zatrudnionych okoto 60 oséb. W prognozie efektow spotecznych zwigzanych z

3 Wytyczne w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochéd i



rynkiem pracy, przyjeto, ze w wyniku dziatalnosci nowego obiektu bedg generowane réwniez nowe
miejsca pracy na zasadzie efektu mnoznikowego. Dziatalnos$¢ kazdego przedsiebiorstwa wplywa na
funkcjonowanie firm w jego otoczeniu. Powstanie lub rozw6j dziatalnosci gospodarczej na pewnym
obszarze prowadzi do wzrostu dochodéw i zatrudnienia w wielu innych przedsiebiorstwach, a takze
zwigkszenia wplywow podatkowych do samorzadéw lokalnych. Wzrost ten okreslany jest mianem
efektow mnoznikowych. Wyrdznia si¢ dwa podstawowe rodzaje efektéw mnoznikowych, a
mianowicie efekty zaopatrzeniowe oraz efekty dochodowe. Efekty zaopatrzeniowe wynikajg z
dodatkowego popytu, tworzonego przez nowo powstalte lub rozwijajace sie przedsicbiorstwa,
umozliwiajgcego wzrost firm, bgdacych dostawcami dobr i ustug. Efekty dochodowe sa skutkiem
zwigkszenia si¢ sily nabywczej ludnosci poprzez wynagrodzenia pracownikéw, a tym samym
przyczyniajg si¢ do rozwoju firm, zaspokajajacych potrzeby konsumpcyjne. W ten sposob rozwoj
Jjednych firm za posrednictwem dodatkowego zapotrzebowania na produkty i ustugi ,,mnozy sie” w
postaci rozwoju innych podmiotéw gospodarczych. Podmioty te z kolei same takze stwarzajg
wigkszy popyt, wywotujac kolejny cykl efektow mnoznikowych. Rozwdj firm zwigksza réwniez
dochody budzetowe gmin, ktore moga sta¢ si¢ zrodlem inwestycji infrastrukturalnych i poprawy
jakosci ustug publicznych. Wielkosé efektow mnoznikowych zalezy od rodzaju dziatalnosci
gospodarczej oraz rozmiar6w i cech przedsigbiorstwa. W przypadku planowanej inwestycji
gléwnymi najemcami hali beda firmy reprezentujace sektory produkcyjny, ustugowy oraz
logistyczny, w zwigzku z powyzszym przyjeto w analizie warto$¢ wskaznika efektow
mnoznikowych na poziomie 0,6*.

Do obliczenia korzysci podatkowych i spolecznych wynikajgcych z utworzenia nowych miejsc
pracy przyjeto wysokos$¢ sredniego wynagrodzenia na poziomie 4.429,04 zt brutto®. Przy kalkulacji
wartosci korzysci podatkowych oraz fiskalnych przyjeto nastepujace zalozenia:

e wysoko$¢ przecigtnego wynagrodzenia brutto - 4.429,04 z1,
e calkowity koszt wynagrodzenia (pracodawca) — 5.336,06 zt,
e podatek PIT — 325 zi,
e ubezpieczenia spoteczne — 1.858,24 zt, w tym:

- ubezpieczenie spoleczne — 1.401,34 zi,

- ubezpieczenie zdrowotne — 343,96 zi,

- ubezpieczenie na fundusz pracy — 112,94 zi.

projektow hybrydowych na lata 2014-2020 (MRR 10.01.2019).
*R. Pastusiak, Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, £.6dz 2011.

> GUS, Przecigtne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiebiorstw w woj. podlaskim, Komunikat - lipiec 2019.



Na podstawie przyjetych zatozen dotyczacych naktadéw inwestycyjnych, wzrostu zatrudnienia oraz
wynagrodzenia nalezy przyja¢, ze bezposrednie wplywy do budzetu miasta L.omza wynikajace z
realizacji projektu wyniosa:
* podatek od nieruchomosci - 76 tys. zt rocznie;
» podatek PIT - nowe miejsca pracy - 362,7 tys. zl rocznie;
e podatek CIT - podatek dochodowy odprowadzony przez firmy realizujace inwestycje.
Jednorazowa wysoko$¢ wptywu z podatku CIT wyniesie okoto 91 tys. zi.

Na podstawie otrzymanych wynikow analizy ekonomiczne] mozna stwierdzi¢, ze z punktu
widzenia spotecznego realizacja projektu jest w pelni uzasadniona. Poszczegdlnego wskazniki
osiaggnety nastepujgce wartosci:

e ekonomiczna warto$¢ biezaca netto ENPV:
— Wariant I (poziom krajowy) - 23,2 min zi,
— Wariant II (miasto L.omza) - 3,9 min zi,
e ckonomiczna stopa zwrotu ERR:
— Wariant I (poziom krajowy) - 35,0%,
— Wariant II (miasto L.omza) — 10,6%,
e stosunek korzysci ekonomicznych do kosztow ekonomicznych:
— Wariant I (poziom krajowy) — 3,58,

— Wariant II (miasto L.omza) — 1,45%.

Tabela 4. Wskazniki analizy ekonomicznej

Wariant
Wskazniki analizy ekonomicznej “(’;Z ;z'y‘; I (11\;
¥.omza)

Ekonomiczna warto$¢ biezaca netto 23 167356| 3 845 468

(ENPV)

Ekonomiczna wewnegtrzna stopa zwrotu o 0
(ERR) 35,0% 10,6%
Wskaznik korzysci/koszty (B/C) 3,58 1,45
Podsumowanie

Przedsigwzigcie pn. ,Park Przemystowy Lomza — II etap” ma stanowié¢ jedng z metod
rozwigzania istniejacych na terenie miasta L.omza oraz sgsiadujagcych gmin problemdéw spoteczno-
gospodarczych, a jednoczesnie ma stuzyé jako $rodek do akceleracji rozwojowej w wielu

plaszczyznach zycia lokalnych spolecznosci. Realizacji projektu jest odpowiedzig na



zdiagnozowane w ,,Strategii Zréwnowazonego Rozwoju Miasta Lomza do 2020 Roku PLUS”
potrzeby. W ramach celu operacyjnego 1.3 ,,Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury na potrzeby
inwestycji” stwierdza si¢, ze pomimo, iz w ostatnim okresie w Lomzy nastgpil pewien postep w
zakresie mozliwosci lokowania inwestycji (strefa ekonomiczna i park przemystowy), to dostepnosé
1 jakos¢ terendw inwestycyjnych sa stabg strona miasta, w szczeg6lnosci w poréwnaniu z
konkurencyjnymi miastami. Dla przyciagniecia pozadanych inwestycji konieczne jest systemowe
podejscie do tworzenia i uzbrajania terenéw inwestycyjnych. Wsréd zadan niezbednych do
realizacji wymienia si¢ m.in. zadanie pn. ,,Budowa Parku Przemystowego Lomza - Etap II Budowa

1 wyposazenie Centrum Produkcyjno-Logistycznego”.

Na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej oraz ekonomicznej mozna stwierdzié, ze
realizacja inwestycji z punktu widzenia finansowego oraz spotecznego jest w pelni uzasadniona. Na
podstawie analizy finansowej nalezy przyja¢, ze w okresie 15 lat (2022-2036), z tytutu wynajmu
hali zostang wygenerowane srodki pieni¢zne (gotéwka) na poziomie 3 min zt. Srodki te beda mogty
by¢ reinwestowane w kolejne przedsigwziecia majace na celu poprawe infrastruktury Parku
Przemystowego Lomza. Dodatkowo miasto Lomza bedzie beneficjentem wymiernych korzysci
spotecznych wynikajacych z dodatkowych wpltywow z podatkéw. Zaklada sie, ze w okresie 15 lat
(2022-2036) wptywy z tytulu podatkéw PIT, CIT oraz nieruchomosci wyniosa 3,85 min zt.

Z punktu widzenia spotecznego realizacja przedsiewziecia przyczyni sie réwniez do wzrostu
potencjatu regionalnej gospodarki oraz bedzie w sposéb pozytywny stymulowaé rozwéj lokalnego
rynku pracy. Efektem dziatania bedzie ozywienie gospodarcze, aktywizacja zawodowa
spofecznosci lokalnej oraz wzrost konkurencyjnosci i poprawa atrakcyjnosci miasta Fomza.

Do najwazniejszych efektow oddziatywania projektu naleza:

e stworzenie nowych warunkow dla ozywienia spotecznego i gospodarczego,

o wzrost udzialu w gospodarce regionu produktéw i ustug o wysokiej wartosci dodanej i

zaawansowanych technologicznie,

o uzyskanie efektu synergii pomiedzy skupionymi na terenie PPL firmami,

e wsparcie procesow restrukturyzacji przemystu poprzez kreowanie przedsiebiorczosci,

alternatywnych form dziatalnosci gospodarczej zapewniajgcych nowe trwate miejsca pracy,

e tworzenie szans i warunkow spetnienia zawodowego dla mtodych ludzi,

e tworzenie nowych miejsc pracy,

e naptyw do regionu nowych inwestycji w zakresie zaawansowanych technologii,

e wzrost konkurencyjnosci regionu.

Park jest istotnym elementem regionalnego systemu innowacji, a przez to narzedziem

transformacji w strong gospodarki opartej na wiedzy. Celem Spéiki jest inicjowanie, promowanie i



wspieranie rozwoju przedsigbiorczosci w Lomzy i subregionie lomzynskim. Dlatego tez realizacja
tego projektu jest kompatybilna z zrealizowanym pierwszym etapem projektu ( budowa inkubatora
przedsiebiorczosci) 1 przyczyni si¢ do rozwoju a tym samym tworzenia nowych miejsc pracy przez
podmioty ulokowane w PPL, ktére w poczatkowej fazie funkcjonowania nie posiadaja
odpowiedniej ilosci kapitalu na rozwoj. Projekt jest odpowiedzig na potrzeby firm funkcjonujacych
w parku oraz na rosnace zainteresowanie oferta ze strony nowych przedsigbiorstw. Inwestycja ta
jest konieczna i wplynie na dalszy rozwdj spotki powodujac poprawe kondycji finansowej oraz

rozwdj przedsiebiorczosci w Lomzy.

Park Pizemyslowy tomza Sp. z 0.0.
18-400 Lomza
ul. Gen. WI. Sikorskiego 166
NIP: 7182137612, R: 200757829




