

Rada Miejska Łomży

I/306/09

Stan przygotowania i realizacji inwestycji w 2009r.

Niewygasające wydatki inwestycyjne z 2008r.

**1. Budowa ulicy Szosa Zambrowska - dz.600, rozdz. 60015 § 6050 - 70.000 zł.
Wykonanie aktualizacji projektu. Termin do 30 czerwca 2009r.**

W dniu 22.12.2008r. podpisano umowę na aktualizację projektu z Zakładem Projektowo - Inwestycyjnym LAZAR Adam Łazarski. Trwa projektowanie. Projektant działając w imieniu Miasta Łomża – inwestora przebudowy ulicy Szosa Zambrowska w Łomży – przygotował wnioski:

- 1) o przedłużenie i uaktualnienie warunków przebudowy, linii kablowych SN 15 kV kolidujących z rozbudową ul. Szosa Zambrowska, wydanych pismem nr UD/1835/01 z dnia 12.09.2001r. do PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. Zakład Sieci Łomża;
- 2) o aktualizację warunków przebudowy sieci telekomunikacyjnej MNI przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży z dnia 27-06-2007, znak 33/05/Br. (od działki 12057/1) do MNI Telecom sp. z o.o. w Szeptowie
- 3) o aktualizację warunków przebudowy sieci telekomunikacyjnej przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży z dnia 27-09-2001, znak SOL/D/2001r. (od działki 12057/1) do Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Eksploatacji Pionu Sieci w Białymstoku
- 4) o opinię do Zarządu Województwa Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,
- 5) o opinię do Konserwatora Zabytków Delegatura w Łomży,
- 6) o opinię do Prezydenta Miasta Łomży.

Od części Instytucji (pkt. 2; 3; 5 i 6) otrzymano warunki lub opinie, które zostały przekazane do uwzględnienia przez ZPI LAZAR.

2. Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE (wykupy, dokumentacja) dz. 600, rozdz. 60015 § 6050 - 624.094 zł w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego w Łomży – **Trwa projektowanie**
- opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży
Projektant w dniu 30.01.2009r przekazał do UM opracowaną i uzgodnioną dokumentację techniczną na ww. zakres.
- opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka ulicy Alei Legionów w Łomży od GZP obok stacji paliw BP do granicy miasta (wyjazd w kierunku Warszawy) – **projektant deklaruje złożenie zaktualizowanej dokumentacji w terminie krótszym niż do 30.06.2009r.**

3. Przygotowanie inwestycji - 45.000 złotych.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Zieloną, Sosnową, Kanarkową, Słowikową. **Trwa projektowanie.**

4. Modernizacja ul. Długiej – dz.600, rozdz.60016 § 6050 – 230.141 zł.

Modernizacja ul. Długiej w/w inwestycję prowadzi MPGKiM.

5. Budowa ul. Kraska II etap (przy Kościele) – 808.249 zł.

Zgodnie z podpisaną umową Zakład Energetyczny w Białymstoku partycypuje w kosztach ww. zadania, w związku z czym będzie realizował w 2009r. przebudowę linii energetycznej SN. Po wykonaniu zadania przez Zakład Energetyczny możliwe będzie dokończenie realizacji budowy nawierzchni ulicy.

6. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią - dokumentacja i wykup gruntów – 650.000 zł. Dz.630, rozdz.63003 § 6050.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia do 30 października 2009r. Trwa procedura związana z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na budynek hotelowy przy ul. Rybaki wraz infrastrukturą oraz wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią – bulwarów na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust.13 Ustawa z dnia 3 października 2008r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227).

7. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza – 300.000 zł Dz.750, rozdz.75023 § 6050.

Wpłynęło 12 ofert. W dniu 09.01.2009r. na wykonawcę dokumentacji na rozbudowę Ratusza wybrano firmę - COPLAN POLSKA Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 00 – 613 Warszawa. W dniu 19.01.2009r. podpisano umowę z ceną 192.800zł brutto. Termin realizacji do 19.09 2009r.

8. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 155.578 zł. Dz.801, rozdz.80101 § 6050.

06.01.2009r. ogłoszono przetarg z terminem złożenie ofert do dnia 27.01.2009r. Wpłynęło 18 ofert. W dniu 09.02.09 – rozstrzygnięto przetarg, który wygrała firma - Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPIH” Jan Górliński ul. Moniuszki 85, 06 – 200 Maków Mazowiecki z ceną 97.750,96zł brutto. W terminie do 16.02.2009r. powinna być podpisana z Wykonawcą umowa z terminem realizacji do 31.05.2009r.

9. Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dz.852, rozdz.85201 § 6050 - 378.869 złotych.

W dniu 27.01.2009r. na przetarg wpłynęło 10 ofert. Wybrano ofertę firmy: MAR-TECH Mariusz Chłudziński ul. Wiosenna 39, 18-400 Łomża z ceną brutto: 1.183.987,38 zł i terminem realizacji do 31 maja 2009r.

Dnia 19.01.2009r. przekazano plac budowy. Trwają prace budowlane wewnątrz budynku.

10. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży dz.921, rozdz.92118 § 6050 - 140.822 zł.

Projekt: "Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży" złożony do konkursu ROPOWP Działanie 6.3. Rozwój Infrastruktury z zakresu kultury i dziedzictwa historycznego i kulturalnego Osi priorytetowej VI Rozwój Infrastruktury Społecznej - dnia 10.02.2009r. został zatwierdzony do dofinansowania.

Dnia 13.02.2009r. do przeprowadzenia procedury przetargowej i nadzoru nad realizacją w/w zadania upoważniono Dyrektora Muzeum.

11. Kompleks Sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” dz.926, rozdz.92601 § 6050 - 184.280 zł.

13.02.2009r złożono wniosek do Zarządu Głównego Związku Sportowego w Warszawie o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”.

12. Modernizacja stadionu miejskiego – etap II - dz.926, rozdz.92695 § 6050 - 1.028.320 zł.

Projekt znajduje się na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Priorytet III- Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Pre-umowa o dofinansowaniu przedsięwzięcia została podpisana 29 lipca 2008r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Zarządzająca) i Miastem Łomża.

Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu został złożony 19 grudnia 2008 r. Nastąpiła jego ocena formalna, zakończona 20.01.2009r. Obecnie trwa ocena merytoryczna.

W postępowaniu przetargowym w dniu 23.01.2009r złożono 6 ofert. W dniu 11.02.2009r. skierowano zapytania do 2 wykonawców z terminem udzielenia odpowiedzi do dnia 16.02.2009r do godz.12:00.

13. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – 1.380.129 zł – dz.926, rozdz.92695 § 6050.

W dniu 25.09. 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie „**Budowy miejskiej pływalni w Łomży**” zgodnie z podpisaną pre-umową RPO.V.0191-2-1/08 dla indywidualnego projektu kluczowego (Priorytet III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu). 28 listopada 2008 r. zakończono ocenę formalną, natomiast wyniki oceny merytorycznej zatwierdzono w dn. 5.02.2009r. **W dniu 12.02.2009r. podpisano umowę z Województwem Podlaskim.** Ponadto w dniu 8 stycznia 2009r. wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa.

14. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr 10 dz.926, rozdz. 92695 § 6050 - 1.519.797 zł.

Budowa jest kontynuowana.

15. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja - 572.786 zł.

- W związku z odstąpieniem od umowy na realizację boiska wielofunkcyjnego powtórnie ogłoszono przetarg z terminem składania ofert 29.12.2008r. Wpłynęło 13 ofert.
Wybrano konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156 18-400 Łomża
Partner: ARIM Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 33 58-500 Jelenia Góra
z ceną 428.713,32 zł brutto. W dniu 16.01.2009r. przekazano plac budowy. Z uwagi na warunki pogodowe Wykonawca nie rozpoczął prac budowlanych.
- Przygotowano przetarg na dostawę i montaż ścianek wspinaczkowych.
- Trwa analiza dokumentacji technicznej i przygotowywane są kosztorysy inwestorskie do ogłoszenia przetargów na pozostały zakres.

Inwestycje z budżetu 2009r.

16. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży Dział 600 Rozdział 60015.

Od września 2008r. trwa procedura związana z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wg starych przepisów przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Białymstoku.

17. Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska Dział 600 Rozdział 60015.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W dniu 04.02.2009r ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 26.02.2009r.

18. Budowa Sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, Prostej, ul. Radosnej. Dział 600 rozdział 60016.

Trwa analiza dokumentacji technicznej i przygotowywane są kosztorysy inwestorskie do ogłoszenia przetargów.

19. Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła podstawowa nr 2,4,9 – I etap. Dział 801 rozdział 80101.

Planowany jest do przygotowywania wniosków do **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet IX Infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**. Termin złożenia wniosku do ogłoszonego konkursu upływa w dniu 6 marca 2009r.

Opracowano kosztorysy inwestorskie z dokładną analizą dokumentacji technicznej w celu umożliwienia złożenia w/w wniosku o dofinansowanie.

20. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomży i okolicznych gmin.

Złożono wnioski w dniu 26.05.2008 r. do **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.**

Projekt przeszedł ocenę formalną 28.07.2008 r. i merytoryczną I stopnia w WFOŚ i GW w dn. 14.08 2008 r.

Aktualnie w NFOŚ i GW trwa ocena merytoryczna II stopnia.

Miasto Łomża upoważniło Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży - do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz do nadzoru wykonania zadania i do odbioru robót na budowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin na terenie funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez ABRYS Technika Sp. z o.o. Poznań.

Przekazano kosztorysy inwestorskie i dokumentację przetargową opracowane w sierpniu 2008r przez Wydział Inwestycji.

Zakres budowy: Kwatera II; przepompownia odcieków; zbiornik odcieków; waga; brodzik; budynek kontenerowy; dojazdy z płyt lotniskowych (w niezbędnym zakresie); modernizacja stacji transformatorowej (w niezbędnym zakresie).