

Opis wykonania rzeczowego inwestycji na 2011 r. w realizacji przez z Wydział Inwestycji i Wydział Rozwoju Miasta .

9/5711M

Dział 600

Transport i Łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia

PLAN- 100 000 zł

Dokumentacja zostanie opracowana w ramach realizacji ustawy Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Podpisano umowę z firmą doradczą Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na opracowanie *Koncepcji organizacyjno-biznesową dla projektu „Rewitalizacja terenu targowiska miejskiego oraz centrum komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży”*, zawierającą .:

1. Określenie zakresu i charakterystyka potencjalnego przedsięwzięcia
2. Wstępną analizę ekonomiczno - finansową
3. Wstępną analizę organizacyjno - prawną
4. Harmonogram realizacji działań

wraz z Memorandum informacyjnym i materiałem do wstępnego badania rynku i konsultacji z inwestorami. Koszt opracowania oszacowano na 24.600 zł brutto.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap
PLAN- 24 812 111 zł

Inwestycja została objęta przygotowanym w 2009 r. projektem pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II" i objęta wnioskiem

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej II: Rozwój infrastruktury transportowej; Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę konkursową i została w dniu 29 stycznia 2010 r. podpisana na dofinansowanie projektu umowa nr UDA- RPPD.02.03.00- 20 - 002/09 -00. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie rzeczowe projektu – 30.06.2011 r. Całkowita wartość projektu 30 058 535,04 zł. Dofinansowanie – 14 375 104,46 zł.

Przedmiotem projektu „Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic – II etap” jest:

1. Przebudowa bazy (zajezdni) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, przy ul. Spokojnej 9.
2. Przebudowa pętli autobusowych przy ul. Przykoszarowej i przy ul. Nowogrodzkiej.
3. Rozbudowa systemu zarządzania, bezpieczeństwa i informacji.
4. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego.
5. Zakup 22 szt. autobusów niskopodłogowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z silnikiem ekologicznym oraz samochodu „pomoc techniczna”.
6. Uruchomienie nowych linii autobusowych, przedłużenie lub modyfikacja części linii istniejących.

Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap - realizowany w 2011r

W dniu 19.04.2010 r. po przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania: Przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej na wartość 4 269 967,44 zł brutto z terminem zakończenia robót 30.11.2010 r. Roboty objęte zadaniem zostały wykonane w terminie umownym.

W dniu 16.11.2010 r. po przetargu została zawarta umowa na dostawę 22 szt. nowych autobusów Scania. Zakres robót obejmuje również wyposażenie 15 szt Volvo w system monitoringu, informacji i łączności. Termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2011r.

W autobusach Volvo już zamontowano wyposażenie. W dniu 09.04.2011 została dostarczona partia 10 szt autobusów marki Scania. Pozostałe autobusy dostarczone będą w terminie umownym.

I przetarg na dostawę samochodu pomocy technicznej został unieważniony z powodu braku ofert. Na II przetarg w dniu 28 marca wpłynęła jedna oferta Mercedesa za kwotę 169 863 zł.

I przetarg na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego został unieważniony z powodu zbyt drogiej oferty. Przetarg został ogłoszony ponownie.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)

PLAN- 400 000 zł

W celu skorzystania ze środków pomocowych UE i innych programów należy w 2011 r. przygotować dokumentację techniczną na następujące zadania: przebudowa drogi krajowej Nr 63- ul. Sikorskiego od Szosy Zambrowskiej do Wojska Polskiego (remont), przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645- ul. Sikorskiego od Wojska Polskiego do Nowogrodzkiej (remont).

Tematem przebudowa ul Sikorskiego zajmuje się p. inż. Wądołowski od 17.03.2011r .Przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na projektowanie w/w ulicy w terminie do 30.04.2011r.Wystąpiono o informacje na temat planów inwestycyjnych do gestorów istniejących sieci w ulicy Sikorskiego i ewentualnych wytycznych.

Po wprowadzeniu do budżetu w dniu 30.03.2011r zadania : Projektowania ulicy Szosa do Mężenina w dniu 30.03.2011r ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 07.04.20011r. Z uwagi na zapytania wykonawców termin składania ofert przedłużono do dnia 18.04.2011r.Temat prowadzi inż, M. Mrugacz.

2.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)

PLAN- 27 356 512 zł

Zadanie znajduje się na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zostanie dofinansowane z Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2010r. Planowane zakończenie- 2011 r.

Planowany zakres rzeczowy do wykonania :

1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży - ulica Aleja Legionów:

1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m).

1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową, przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.

1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m.

1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy.

2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

3. Ulica Spokojna. W ulica będzie przebudowywana w trzech etapach.:

- „Przebudowa ul. Spokojnej (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego): - Długość przebudowywanego odcinka – 930,53m. Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego (rondo).

- Budowa ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (rondo) do torów kolejowych (w pobliżu Al. Legionów) – długość odcinka: - 1136,88m.

- Budowa ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej nr 2607B na odcinku od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z linią kolejową Łomża – Śniadowo łącznie. Długość projektowanego odcinka: - 157,87m.

Łączna długość przebudowywanej ulicy Spokojnej: - 2225,28m (w tym budowany odcinek ma 1294,75m).

W dniu 21.03.2011r rozpoczęto realizację zadania. Do końca marca brak zaangażowania finansowego.

3. Przebudowa ul. Poznańskiej

PLAN- 2 666 000 zł

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z NPPD L (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 2008-2011. Wg ogłoszonej listy rankingowej inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania na drugim miejscu na liście rezerwowej. Planowany jest do realizacji odcinek ulicy od Al. Legionów do PEPEES. W budżecie zaplanowano na 2011 r. środki własne w wysokości 50% całkowitej wartości kosztorysowej.

W dniu 21.01.2011r skierowano zapytanie ofertowe do 7 biur projektowych w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej wykonawczej. Do 28.01.2011r złożyło swoje oferty 3 biura projektowe, Wybrano ofertę Zakładu Projektowo-Inwestycyjnego Lazar – Adam Łazarski z terminem opracowania do 30.04.2011r.

4. Budowa lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska

PLAN-80 000 zł

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie lądowiska dla motolotni i lekkich samolotów. Inicjatorem jest Towarzystwo Lotnicze Cumulus w Łomży. Lądowisko będzie służyło skróceniu czasu przejazdu inwestorom oraz zawodom paralotniarskim różnej rangi, w tym Mistrzostwom Europy.

W dniu 08.04.2011r otrzymano dokumenty ze stowarzyszenia paralotniarzy.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
PLAN- 355 000 zł

Planowane są wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej pod realizację budowy ulic w drogach gruntowych (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)
Planowane jest również: opracowanie dokumentacji na parking przy SzP Nr 4 oraz dokumentacji na dojazd i parking przy SzP Nr 5

2. Budowa ul. Żabiej
PLAN- 500 000 zł

Dokumentacja techniczna na ul. Żabią została rozpoczęta w 2010 r. Zakończenie nastąpi w 2011 r. Zakres rzeczowy do wykonania w ul. Żabiej zostanie określony na podstawie opracowanej dokumentacji.

Przedsiębiorstwo Polnet z Augustowa w dniu 30.03.2011r przekazało dokumentację techniczną na ul. Żabią. Do rozpoczęcia budowy ulicy Wydział Inwestycji przystąpi po dokonaniu wykupu działek. Wydział GN zlecił podział działek ,który ma się dokonać do 14.04.2011r.

3. Budowa ulic Polnej i Staszica
PLAN- 400 000 zł

W 2011 r. planowana jest realizacja części zakresu rzeczowego ulic Polnej w ramach planowanych środków.. Ulica Polna posiada opracowaną dokumentację projektową. W ul. Polnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Wesolej należy wykonać: kanalizację deszczową, oświetlenie, przebudowę wodociągu, kanalizację sanitarną oraz nawierzchnię jezdni i chodniki.

4. Budowa ulicy Wiśniowej
PLAN- 400 000 zł

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. Zakres rzeczowy do wykonania: kanalizacja deszczowa i jezdni z chodnikami.

Przygotowany kosztorys inwestorski do rozpoczęcia procedury przetargowej lub zlecenia do realizacji dla MPGKiM.

5. Budowa ul. Senatorskiej
PLAN- 1 041 000 zł

W 2010 r. ze środków budżetu miasta Łomża był realizowany odcinek dług. 260,0 m ulicy Senatorskiej od ul. Giełczyńskiej do ul. Jana z Kolna. Inwestycja została zgłoszona przez Miasto do dofinansowania w 2011 r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011., lecz z braku środków została zakwalifikowana na dalszej pozycji..
W związku z tym inwestycja musi być realizowana z własnych środków. Na 2011 r. zaplanowano środki własne w wysokości 50% pozostałej wartości kosztorysowej.

Inspektorzy nadzoru przygotowują kosztorysy inwestorskie pod ujętą kwotę w budżecie. Przetarg ogłoszony zostanie w maju 2011r.

6. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademicka)

PLAN- 100 000 zł

We wrześniu 2010 r. został złożony wniosek do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pt.: „KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEŚCIE ŁOMŻA” w ramach I Osi Priorytetowej „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie”, Działania 1.2. „Region atrakcyjny inwestycjom” i Poddziałania 1.2.1 „Tereny inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Planowane środki będą przeznaczone na prace studyjne.

Projekt nie otrzymał dofinansowania z uwagi na złożony wniosek w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który Instytucja Zarządzająca nie dopuściła do stosowania w ramach tego konkursu. Sprostowanie w tej sprawie ogłoszono na stronach internetowych programu dopiero po założeniu przez nas wniosku o dofinansowanie. Planowane jest ponowne przygotowanie projektu w ramach prac studyjno-koncepcyjnych z uwzględnieniem ewentualnych terenów pod strefę ekonomiczną.

7. Budowa parkingów w ciągu ul. Por. Łagody

PLAN- 250 000 zł

W rejonie ulicy Por.Łagody istnieje potrzeba budowy brakujących parkingów

8. Budowa połączenia ulicy Krzywej z ul. Ogrodnika

PLAN- 70 000 zł

Zadanie będzie wymagało opracowania dokumentacji technicznej, na podstawie której zostanie określony zakres rzeczowy zadania.

Dokumentacja drogowa została opracowana w 2010r .Istnieje linia komunalna do przestawienia – w zakresie PGE Dystrybucja Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża .

Wydział Gospodarki Nieruchomości i Spraw Lokalowych prowadzi negocjacje w sprawie wykupu gruntu 2 działek .

W dniu 08.04.2011r Wydział GN przekazał plac budowy w celu rozbiórki budynków. Nadzoruje Wydział Inwestycji inż. R. Klimek .

Dział 630

Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap

PLAN- 12 646 439 zł

Inwestycja „Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – I etap” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu ma być zakończona do 30.11.2012.

Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego została podpisana 30.12.2011r. na kwotę 13 933 575,09 PLN i 31.03.2010r ogłoszono wybór wykonawcy. Zostało złożone odwołanie do KIO.20.01.2011r odbyła się rozprawa w której Sędzia Krajowej Izby Odwoławczej przyznała rację Zamawiającemu. Po uprawomocnieniu się wyroku podpisano umowę w dniu 11.02.2011r z terminem realizacji do 30.11.2012r. W dniu 24.02.2011r. przekazano plac budowy. Od dnia 01.08.2011r WARBUD z siedzibą w Warszawie rozpocznie prace.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 05 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm Wykonawca przedmiotowego zadania nie będzie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1

marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi czyli obszarów Natura 2000. Pomimo wystosowanej przez Zamawiającego prośby z dnia 15.02.2011 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przygotowanie placu budowy w okresie czerwiec/lipiec 2011 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła jej wyrażenia i Wykonawca rozpocznie prace tak jak pierwotnie przewidywano tj. w sierpniu 2011.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace zostaną rozpoczęte od karczowania drzew oraz robót sanitarnych a zakończone robotami drogowymi w październiku/listopadzie 2012 roku. Zgodnie z w/w harmonogramem największe natężenie prac przypadnie w okresie wrzesień-listopad 2011 roku oraz w sierpniu 2012 podczas wykonywania robót hydrotechnicznych.

Pozostała działalność

1. Budowa miejskiej pływalni w Łomży

PLAN- 523 170 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Planowane zakończenie projektu – w 2011 r

Prace zostały zakończone w dniu 25.01.2011r. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 08.02.2011r. W dniu 07.02.2011r Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie W dniu 24.02.2011r PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-5-1/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 11.03.2011r . Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 25.03.2011r.

2. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – II etap

PLAN – 2 178 831zł

Dokończenie realizacji boiska do piłki nożnej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Łomży – II etap”

Od połowy lutego 2011r do 03.03.2011r trwały roboty związane z wypełnieniem zaleceń KM PSP w Łomży oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, których koszt zamknął się kwotą brutto 49 958,00zł.

W dniu 11.03.2011r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży wydał pozwolenie na użytkowanie przebudowanego i rozbudowanego Stadionu Miejskiego w Łomży – II etap, które uprawomocniło się w dniu 25.03.2011r. Uroczyste otwarcie części piłkarskiej stadionu nastąpiło 29.03.2011r.

W dniu 17.03.2011r wznowiono prace przy boisku bocznym . W dniu 31.03.2011r zgłoszono zakończenie robót.

Dział 750

Administracja publiczna

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu

PLAN- 100 000 zł

Planowany jest zakup sprzętu komputerowego i ksera.

2.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

PLAN-200 000 zł

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu dla 500 beneficjentów ; budowę infrastruktury ICT (światłowód ok. 17 km i system radiowy); przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w 21 marca 2011 r. – została opublikowana lista rankingowa . Planowany budżet projektu 6 454 361,50 zł w tym dofinansowanie 5 486 207,27 zł. Projekt będzie realizowany po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

3. Budowa Hot-Spotów

PLAN- 30 000 zł

Zostaną otwarte w mieście Łomża i udostępnione publicznie punkty dostępu umożliwiające dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie (WiFi).

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP

PLAN- 135 000 zł

W 2011 r. planuje się zakup silnika Honda BF 30 do łodzi zaburtowej, motopompy przenośnej Fox M16/8.

2. Wydatki inwestycyjne KMPSP.

PLAN – 807 000zł.

W 2011r. planuje się „Przebudowę pomieszczeń KMPSP w Łomży ul. Sikorskiego 48/94 z doposażeniem dla systemu powiadamiania ratunkowego i obsługi nr 112 w ramach CPR”.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży

PLAN- 4 022 000 zł

Inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2008 r., realizowanego w 2009 i 2010 r (termomodernizacja SP nr5 , SP Nr 2 i SP Nr 4). W 2011 r. termomodernizacją zostanie objęty budynek SP Nr 9 i PG Nr 8. Miasto Łomża złożyło w kwietniu 2010 r. wniosek do Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia p.t.: „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w ramach konkursu: „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs I”. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane.

W d. 23 marca br. przeprowadzono negocjacje przedumowne z NFOŚ i GW w Warszawie . Przetarg na termomodernizację SP i PG 8 zostanie przeprowadzony po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Przygotowano kosztorysy inwestorskie i dokumentację przetargową >W kwietniu zostanie ogłoszony przetarg.

2. Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 PLAN-50 500 zł

Wejście do budynku szkoły wymaga wykonania nowych schodów oraz zadaszenia.

Wydział Oświaty zlecił opracowanie PT wejścia.

Rozdział 80104 Przedszkola Publiczne

1. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja) PLAN- 150 000 zł

Zadanie dotyczy uzupełnienia placów zabaw w urządzenia zabawowe we wszystkich przedszkolach.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących , w tym aula PLAN- 650 000 zł

W 2011 r. planowany jest remont elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z wymianą stolarki, wymianą nawierzchni asfaltowej na tereny zielone oraz modernizacja auli.

Opracowano kosztorysy inwestorskie i złożono projekt do konkursu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Przygotowanie inwestycji PLAN – 150 000zł

Środki przeznaczone są m. in. na opracowanie dokumentacji budowy Hali widowiskowo – sportowej przy II LO i SP Nr 2.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2 oraz Bursy Nr 1 PLAN-50 000 zł

2. Przygotowanie inwestycji PLAN – 150 000zł

Środki przeznaczone są m. in. na opracowanie dokumentacji budowy Hali widowiskowo – sportowej przy II LO i SP Nr 2.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Nr 3 PLAN- 100 000 zł

Udział Miasta Łomża w realizacji programu likwidacji barier architektonicznych w bursie Nr 3.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin

PLAN- 17 554 327 zł

Projekt jest realizowany od 2009 r. z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą – WFOŚiGW została podpisana w dniu 7 maja 2009 r. Planowane zakończenie projektu – w 2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków gmin włączonych do systemu gospodarowania odpadami na podstawie wielostronnego porozumienia z dn. 10.06.2009 r.

W dn. 5 stycznia br. został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi dojazdowej do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów na odcinku 3 km. Wykonawca – BIK-PROJEKT SP. z o.o. z Łomży za kwotę 1.812.549,64 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do 30.06.2011.

W I kwartale br. prowadzono działania przygotowawcze do uruchomienia zakładu w sprawie naboru pracowników do obsługi zakładu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia zintegrowanego

W dn. 21 marca 2011r. nastąpiło uruchomienie zakładu .

W I kw. poniesiono wydatki z budżetu w kwocie 9.914.021,95 – zapłata za sprzęt dostarczony w grudniu 2010. W dniu podpisano umowę na pożyczkę z WFOŚ i GW (Nr 002/11/B-OZ/SK-055/PNUE z dn. 24.03.2011 r.) w kwocie 2 900 000 zł przeznaczona na refundację kosztów zakupu sprzętu i budowę kolejnej niecki na odpady komunalne i azbest oraz budowę drogi dojazdowej. Przetargi zostały rozstrzygnięte w 2010 r.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej- I etap

PLAN- 1 722 100 zł

Projekt planowany jest do realizacji z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa V, Działanie 5.1. Przedmiotem projektu jest instalacja solarna ciepłej wody użytkowej (cwu) i basenowej na budynku pływalni i hali sportowej w SP Nr 10. Łączna liczba zaprojektowanych kolektorów słonecznych - 112 szt. Ponadto zostanie wykonana konstrukcja wsporcza, wymiana dachu na Hali Sportowej, zmiany w węźle cieplnym. Cel główny: Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego Miasta Łomży poprzez wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. W lipcu 2010 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Kwota 418 710 zł jest planowanym udziałem Miasta w realizacji projektu, środki planowane z UE to kwota 1 303 390zł.

W dniu 15.03.2011r. ogłoszono przetarg, ze składaniem ofert na dzień 31.03.2011r. Wpłynęło 2 oferty. Temat prowadzi inż. M. Mrugacz. W dniu 08.04.2011r ogłoszono wybór wykonawcy ECO-THERM Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz z ceną brutto: 1 307 267,87 zł

Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

1. Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową PLAN- 150 000 zł

Inwestycja będzie służyła rozwojowi przyległych terenów inwestycyjnym.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN- 200 000 zł

Realizacja zadania będzie przebiegać wg przyjętego harmonogramu.

2. Budowa oświetlenia ulicy Cegielnianej

PLAN- 70 000 zł

Inwestycja będzie polegać na budowie oświetlenia kablowego ze słupami parkowymi. Dokumentacja jest w posiadaniu Wydziału Inwestycji .Planuje się przetarg w maju 2011r.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

1. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika

PLAN- 90 000 zł

Inwestycja jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny ogrodzenia.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108

Filharmonie, Orkiestry, Chóry

1. Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

PLAN- 500 000 zł

Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został zgłoszony w 2010 r. do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa Nr VI, Działanie 6.3. Jest obecnie w trakcie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Rozdział 92118

Muzea

1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży

PLAN- 15 000 zł

Na 2011 r. planuje się rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum, niezbędną do wydania decyzji o użytkowaniu budynku.

Po odbiorze końcowym dniem 23.11.2010 obiekt Muzeum został przekazany Użytkownikowi Muzeum Północno – Mazowieckiemu w Łomży. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w trakcie przeglądu obiektu stwierdziła uchybienia i zaleciła wykonanie między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych poddasza na drzwi ppoż o EI30, instrukcji bezpieczeństwa ppoż w celu podłączenia obiektu do Miejskiego Stanowiska Kierowania KMPSP w Łomży, wymianę klap rewizyjnych zwykłych na poddaszu na klapy rewizyjne o EI30. Powyższe zalecenia zostały wykonane i Miasto Łomża wszczęło procedurę otrzymania pozwolenia na użytkowanie. W dniu 30.12.2010r Miasto Łomża wystąpiło do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a PINB wszczął postępowanie administracyjne z dniem 31.12.2010r.

W dniu 20.01.2011r PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-38-1/2010/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 07.02.2011r

Opłacono fakturę po zatwierdzeniu budżetu miasta po 28.02.2011r.

Dział 926

Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

1 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u

PLAN-250 000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dwa systemy POS TV: dla pływalni przy ul. Niemcewicza i Wyszyńskiego oraz na zakup wózka regałowego dla stadionu, a także zakupy związane z wyposażeniem budynku stadionu oraz pływalni przy K.S Wyszyńskiego

Rozdział 92695

Pozostała działalność

1.Zakup kontenerów sanitarnych wc.

PLAN- 30 000 zł

Zakup kontenerów sanitarnych wc 2szt pod potrzeby terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz cmentarza przy ul. Kopernika.

2. Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Staszica, Nowa Łomżyca i pozostałych

PLAN- 100 000 zł

Obiekty będą realizowane w wybranych terenach zabudowy mieszkaniowej.

Sporządziła A. Armista

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Łomży

mgr inż. Anna Armista

Stan na 08.04.2011

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

B. Dobosz
mgr Benjamin J. Dobosz