



Łomża, 19 sierpnia 2011 r.

Pan Maciej Andrzej Borysewicz  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2011 r. przekazuję w załączeniu informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.

- Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego na dzień 17 sierpnia 2011 r.  
Roboty remontowe.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Mirosława Kluczek

Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego na dzień 17 sierpnia 2011r.

Roboty remontowe.

Lp.	Nazwa szkoły	Zakres remontów	Zakończenie robót	Stan zaawansowania
1	2	3		4
1	Szkoła Podstawowa Nr 4	modernizacja wejścia głównego do szkoły i adaptacja pomieszczenia na świetlicę 6-latków		planowany odbiór prac koniec sierpnia 2011r.
2	Szkoła Podstawowa Nr 7	malowanie łącznika do sali gimnastycznej		planowany odbiór prac koniec sierpnia 2011r.
3	Szkoła Podstawowa Nr 9 Publiczne Gimnazjum Nr 8	Termomodernizacja		Prowadzi Wydział Inwestycji  planowany odbiór prac 30.09.2011r. <b>Wykonywanie robót nie będzie kolidowało z prowadzeniem zajęć szkolnych.</b>
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	remont korytarza II piętro seg. C i klasy 221  remont korytarzy i sal lekcyjnych		planowany odbiór prac 19.08.2011  rozstrzygnięty przetarg planowane zakończenie prac 20.09.2011 <b>Wykonywanie robót nie będzie kolidowało z prowadzeniem zajęć szkolnych.</b>
5	Publiczne Gimnazjum Nr 8	remont szatni		rozstrzygnięcie przetargu 18.08.2011
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących	wymiana okien – I etap  wymiana okien - II etap	15.08.2011	Prowadzi Wydział Inwestycji ogłoszono przetarg – termin zakończenia prac 15.11.2011 <b>Wykonywanie robót nie będzie kolidowało z prowadzeniem zajęć szkolnych.</b>
7	II Liceum Ogólnokształcące	usunięcie pęknięć ścian budynku od ul. Zjazd  remont dachu nad aulą		planowany odbiór prac 19.08.2011r.  planowany odbiór prac 31.10.2011r.

Lp.	Nazwa szkoły	Zakres remontów	Zakończenie robót	Stan zaawansowania
1	2	3		4
8	III Liceum Ogólnokształcące	remont dachu		Ogłoszono przetarg – termin zakończenia prac 30.11.2011r. - rezerwa oświatowa <b>Wykonywanie robót nie będzie kolidowało z prowadzeniem zajęć szkolnych.</b>
9	Zespół Szkół Specjalnych	remont pomieszczeń w piwnicy remont pomieszczeń dydaktycznych	15.07.2011 17.08.2011	
10	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	modernizacja wewnętrznej instalacji wody zimnej i wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej i remont łazienek na parterze i I piętrze <u>roboty dodatkowe – aneks:</u> wymiana pionów kanalizacyjnych, naprawa posadzki w bibliotece naprawa dachu na łączniku oraz montaż parapetów przy oknach w sali gimnastycznej	17.08.2011	planowany odbiór prac 29.08.2011
11	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych	wymiana okien w 5 łazienkach		planowany odbiór prac 22.08.2011
12	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5	wymiana częściowa okien w 6 salach lekcyjnych	22.07.2011	
13	Bursa Szkolna Nr 2	remont holu głównego: malowanie ścian, wstawienie dodatkowych drzwi – wydzielenie wiatrolapu	27.06.2011	
14	Przedszkole Publiczne Nr 2	remont dachu malowanie ścian	10.08.2011	
15	Przedszkole Publiczne Nr 4	naprawa dachu i położenie trelinki – wejście na teren przedszkola od strony ul. Spółdzielczej	koniec czerwca 2011	
16	Przedszkole Publiczne Nr 5	remont korytarza na parterze		planowany odbiór prac 19 sierpnia 2011r.

Lp.	Nazwa szkoły	Zakres remontów	Zakończenie robót	Stan zaawansowania
1	2	3		4
17	Szkoła Podstawowa nr 2, 4, 5, 7, 10	budowa placów zabaw „Radosna Szkoła”		planowany odbiór prac 15.09.2011 <b>Wykonywanie robót nie będzie kolidowało z prowadzeniem zajęć szkolnych.</b>

Remonty w szkołach i placówkach przebiegają zgodnie z harmonogramem i większość z nich będzie zakończona przed końcem wakacji. Na obecną chwilę we wszystkich placówkach trwają prace porządkowe w celu przygotowania ich do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Na początku roku szkolnego wszystkie szkoły i placówki oświatowe zostaną objęte standardowym przeglądem dotyczącym ich aktualnego stanu oraz potrzeb koniecznych do realizacji w kolejnych planach remontowych.

**Sporządził:**  
Wojciech Chojnowski

**NACZELNIK**  
Wydziału Oświaty  
*mgr Andrzej Michał Piechociński*