



MPGKiM ZB w Łomży  
ul. Akademicka 22  
18-400 Łomża

**Sz.P.  
Mariusz Chrzanowski  
Prezydent Miasta Łomża  
Stary Rynek 14**

Nasz znak: Z/2224...../2017

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży przedstawia informację, z realizacji zlecenia na „Odbiór i transport odpadów komunalnych, z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomży” w okresie od 4 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.”

DYREKTOR  
mgr inż. Marek Olbryś



MPGKiM ZB w Łomży  
ul. Akademicka 22  
18-400 Łomża

**SPRAWOZDANIE MPGKiM ZB  
Z REALIZACJI AWARYJNEGO WYWOZU  
ODPADÓW Z TERENU MIASTA ŁOMŻA  
W OKRESIE  
OD 4 STYCZNIA 2017 R.  
DO 31 MARCA 2017 R.**

Łomża dnia 10 maja 2017 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży przedstawia informację z realizacji zlecenia „Odbioru i transportu odpadów komunalnych, z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomży” w okresie od 4 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.”

Poniższa analiza ma za zadanie przedstawić finansowe oraz techniczne aspekty realizacji zadania jak również problemy oraz predyspozycje przedsiębiorstwa do realizacji podobnych działań.

MPGKiM ZB w Łomży zlecenie awaryjnego odbioru i transportu odpadów z zamieszkałych nieruchomości Miasta Łomży otrzymało w dniu 30 grudnia 2016 r. Zawarty w dyspozycji wymóg realizacji zadania z dniem 4 stycznia 2017 r. a co za tym idzie niespełna trzydniowy okres na rozpoczęcie realizacji wywozu wynikający z chronologii wskazanego okresu oraz wolny od pracy dzień Nowego Roku spowodowały komplikacje logistyczne którym zakład musiał sprostać już na początku prowadzonych prac. Jednym z poważniejszych problemów okazała się potrzeba nagłego doposażenia przedsiębiorstwa w dodatkowe śmieciarki oraz zwiększenia kadry pracowniczej niezbędnej do sprawnej i należytej realizacji zadania. Problem rozwiązano w terminie poprzez dzierżawę 1 pojazdu ciężarowego śmieciarki od przedsiębiorcy prywatnego oraz wynajem 1 pojazdu ciężarowego śmieciarki wraz z obsługą operatorską i 2 szt kontenerów od Zakładu Gospodarowania Odpadów w Łomży. Posiadane przez MPGKiM ZB śmieciarki są w dużym stopniu wyeksploatowane. Zwiększenie obciążenia tych pojazdów oraz intensywne eksploatacja skutkowało ich wysoką awaryjnością co przełożyło się na podwyższenie kosztów realizacji zlecenia.

W okresie trwania wywozu odpadów nastąpiło długotrwałe załamanie pogody. Obfite opady śniegu połączone ze znacznym obniżeniem temperatury pociągnęło za sobą problemy kadrowe przedsiębiorstwa. MPGKiM ZB jako zakład odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta musiał nagle w sposób diametralny zmienić organizację prac w całym przedsiębiorstwie. Do zadań związanych z wywozem odpadów i usuwania skutków zimy oddelegowano pracowników z innych zakładów, a prowadzenie pozostałych zadań ograniczono do niezbędnego minimum.


Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych oraz krótkiego terminu przystąpienia do realizacji zadania MPGKiM ZB zrealizowało zleczone prace w sposób należyty. Zwiększoną

ilość odpadów spowodowaną Nowym Rokiem oraz przerwą w wywozie w dniach 2 i 3 stycznia 2017 r. zakład odebrał odpady od mieszkańców już w pierwszym tygodniu trwania prac.

Usługę Odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomży MPGKiM ZB zrealizowało zgodnie z zasadą zwrotu przez Urząd kosztów faktycznie poniesionych na wykonanie zadań, bez osiągnięcia zysku. Obroty i wyniki finansowe realizacji zlecenia zawiera poniższa tabela oraz diagram obrazujący strukturę poniesionych kosztów.

<b>Obroty i salda kont MPGKiM ZB w Łomży</b>				
<b>za okres od 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2017 r.</b>				
L.p.	Konto księgowe/cel	Obroty związane z realizacją zlecenia wywozu odpadów w zł		
		Gospodarstwa jednorodzinne	Gospodarstwa wielorodzinne	Łącznie
1	Płace z narzutami	87.197,42	125.992,20	213.189,62
2	Materiały	38.676,17	2.416,23	41.092,40
3	Remonty	9.235,90	8.113,09	17.348,99
4	Paliwo	18.132,54	35.799,69	53.932,23
5	Wynajem śmieciarki ZGO	3.962,79	36.166,93	40.129,72
6	Dzierżawa śmieciarki	8.302,50	15.682,50	23.985,00
7	Pozostałe	373,00	55,49	428,49
8	Transport odpadów	15.468,48	944,64	16.413,12
9	Koszty wydziałowe	22.395,08	32.474,61	54.869,69
10	Koszty ogólnozakładowe	23.125,62	33.255,19	56.380,81
<b>Suma</b>		<b>226.869,50</b>	<b>290.900,57</b>	<b>517.770,07</b>

Struktura kosztów MPGKiM ZB w Łomży poniesionych przy realizacji zlecenia „Odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomży” w okresie od 4 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.”



W okresie trwania zlecenia jak również po zakończeniu jego realizacji do MPGKiM ZB nie zgłaszano skarg na jakość usług w temacie wywozu odpadów. Codzienna kontrola prowadzona przez kierownictwo zakładu oraz kontrole okresowe Inspektorów Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, jak również opinie mieszkańców Łomży które docierały do przedsiębiorstwa wskazują, że MPGKiM ZB w Łomży sprostało problemowi, a usługa wywozu odpadów zrealizowana została zgodnie z założeniami zlecniodawcy i oczekiwaniami mieszkańców Łomży.

Bez wątplenia należy stwierdzić że MPGKiM ZB w Łomży podczas realizacji analizowanego zlecenia wykazało się dużą zdolnością szybkiego reagowania i błyskawicznej transformacji zakładu do obowiązujących potrzeb. Koszt realizacji zadania przy uwzględnieniu warunków zlecenia jak również problemów napotkanych podczas jego realizacji osiągnął poziom zadowalający. Można domniemać, że przedsiębiorstwo po doposażeniu w większą ilość nowszych śmieciarek posiadałoby zdolność do konkurowania na rynku usług komunalnych w zakresie

odbioru i transportu odpadów z podmiotami komercyjnymi nie odbiegając jednocześnie od jakości wykonywanych usług. Okres od stycznia do marca 2017 r. można potraktować jako swoistego rodzaju egzamin MPGKiM ZB w Łomży z realizacji nagłych, nietypowych, a jednocześnie poważnych zadań wymagających szybkiego reagowania i głębokiej transformacji struktury zakładu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Mazanowska*

DYREKTOR

*mgr inż. Marek Olbryś*