

**Pan Tadeusz Kowalewski  
Radny Rady Miejskiej Łomży**

**Dotyczy:** Interpelacji złożonej dnia 16.01.2019 r.

**Treść interpelacji:**

Mieszkańcy Osiedla Wschód za moim pośrednictwem dopytują się dlaczego nic nie dzieje się przy budowie ul. Kazimierza Wielkiego w Łomży. Przetarg rozstrzygnięty w październiku, umowa podpisana z Wykonawcą z terminem wykonania do 30 maja 2019 r. a żadne roboty nie są wykonywane. Czy termin zostanie dotrzymany?.

**Odpowiedź:**

Na przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego podpisano umowę w dniu 30.11.2018 r. po czym w dniu 12.12.2018 r. przekazano Wykonawcy, firmie PBK z Łomży, plac budowy. Z informacji uzyskanych od Wykonawcy powodem, który nie pozwala na rozpoczęcie robót są niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz obowiązującymi normami budowlanymi.

Jeśli natomiast chodzi o umowny termin wykonania zamówienia do 31.05.2019 r. na obecną chwilę jest on obowiązujący, aczkolwiek umowa dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość jego zmiany.

Z poważaniem

**z up. PREZYDENTA MIASTA**

*mgr Andrzej Zdzisław Garlicki*  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

