

613

Łomża, 12.04.2021r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

WIR.0012.1.2021

Rada Miejska Łomży

W załączeniu przedkładam Analizę możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informację na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

Analiza możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		dokumentacja projektowa	dokumentacja aplikacyjna			%				
1	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	Planowane rozpoczęcie projektowania przedmiotowej drogi: III-IV kwartał 2021r. ogłoszenie przetargu	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	31.08.2021r.	kwiecień 2022	VI.2022r.- XII.2022r.	Zadanie obejmuje budowę sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) na odcinku o długości ok. 80m. W 2021r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa.
2	Przebudowa na rzece łomżyckiej mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej	Planowane rozpoczęcie projektowania przedmiotowej drogi: III-IV kwartał 2021r. ogłoszenie przetargu	Dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona w 2022r. (do 12.02.2022r.)	Ministerstwo Infrastruktury	Środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 r.	50%	10.02.2022r.	czerwiec 2022r.	VII-XII.2022r.	Zadanie obejmuje przebudowę mostu na rzece łomżyckiej w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego. W 2021r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa.
3	Budowa ul. Kalinowej w Łomży	Kompletna. Pozwolenie na budowę nr 60/20 z dnia 07.04.2020r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	04.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021r.- X.2023r.	Zadanie obejmuje budowę ul. Kalinowej w Łomży na odcinku o długości 321m. Wartość całkowita inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 1.033.537,73zł brutto. Opracowanie obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie konstrukcji ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie nowych nawierzchni, przebudowę zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, wykonanie zieleni drogowej, budowę kanalizacji deszczowej, regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych krzyżujących się z ulicami, oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice informacyjne. W 2021r. zostaną rozpoczęte roboty budowlane. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
4	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	Zadanie będzie realizowane w ramach zgłoszenia zamiaru robót budowlanych.	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	31.08.2021r.	kwiecień 2022	VI.2022r.- XII.2022r.	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży na odcinku o długości ok. 271m.
5	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąskiej	Planowane rozpoczęcie projektowania przedmiotowych dróg: III-IV kwartał 2021r. ogłoszenie przetargu	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	31.08.2021r.	kwiecień 2022	XI.2022-XII.2023	Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych w Łomży: ul. Chętnika, ul. Raginisa, ul. Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, Wąskiej. W ramach zadania zostaną przebudowane drogi wraz z infrastrukturą techniczną. Planowany okres realizacji inwestycji: 2022-2023. W 2021r. zostaną wykonane dokumentacje projektowe.
6	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	Kompletna. Pozwolenie na budowę nr 66/21 z dnia 25.03.2021.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	100% wydatków kwalifikowalnych	22.12.2020r.	marzec 2021	2021r.-2022r.	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej - działka 12455, powierzchnia ok 1 ha (w tym zakup gruntu pod rozbudowę). Konieczność rozbudowy wynika z faktu, iż prognozuje się że istniejący cmentarz zapełni się do 2021 roku. W dniu 22.12.2020r. złożono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania 2021-2022r. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		dokumentacja projektowa	dokumentacja aplikacyjna			%				
7	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	Została opracowana dokumentacja projektowa. Pozwolenie na budowę ważne do dn. 10.09.2022 r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	100% wydatków kwalifikowalnych	22.12.2020r.	marzec 2021	2021r.-2022r.	Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycja polega na budowie nowego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sali gimnastycznej oraz na jej przebudowie. Sala gimnastyczna przeznaczona do zajęć sportowych - zapewniająca zajęcia jednocześnie trzem grupom poprzez podział sali kotarami na trzy odrębne boiska. Na sali zaprojektowano trybunę dla 200 osób. Dodatkowo zaprojektowano cztery sale do ćwiczeń - trzy sale gimnastyki korekcyjnej oraz salę taneczną. W przebudowywanej części zaprojektowano siłownię oraz aulę z trybuną składaną dla 100 osób. W budynku zaprojektowano również na parterze: pomieszczenie portiera, pokój ratownika medycznego, pokój nauczycieli, pomieszczenie na gabinet dentystyczny wraz z zapleczem, zespół szatniowy z toaletami, umywalkami i natryskownikami, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia gospodarcze, kotłownię oraz niezbędną komunikację. W piwnicy zaprojektowano 2 zespoły szatniowe z toaletami, umywalkami i natryskownikami, toalety ogólnodostępne, szatnię wraz z toaletą trenerów, 6 szatni dla max. 100 osób każda, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia gospodarcze oraz niezbędną komunikację. Dodatkowo w ramach inwestycji projektują się windę zewnętrzną przy istniejącej szkole, drogi i chodniki, parkingi, zjazd, ogrodzenia oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, sieć, przyłącze oraz instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej, sieć oraz przyłącze instalacji wodociągowej, instalację gazową, instalację doziemną c.o. oraz zewnętrzną instalację elektryczną wraz z przyłączem. W dniu 22.12.2020r. złożono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania 2021-2022r. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 3,5mln zł.
8	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	Została opracowana dokumentacja projektowa. Pozwolenie na budowę ważne do dn. 26.06.2022 r.	Został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ok 50% wydatków kwalifikowalnych	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - złożony dn. 30.03.2021; PFRON - listopad 2022	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - III kw. 2021; PFRON - maj 2022	2022-2023	Termomodernizacja budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi, swoim zakresem obejmuje: wykonanie izolacji ciężkiej przeciwwodnej fundamentów, izolacji termicznej; docieplenie ścian zewnętrznych nadziemna z dociepleniem ościeży i podcieni; docieplenie stropodachu części niskich oraz łącznika; docieplenie stropu od spodu części piwnicznej (pomieszczenia pod schodami nad głównym wejściem); wymianę pokrycia dachu nad halą sportową oraz naświetli poliwęglanowych; wymianę stolarki okiennej; wymianę stolarki drzwiowej; ocieplenie ościeży otworów okiennych i drzwiowych; modernizację wejścia głównego, wykonanie nowej izolacji oraz ocieplenia, naprawę, uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych obróbek blacharskich; remont schodów zewnętrznych, dostosowanie stopni do obowiązujących przepisów, wykonanie izolacji oraz nowego wykończenia z płytek antypoślizgowych; wymianę krutek wentylacyjnych na elewacji; wykonanie tynku na ścianach zewnętrznych; wykonanie wykończenia fragmentów ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi; wymianę wszystkich istniejących obróbek blacharskich. Roboty sanitarne, elektryczne, zagospodarowanie terenu.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie %	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		dokumentacja projektowa	dokumentacja aplikacyjna							
9	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. elektrycznych) pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	Planowane przygotowanie dokumentacji projektowej: III-IV kwartał 2021r. ogłoszenie przetargu	Dokumentacja aplikacyjna zostanie przygotowana po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50% wydatków kwalifikowalnych	30 listopada 2021r.	ok. 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie	2022r.	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. elektrycznych) pionu kuchennego i stołówki, jak również wykonanie modernizacji pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PFRON. W 2021r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa.
10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	Planowane przygotowanie dokumentacji projektowej: III kwartał 2021r. ogłoszenie przetargu	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50% wydatków kwalifikowalnych	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności programu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4. W 2021r. Zostanie wykonana dokumentacja projektowa.
11	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 1 w Łomży	Planowane rozpoczęcie projektowania przedmiotowego boiska: III-IV kwartał 2021r. ogłoszenie przetargu	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	50% wydatków kwalifikowalnych	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności programu	Wydatki w 2021 roku przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży. Po wykonaniu dokumentacji planowana będzie rzeczowa realizacja zadania.
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	Została wykonana dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę ważne do dn. 06.03.2021 r.	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	ok. 50% wydatków kwalifikowalnych	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności programu	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 4-torowej, trybuny systemowej, boiska do tenisa, skocznia do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą, roboty elektryczne obejmujące oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie boisk.
13	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5	Kompletna. Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych z dnia 16.03.2020r.	Został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	ok. 50% wydatków kwalifikowalnych	29.03.2021 r.	III kwartał 2021 r.	06.04.2022-31.12.2022r.	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem z bieżnią prostą i okólną, skocznia w dal oraz rzutnią kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje następujące obiekty sportowe: - Boisko do piłki nożnej: boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej montowaną na macie elastycznej. Sztuczna trawa ułożona w pasy o różnych odcieniach zielonego, powinna mieć klejone linie boiska do piłki nożnej. Wyposażenie sportowe boiska do piłki nożnej: bramki aluminiowe (5 x 2 m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Piłkochwyty 6 m w całości wykonane z siatki z włókna sztucznego o oczkach 10 x 10 cm w kolorze zielonym. - Bieżnia okólna zlokalizowana będzie wokół boiska do piłki nożnej o długości toru 200 m oraz bieżnia prosta o długości 100 m. Bieżnia 4 torowa. - Skocznia w dal wzdłuż bieżni prostej (dz. nr ew. 12411). Rozbieg skocznia z nawierzchni poliuretanowej o szerokości 2m i długości 46 m. Zeskocznia na przedłużeniu rozbiegu o wymiarach 5 x 9 m. - Rzutnia kulą zlokalizowana na osi boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego (dz. nr ew. 12411). Rzutnia z kołem o średnicy 213 cm o nawierzchni betonowej i sektorem rzutu o promieniu 20 m i kącie rozwarcia 40°. Pierścień wykonany na podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 30 cm zbrojonej siatką stalową co 15 cm.
14	Termomodernizacja SP 4 oraz budowa Sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	Planowane rozpoczęcie prac projektowych: IV kwartał 2021r. ogłoszenie przetargu	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	ok. 50% wydatków kwalifikowalnych	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	2022-2023r.	Zadanie obejmuje wykonanie w 2021/2022r. dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży. Realizacja rzeczowa zaplanowana na lata 2022-2023.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		dokumentacja projektowa	dokumentacja aplikacyjna			%				
15	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	Kompletna, brak audytu energetycznego	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu	MKiDN Program Ochrona Zabytków	50% kosztów kwalifikowalnych	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności programu	W 2016 r. w ramach naboru z programu pn. Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków z Ministerstwa Kultury został złożony wniosek na modernizację budynku, jednak z uwagi na stosunkowo "młody wiek" budynku szkoły wniosek został rozpatrzony negatywnie. W ramach realizacji zadań własnych została wykonana renowacja jednej ściany frontowej, obecnie trwają prace przy przebudowie i rozbudowie szatni. W ramach renowacji budynku planowany jest remont pozostałych ścian elewacji głównego budynku szkoły, który swoim zakresem obejmuje: roboty rozbiórkowe, skucie tynku, wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich, odwodnienie dachu systemem rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzonego po elewacji fasad, naprawę i wymianę spękanych tynków gładkich i boniowanych na ścianach zewnętrznych, naprawę pęknięć ścian, dwukrotne malowanie elewacji, naprawę detali sztukatorskich i sztukaterii gipsowych, montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej, naprawę i konserwację oraz odtworzenie zniszczonych elementów detali architektonicznych (gzymsy międzypiętrowe z blachy stalowej, ocynkowanej); naprawę i malowanie krat, nadproży okiennych i podokleńnych; wymianę krat wentylacyjnych oraz opraw oświetleniowych na elewacji.
16	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	Kompletna	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Perspektywa finansowa 2021-2027	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności programu	Zadanie dotyczy przebudowy pomieszczeń na niskim parterze budynku II LO w Łomży w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji.” Jest to trzeci etap inwestycji. Na niskim parterze budynku szkoły znajduje się 5 sal lekcyjnych, biblioteka i czytelnia, pomieszczenie socjalne obsługi szkolnej, sklepik oraz szatnie szkolne. W pomieszczeniach tych podczas zajęć lekcyjnych przebywa jednocześnie około 100 osób. W przypadku awarii prądu na tym poziomie występuje całkowite (100%) zaciemnienie korytarza i schodów prowadzących do głównego wyjścia ewakuacyjnego. Należy tu bezwzględnie zainstalować oświetlenie awaryjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na tym poziomie na wypadek pożaru lub awarii w dostawie prądu. Koniecznością jest wykonanie szatni dla uczniów z indywidualnymi szafkami. Obecnie szatnię stanowią metalowe boksy dla poszczególnych klas. Cała odzież wierzchnia miesza się, co w czasie stanu epidemicznego związanego z SARS - COV-19 nie zapewnia utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków.
17	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	W trakcie przygotowania. Termin wykonania dokumentacji 30.06.2021r.	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Urząd Wojewódzki	Perspektywa finansowa 2021-2027, Program Małuch, PFRON	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności programu	Zadanie obejmuje opracowanie w 2021r. pełnobrańzowej dokumentacji projektowej budynku PP Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216. Rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie przedszkola publicznego nr 5 w Łomży będzie obejmowała m.in. wykonanie 7 sal do zabaw z zapleczem i toaletą (dla ok.175 dzieci), pomieszczeń dla 2 grup żłobkowych (dla ok.40 dzieci), sal specjalistycznych, pomieszczeń: szatni, administracyjnych, zaplecza kuchennego, technicznego itp. zagospodarowanie terenu.
18	Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych	Kompletna. Pozwolenie na budowę nr 214/20 z dnia 02.09.2020r.	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Perspektywa finansowa 2021-2027	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	2022r.	Zadania polegają na przebudowie dróg ewakuacyjnych budynku przedszkola, budowie systemu oddymiania klatek schodowych i instalacji alarmowej oraz oświetlenia.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		%	dokumentacja projektowa			dokumentacja aplikacyjna				
19	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	Planowane ogłoszenie przetargu na aktualizację dokumentacji: IV kwartał 2021r.	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Perspektywa finansowa 2021-2027	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	2022-2023r.	Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w 2021r. W 2022r. będzie realizacja rzeczowa zadania polegającego na termomodernizacji PP2 w Łomży.
20	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Kompletna. Pozwolenie na budowę nr 85/19 z dnia 08.05.2019r.	Kompletna	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	PFRON	50%	30.11.2020r.	IV.2021r.	2021-2023r.	Zakres prac obejmuje dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizację budynku (wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian i dachu budynku. W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową dotyczącą realizacji ww. inwestycji. Planowane rozpoczęcie procedur przetargowych w II kwartale 2021r. Wniosek o dofinansowanie na etapie oceny.
21	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Planowane ogłoszenie przetargu: II kwartał 2021r.	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Perspektywa finansowa 2021-2027	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	2022-2023r.	W 2021r zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja rzeczowa w latach 2022-2023.
22	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	Planowane rozpoczęcie prac projektowych w 2021r.	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Perspektywa finansowa 2021-2027	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności dla programu	Wydatki w 2021 roku przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską, a Parkiem Jana Pawła II. Po wykonaniu dokumentacji planowana jest rzeczowa realizacja zadania - strefa relaksu dla najmłodszych oraz seniorów wraz z nasadzeniami.
23	Zakup smogobusa	Nie wymagane	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Perspektywa finansowa 2021-2027	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności dla programu	Zadanie obejmuje zakup smogobusa do straży miejskiej.
24	Pasieka miejska w Łomży	Planowane ogłoszenie przetargu: II kwartał 2021r.	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Perspektywa finansowa 2021-2027	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności dla programu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji pasieki miejskiej w Łomży w rejonie ul. Zawadzkiej.
25	Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych	Kompletna, przygotowana do zgłoszenia zamiaru robót budowlanych.	Zadanie na etapie analizowania możliwości finansowania ze środków zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Perspektywa finansowa 2021-2027	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	zostanie określone w ogłoszeniu o konkursie	w okresie kwalifikowalności dla programu	Zadanie obejmuje budowę boiska do sportów plażowych.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		dokumentacja projektowa	dokumentacja aplikacyjna			%				
26	„Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część 4”	Kompletna	Kompletna	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Program Infrastruktura kultury 2021	80%	27.11.2020r.	kwiecień 2021r.	2021r.	„Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część 4” – Wniosek złożony w dniu 27.11.2020r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość całkowita zadania 619.434,65zł, wnioskowane dofinansowanie 495.434,65zł. Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie II etapu, część 4 (ostatnią) przebudowy siedziby Filharmonii w zakresie Sali widowiskowej/koncertowej, foyer, kasy, pomieszczeń: akustyka, porządkowego, magazynowego, amplifikatorni. Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie obejmuje kontynuację i zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie. Zakres prac 2021r.: - Roboty budowlane (Rozbudowa budynku o pomieszczenia szatni z wykończeniem holu, Przebudowa Filharmonii – Wyposażenie pomieszczeń, Wyposażenie i technologia filharmoniczna) - Instalacje sanitarne (Instalacje sanitarne wewnętrzne: Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji w budynku, Badania; Instalacja wentylacji mechanicznej) - Instalacje elektryczne (Instalacje elektryczne CCTV i SSWIN: Monitoring wizyjny, Badania i pomiary; Instalacje elektryczne pozostałe: Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RG, Instalacja elektryczna - obwody zasilane z REA, montaż opraw oświetleniowych, Badania i pomiary)
27	"Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży"	Kompletna	Kompletna	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Program Priorytetowy 3.4.1 "Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	85% wydatków kwalifikowalnych	23.09.2019 r.	II kwartał 2021r.	01.08.2021 r. - 30.06.2023 r.	Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych w zabytkowej kamienicy mieszkalnej powstałej ok. 1914 r. wybudowanej przy ul. Polowej 19 w Łomży wpisanej do wojewódzkiej ewidencji zabytków - karta biała zabytku nr 1774. Przedmiotowa inwestycja obejmuje działki nr: 10940, 10939/12, 10939/35 stanowiące własność Miasta Łomża. Zaplanowane prace w projekcie obejmują rewaloryzację zdegradowanych elementów zabytkowej kamienicy mieszkalnej, polegających na remoncie i przebudowie fundamentów, ścian, dachu i wykonanie detali na bazie istniejących materiałów ikonograficznych oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu. Projekt zakłada remont i przebudowę obiektu z zewnątrz i wewnątrz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poddasza na funkcję mieszkalną.
28	„Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap”	Kompletna. Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych z dnia 09.02.2021r.	Dokumentacja aplikacyjna kompletna. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 10.02.2021r.	Ministerstwo Infrastruktury	Środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r.	50%	10.02.2021r.	czerwiec 2021r.	VII-XII.2021r.	„Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap” na odcinku od skrzyżowania z ul. Piwną (na wysokości działki nr 21246) do skrzyżowania z ul. Połą (na wysokości działki nr 21391) – Wniosek złożony w dniu 10.02.2021r. do Ministerstwa Infrastruktury o udzielenie dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r. Wartość całkowita zadania 8mln zł, wnioskowane dofinansowanie 4mln zł. Realizacja lipiec-grudzień 2021r. Zakres zadania obejmuje: remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego w Łomży na odcinku o długości 514m (odcinek od km 152+901,00 do km 153+415,00) w zakresie remontu nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów (odtworzenie istniejących), wysepki kanalizujących skrzyżowania, oznakowania pionowego i poziomego oraz remontu kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych. Remont ul. Wojska Polskiego przebiegać będzie w istniejącym pasie drogowym.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		dokumentacja projektowa	dokumentacja aplikacyjna			%				
29	Łomża - Miasto w którym żyję i pracuję	Kompletna	Kompletna (wniosek o dofinansowanie w jęz. polskim i angielskim: kompletna propozycja projektu wraz z załącznikami tj. Plan Rozwoju Lokalnego, Plan Rozwoju Instytucjonalnego)	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych	Program Rozwój Lokalny	100% wydatków kwalifikowalnych	30.10.2020 r	II kwartał 2021 r.	2021 r. (od momentu otrzymania dofinansowania) - 30.04.2024	Program Rozwój Lokalny ma na celu wsparcie samorządów do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej na terenie miasta poprzez kompleksowe i skoordynowane działania nakierowane na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców, zatrzymania negatywnych trendów depopulacyjnych, stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, jak również działania uwzględniające podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji publicznej. Dofinansowanie będzie można otrzymać na kompleksowe projekty, których działania wspierać będą zmiany rozwojowe głównie w zakresie: środowiskowym, gospodarczym, społecznym oraz instytucjonalnym, popartym partycypacją społeczną (60% zadania inwestycyjne, 40% działania miękkie). Obowiązkowym załącznikiem do kompletnej propozycji projektu jest załączenie opracowanego Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
30	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży	W trakcie przygotowania. Termin wykonania dokumentacji 18.06.2021r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2023	Zadanie polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej ul. Tkackiej w Łomży. Droga klasy D. Długość odcinka z jezdnią bitumiczną ok. 297,42 m. Rozbudowa drogi ul. Tkackiej obejmuje: wykonanie robót drogowych (nawierzchni jezdni bitumicznej, chodnika odsuniętego od jezdni, ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego przy jezdni, zjazdów z kostki brukowej betonowej, ciągu pieszo-rowerowego odsuniętego od jezdni o nawierzchni: chodnik z kostki brukowej, ścieżka rowerowa bitumiczna, ozakowania poziomego i pionowego, podejść do przejść dla pieszych z płytek profilowanych, krawężnik wtopiony lub obniżony na przejściach dla pieszych, zjazdach, skrzyżowaniach), sanitarnych (kanalizacja deszczowa), elektrycznych (oświetlenie drogowe), usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, rozwiązania dodatkowe - oznakowanie aktywne, budowa 3 skrzyżowań, zieleń drogowa, przystanek komunikacyjny z peronem i wiatą na pętli autobusowej. Realizacja zadania w latach XI.2021- X.2023. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
31	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	- ul. Jasna - Kompletna. Decyzja ZRID nr 1/D/20 Z dn.15.12.2021r. - ul. sięgacz Wesołej - Dokumentacja projektowa kompletna. Decyzja ZRID nr 2/D/20 z dnia 17.12.2020r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2022	Projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem- ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży” złożony do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Wspólnej z sięgaczem, której właścicielem jest Miasto Łomża. W ramach realizacji zaplanowano następujące roboty: budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej z miejscowym poszerzeniem na łuku, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, zjazdy, oznakowanie poziome i pionowe, podejścia dla pieszych z płytek profilowanych, krawężniki, kanalizację deszczową, oświetlenie z oprawami LED, kanał technologiczny, roboty teletechniczne, zieleńce, 3 skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami Okres realizacji zdania: XI 2021 – X 2022 r. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		dokumentacja projektowa	dokumentacja aplikacyjna			%				
32	Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem- ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży	W trakcie przygotowania. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2021r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2022	Zadanie obejmują rozbudowę drogi gminnej ul. Wspólnej z sięgaczem. Droga składa się z dwóch odcinków: odc. 1. - droga o długości ok. 275 m (od skrzyżowania z ul. Nowogrodzką do wlotu do ul. Partyzantów. Odc. 2 - droga o długości ok. 75 m (sięgacz). Stan docelowy: odc. 1: droga klasy D, bitumiczna nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, utwardzone kostką poboczne dł ok. 100 m z zastosowaniem opornika wtopionego, , zjazdy wykonane z z betonowej kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe, (w tym ograniczające prędkość , podejścia dla pieszych z płytek profilowanych, krawężnik wtopiony lub obniżony na przejściach, zjazdach wlotach dróg, roboty sanitarne: kanalizacja deszczowa, roboty elektryczne: oświetlenie z oprawami led, kanał technologiczny, roboty teletechniczne, zieleńce. Odc. 2: droga klasy D, nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, zakończony placem do zawracania o wym 13mna 16 m, budowa ciągu pieszo-rowerowego dł ok. 10 m, budowa chodnika o dł. 10 m, oznakowanie pionowe, roboty elektryczne: oświetlenie z oprawami Led, kanał technologiczny, roboty sanitarne, zieleńce. Okres realizacji zadania XI.2021-X.2022r. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
33	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)	W trakcie przygotowania. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2021r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2023	Projekt pn. „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)” obejmuje budowę ciągu dróg w rejonie ul. Żabiej. W ramach realizacji zaplanowano następujące roboty: budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie z oprawami LED, kanał teletechniczny, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, zieleńce, zjazdy, wygrozdzenia łańcuchowe, oznakowanie pionowe i poziome, podejścia dla pieszych z płytek profilowanych oraz skrzyżowania. Okres realizacji zadania: XI.2021 – X.2023 r. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
34	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	W trakcie przygotowania. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2021r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2022	Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży w zakresie: a) ul. Słonecznikowa od DG101162B (ul. Wiosenna) do DP2608B (ul. Zawadzka) – długość drogi ok. 152,87m;ciąg pieszo-jezdny o dł. ok. 27,59m; b) ul. Słonecznikowa od DP2608B ul. Zawadzka do działki 40590/2- dł.dr. ok. 372,25m stan docelowy: Dr. klasy D, a) jezdni: nawierzchnia bitumiczna o szer.5 m i dł. ok.101,35 m; naw. z kostki betonowej o szer.5 m i dł.ok.51,52 m; ciąg pieszo-jezdny o naw. z kostki betonowej o szer.3,5m i dł.ok.27,59 m; b) jezdni o naw. bitumicznej o szer.6m i dł.ok.372,25 m. Rozbudowa obejmuje wykonanie robót: drogowych(m.in. nawierzchni jezdni: bitumicznej; z kostki betonowej; ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, chodników: a)jednostronne, b)obustronne, zjazdów, oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość, podejść dla pieszych z płyt profilowanych; krawężnik wtopiony lub obniżony do 2 cm na przejściach dla pieszych, zjazdach, wlotach dróg),sanitarnych (budowa wraz z przebudową kanalizacji deszcz);przebudowa oraz budowa oświetlenia drogowego, wykonanie kanału technologicznego; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, rozwiązania dodatkowe, przebudowa 4 skrzyżowań (DG101162B, DP2608B oraz dr wewnętrz. ul. Kryształową i ul. Słodką) oraz bud. 1 skrzyżowań w tym typ rondo (ul. Pszczelą) oraz wykonanie zieleni drogowej. Okres realizacji zadania: XI.2021-X.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		dokumentacja projektowa	dokumentacja aplikacyjna			%				
35	Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski w Łomży	W trakcie przygotowania. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2021r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2022	Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Piaski w Łomży w zakresie robót drogowych (nawierzchni jezdni bitumicznej, chodników obustronnych usytuowanych przy jezdni z kostki brukowej beton., zjazdów z kostki brukowej beton., oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość, podejść dla przejść dla pieszych z płytek profilowanych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, krawężnik wtopiony lub obniżony na przejściach dla pieszych, zjazdach, skrzyżowaniach); sanitarnych (kanalizacja deszczowa), elektrycznych (przebudowa sieci NN, oświetlenie drogowe); teleinformatycznych(kanał technologiczny), usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, rozwiązania dodatkowe: oznakowanie aktywne, przebudowa 2 skrzyżowań. Okres realizacji zadania XI.2021-X.2022r. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
36	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	W trakcie przygotowania. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2021r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2022	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży, w zakresie: a) odc. od DK63 ul. Szosa Zambrowska do DG101116B ul. Rycerska, długość ok. 287 m b) odc. od DG101038B ul. Kasztelańska do DG101116B ul. Rycerska, długość ok. 400 m Stan docelowy: Droga klasy D, o nawierzchnia z kostki betonowej: odc. a) szer. 4,5m, dł. ok. 287m; odc. b) szer. 6m dł. ok. 400m. Przebudowa obejmuje wykonanie robót drogowych (m.in. jezdni; chodników; parkingów; zjazdów; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; podejść dla pieszych z płyt profilowanych; krawężnik wtopiony lub obniżony do 2 cm na przejściach dla pieszych, zjazdach, wlotach dróg); sanitarnych (przebudowa kanalizacji deszczowej, długość odcinka drogi objętej odwodnieniem wynosi ok. 687 m); przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego, usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami; rozwiązania dodatkowe; przebudowa 4 skrzyżowań, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, wykonanie zieleni drogowej. Okres realizacji zadania: XI.2021-X.2023 r. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
37	Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	W trakcie przygotowania. Termin wykonania dokumentacji 18.06.2021r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2023	Zadanie polegać będzie na budowie drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży. Długość odcinka z jezdnią bitumiczną wynosi ok 840 m. Budowa obejmuje wykonanie robót drogowych (nawierzchnia jezdni bitumiczna; z kostki betonowej brukowej: ścieżka pieszo-rowerowa, ścieżka rowerowa, chodnik, zjazdy, 2 wyniesione skrzyżowania: ul. Jesiennej z ul. Przykoszarową, w tym 1 wyniesione przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów, oraz ul. Jesiennej z ul. Zawady Przedmieście; oznakowanie poziome i pionowe, próg zwalniający 1 sztuka, podejścia dla przejść dla pieszych z płytek profilowanych, przejścia dla pieszych, krawężnik wtopiony lub obniżony na przejściach, zjazdach, wlotach dróg; sanitarnych (budowa kanalizacji deszczowej); elektrycznych (budowa oświetlenia drogowego), teletechnicznych (budowa kanału technologicznego); kolizje z istniejącymi sieciami; budowę 8 i przebudowę 3 skrzyżowań, 2 przystanki komunikacyjne z peronem, zatoką i wiatą przystankową; odwodnienie: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne (lampy Led); rozwiązania dodatkowe: oświetlenie przejść dla pieszych i przejazd dla rowerów, oznakowanie aktywne na przejściach dla pieszych - 4 szt.(8 szt. znaków aktywnych). Realizacja zadania w latach XI.2021- X.2023. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień przygotowania inwestycji		Źródła finansowania - Instytucja	Nazwa programu i działania	Planowane dofinansowanie %	Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Wyniki konkursu	Planowany termin realizacji	Opis projektu
		dokumentacja projektowa	dokumentacja aplikacyjna							
38	Przebudowa drogi gminnej ulicy Studenckiej (nr 101172B) w Łomży	Kompletna. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dn. 04.10.2019r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2022	Zadanie obejmuje przebudowę dr gminnej ul. Studenckiej (nr 101172B) w Łomży. Przedmiotowy ciąg drogowy składa się z: a)ciągu głównego rozpoczynającego się od drogi gminnej (planowanej do przebudowy w 2020 r. w ramach BO) biegnący wokół budynków wielorodzinnych, kończący się na ul. Studenckiej DG101172B,dł.odc.379,46m b)sięgiacz 2,dł.odc.76,07m c)sięgiacz 3,dł.odc.76,77m Stan docelowy: dr. klasy D, nawierzchnia z kostki betonowej: a)szer.5,5-6 m, dł. odc. 364,46m,zwężenie na odc.15 m do szer.3,70m;b,c)szer.5m,dł. 152,84m.Przebud. ciągu dr. będzie polegała na wykonaniu robót: drogowe (m.in nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, chodników, zjazdów, parkingów; oznakowania poziom i pionowego, w tym ograniczającego prędkość(strefa zamieszkania);podejść do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; krawężnik wtopiony lub obniżony do 2 cm na przejściach dla pieszych, zjazdach, parkingach, wlotach dróg; sanitarnych (przebudowa sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, usunięcie kolizji (zabezpiecz sieci ciepłowniczej), elektrycznych (przebudowa oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji-zabezpiecz kabli elektroenergetycznych); teletechnicznych: usunięcie kolizji(zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych);budowa kanału technologicznego; rozwiązania dodatkowe; przebudowa 3 skrzyż; wykonanie zieleni drogowej. Okres realizacji zadania: XI.2021-X.2022 r. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
39	Przebudowa drogi gminnej nr 101155B ul. Topolowej w Łomży	W trakcie przygotowania. Termin wykonania dokumentacji 15.05.2021r.	Kompletna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	50-80% wydatków kwalifikowalnych	05.08.2020r.	II kwartał 2021r.	XI.2021-X.2022	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101155B ul. Topolowej w Łomży. Przedmiotowy ciąg drogowy składa się z: a)ciągu głównego rozpoczynającego się od ul. Podleśnej (DG101096B),dł.odc.ok.257,25m; b)ciągu pieszo-jezdni od ul. Piaski (DG101089B) do ul. Topolowej (DG101155B),dł.odc.ok.43,7m c)ciągu pieszo-jezdni od ul. Browarnej (DG101012B) do ul. Topolowej (DG101155B), dł.odc.ok.42,9m; Stan docelowy: dr. klasy D, nawierzchnia z kostki betonowej o szer.: a) 5,5m-dł.ok.180,75m;6,0m-dł. ok.76,5m;b,c)5,0m dl. ok. 86,6m. Przebudowa ciągu dr. będzie polegała na wykonaniu: nawierzchni z kostki betonowej; jezdni; ciągów pieszo - jezdnych; obustronnych chodników; zjazdów; oznakowania poziom i pion, w tym ograniczającego prędkość; podejść dla pieszych z płyt profilowanych; krawężnik wtopiony lub obniżony do 2 cm na przejściach dla pieszych, na zjazdach do 4cm; zieleni drogowej; budowie: kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego z oprawami LED; usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami; rozwiązania dodatkowe; przebudowie 3 skrzyżowań. Okres realizacji zadania: XI.2021-X.2022 r. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.