

WIR.062.4.8.2021

Rada Miejska Łomży

Dotyczy: Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030.

W załączeniu przedstawiam Wysokiej Radzie do zatwierdzenia projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”.

Zmiana dotyczy zapisów w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 357/XXXV/21 z dnia 24 lutego 2021 r. tj. do „Harmonogramu oraz trybu prac i konsultacji nad „Strategią Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”. Zmiany w ww. załączniku wynikają z konieczności zmiany terminów poszczególnych etapów prac nad Strategią, z uwagi na przedłużającą się procedurę powołania członków Miejskiego Zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik:

Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 2021 roku

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Łomży w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a oraz art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 357/XXXV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 2021 r. załącznik nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Harmonogram oraz tryb prac i konsultacji nad „Strategią Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”

Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 zostanie opracowana w terminie od dnia podjęcia Uchwały Rady Miejskiej Łomży o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” do dnia przyjęcia przez Radę Miasta Uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” na sesji w miesiącu lutym 2022 r., zgodnie z etapami wskazanymi w treści niniejszego załącznika. Terminy realizacji poszczególnych etapów mogą podlegać przesunięciom, jednak bez wpływu na termin zakończenia prac nad Strategią.

Ustala się następujące etapy prac nad Strategią:

Etap I. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” – *luty 2021 r.*

Etap II. Wybór i zawarcie umowy z wykonawcą opracowującym Strategię – *marzec 2021 r.*

Etap III. Powołanie Miejskiego Zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” – *kwiecień - maj 2021 r.*

Etap IV. Opracowanie diagnozy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz wniosków z diagnozy – *maj – lipiec 2021 r.*

Etap V. Opracowanie projektu Strategii – *sierpień – listopad 2021 r.*

Etap VI. Konsultacje projektu Strategii – *grudzień 2021 – styczeń 2022 r.*

Etap VII. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii (w przypadku konieczności jej opracowania) – *grudzień 2021- styczeń 2022 r.*

Etap VIII. Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii województwa – *styczeń 2022 r.*

Etap IX. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” – luty 2022 r.

§ 2.

W pozostałym zakresie Uchwała Nr 357/XXXV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 2021 r. pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

SPRAWILONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

PODINSPEKTOR
Anna Walczyk
mgr inż. Anna Walczyk

ZASTĘPCA NACZELNIKA / RADCA PRAWNY
Wydziału Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Łomży
Marek Stanisław Najda
mgr inż. Edyta Duchnowska

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 357/XXXV/21 z dnia 24 lutego 2021 r. tj. „Harmonogramie oraz trybie prac i konsultacji nad „Strategią Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” wynikają z konieczności zmiany terminów poszczególnych etapów prac nad Strategią, z uwagi na przedłużającą się procedurę powołania członków Miejskiego Zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.