

Zarządzenie Nr 128/2016
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 103/2011 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.05.2011 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2011 dotyczącego procedury zarządzania realizacją Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap” w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytet II – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września z 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz.1223 z późniejszymi zmianami), art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 128 , poz.861, z 2012 r. ze zm.), zarządza się następujące zmiany :

§ 1

1. W załączniku Nr 1 pkt 1 akapit:

„W aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.01.00-00-001/08-00 zawartej w dniu 7 maja 2009 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Białymstoku ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok zwanym „Instytucją Wdrażającą” a Miastem Łomża została określona wartość Projektu i źródła finansowania/”Budowa systemu gospodarki odpadów komunalnych dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap” i tak:

- planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 37 596 272,27 PLN,*
- maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 20 989 998,81 PLN,*
- wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu umowy, stanowią wydatki niekwalifikowane, ponoszone przez Miasto,*
- dofinansowanie w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowanych ponoszonych w toku realizacji Projektu wynosi nie więcej niż 17 841 498,99 PLN w okresie kwalifikowania tj. od 01 stycznia 2007r. do 1 stycznia 2012r.”*

otrzymuje brzmienie:

„W aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.01.00-00-001/08-00 zawartej w dniu 7 maja 2009 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Białymstoku ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok zwanym „Instytucją Wdrażającą” a Miastem Łomża została określona wartość Projektu i źródła finansowania/”Budowa systemu gospodarki odpadów komunalnych dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap” i tak:

- planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 34 313 392,13 PLN,
- maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 17 057 287,42 PLN,
- wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu umowy, stanowią wydatki niekwalifikowane, ponoszone przez Miasto,
- dofinansowanie w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowanych ponoszonych w toku realizacji Projektu wynosi nie więcej niż 14 495 294,27 PLN w okresie kwalifikowania tj. od 01 stycznia 2007 r. do 31 maja 2013 r.,"

2. W załączniku Nr 1 w poz. „Kontrola finansowa i obieg dokumentów Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap” dodaje się punkt 4 o następującej treści:

4. Operacjom gospodarczym w ramach Projektu POIS.02.01.00-00-001/08, które miały miejsce w latach 2008-2013, zostaje przyporządkowany kod C, którym zostaną oznaczone dokumenty, potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w Projekcie. Wydatki te zostaną ujęte w odrębnym zestawieniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się zespołowi pracowników powołanych do realizacji Projektu odrębnym zarządzeniem.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak


PREZYDENT MIASTA
mgr Mariusz Chrzanowski

Pracownik Oddziału Budżetu

mgr. Bożena Szypulska