

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność		260 268	0	260 268		
	60016		Drogi publiczne gminne		260 268		260 268		
		6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	W zakresie wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Owocowej umowa przewiduje termin złożenia opracowania do dn 27.12.2022 r. W związku z tym, że Zamawiający ma określony umową 21 dniowy termin zweryfikowania projektu, a termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej złożenia, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji oraz mając na uwadze ewentualne braki dokumentacji, które Projektant będzie zobowiązany usunąć przed dokonaniem tego odbioru - termin rozliczenia dokumentacji prognozuje się na 31.03.2023 r.	137 268		137 268	31.03.2023	WIR - UM Łomża
		6050	Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, ze względu na niewystarczającą kwotę na sesji RM w dniu 14.12.2022r przeniesiono brakujące środki z rezerwy budżetu obywatelskiego. w dniu 21.12.2022 r. zostanie dokonany wybór wykonawcy zadania. Podpisanie umowy początek stycznia 2023 r. Termin realizacji umowy - 5 miesięcy od jej podpisania. Rozliczenie do końca czerwca 2023 r.	123 000		123 000	30.06.2023	WIR - UM Łomża
750			Administracja publiczna		38 800	0	38 800		
	75023		Urzędy gmin		38 800	0	38 800		
		6050	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC	W zakresie wykonania dokumentacji na przebudowę obiektu umowa przewiduje termin złożenia opracowania do dn 19.12.2022 r. Projektant nie przedłożył dokumentacji w wymaganym terminie.W związku z tym, że Zamawiający ma określony umową 21 dniowy termin zweryfikowania projektu, a termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej złożenia, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji oraz mając na uwadze ewentualne braki dokumentacji, które Projektant będzie zobowiązany usunąć przed dokonaniem tego odbioru - termin rozliczenia dokumentacji prognozuje się do 31.03.2023 r.	38 800		38 800	31.03.2023	WIR - UM Łomża
754			Bezpieczeństwo publiczne		300 000		300 000		
	75495		Pozostała działalność		300 000		300 000		
		6050	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - BO	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż 14 kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości w pasach dróg miejskich w granicach administracyjnych miasta Łomża”, nr sprawy: WGK.271.11.2022 najkorzystniejszą ofertę wybrano w dniu 13.12.2022 r. Realizację zadania planuje się w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.	300 000		300 000	30.06.2023	WGK- UM Łomża

801			Oświata i wychowanie		499 791		499 791		
	80101		Szkoły Podstawowe		499 791		499 791		
		6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (SP9.1.2022) w dniu 27.12.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę (Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik) na wykonanie inwestycji. Realizacja zadania planowana w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą (podpisanie umowy planowane jest w styczniu 2023 roku).	499 791		499 791	30.06.2023	SP Nr 9
852			Pomoc Społeczna		188 210	0	188 210		
	85202		Domy pomocy społecznej		188 210		188 210		
		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej	Na realizację powyższego zadania DPS zawarł w dniu 15.04.2022 r. umowę z firmą Biuro Projektów, analiz i audytów Sp. z o.o. z terminem realizacji do 30.11.2022 r. W związku z rozbieżnościami w sprawie granic działek Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.05.2023r.	188 210		188 210	30.06.2023	DPS
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000	32 000	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000	15 000			
		4300	Zielona Szmaragdowa i Zawadzka - BO	W związku z przedłużeniem terminu realizacji zlecenia nr WGK.7031.2.28.2022.KK z dnia 29.11.2022 r. na wykonanie nasadzeń w ulicach Szmaragdowej i Zawadzkiej realizacja zadania potrwa do dnia 30.05.2023 r.	15 000	15 000		30.05.2023	WGK UM Łomża
	90095		Pozostała działalność		17 000	17 000			
		4300	Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem - inwentaryzacja terenów osuwiskowych	Realizując zadanie zawarto w dniu 21.12.2022 r. umowę na wykonanie inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy oraz opracowanie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze miasta Łomża, województwo podlaskie” z firmą „GeoLandKart” Danuta Cybulska, ul. Motylkowa 6, 96-321 Wycinki Osowskie z terminem realizacji do 30.05.2023 r.	17 000	17 000		30.06.2023	WGK UM Łomża
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 010	4 010	0		
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele		4 010	4 010	0		
		4300	Wykonanie projektu naprawczego systemu instalacji chłodzącej wraz z agregatem wody lodowej na budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży	Wykonanie zlecenia określono na 15.01.2023 r. W związku z tym, że termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia jej złożenia, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji oraz mając na uwadze ewentualne braki dokumentacji, które Projektant będzie zobowiązany usunąć przed dokonaniem tego odbioru - termin rozliczenia dokumentacji prognozuje się do 31.03.2023 r.	4 010	4 010	0	30.04.2023	WIR - UM Łomża
			OGÓŁEM		1 323 079	36 010	1 287 069		

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka