

**Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym – dane za 2020 rok**

Lp.	Tytuł zadania	Realizacja	Partnerzy	Lata realizacji	Stopień realizacji zadania (w%), poziom osiągnięcia wskaźników (lub planowany termin realizacji zadania, jeśli nie zostało ono rozpoczęte)
1.	<b>Łączymy pokolenia</b>	MOPS Łomża	<p>MOPS, Dzienny Dom Senior+, Klub Seniora, świetlica Caritas, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</p> <p>Wskaźniki:            – liczba seniorów -10            – liczba młodzieży -10            – liczba spotkań w MOPS -3            – liczba spotkań w świetlicy Caritas -2            – liczba spotkań w Kuchni Caritas - 2            – liczba spotkań w P.O.W. Łomża, ul. Rybaki -1</p>	2017-2023	<p><b>MOPS Łomża:</b>  <b>Dzienny Dom Senior +:</b>            1. Dzień Babci i Dziadka - przedstawienie zorganizowane w Dziennym Domu „Senior +” w Łomży przez dzieciaki z klasy „O” Szkoły podstawowej nr 4;            - liczba Seniorów: 57            - liczba dzieci: 20            - liczba spotkań: 1  <b>Klub Seniora:</b>            1. Współpraca Seniorów z Klubu Seniora z Przedszkolem „Jedyneczka” – występy dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka ,wspólne zabawy Babć i Dziadków z dziećmi:            - liczba Seniorów: 80 osób,            - liczba dzieci: 20,            - liczba spotkań: 1,  <b>Caritas Diecezji Łomżyńskiej:</b>            W dniu 11.09.2020r. odbyło się spotkanie integracyjne Parafialnych Zespołów Caritas w ośrodku „CARITAS BLIŹNIM” w Ptakach k. Nowogrodu (seniorzy, kierownictwo OPS, MOPS z diecezji łomżyńskiej), rejs statkiem Ruciane Nida – Mikołajki, grill, muzykowanie). Spotkanie zorganizowano z własnych środków finansowych (koszt ok. 6000,00 zł). Liczba uczestników: 100.</p>
2.	<b>Bądźmy razem – jesteśmy tacy sami</b>	Dom Pomocy Społecznej w Łomży	<p>Urząd Miejski w Łomży, Łomża, jednostki organizacyjne, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie</p>	2020-2023	<p><b>MOPS Łomża:</b>  <b>Dzienny Dom Senior + w Łomży:</b>            - udział Seniorów w Jasełkach przygotowanych przez podopiecznych ŚDS;            - liczba Seniorów: 20            - liczba podopiecznych ŚDS:            - liczba spotkań: 1            - udział Seniorów w Jasełkach przygotowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży;</p>

			„Pomocna Dłoń” i inne organizacje pozarządowe Wskaźniki: - Liczba osób uczestniczących w impresach		- liczba Seniorów: 18 - liczba dzieci: 9 (występujących) + dodatkowo publiczność - liczba spotkań: 1
3.	<b>Zagospodarowanie lokali na cele społeczne w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 2 w Łomży</b>	Urząd Miejski w Łomży, jednostki organizacyjne	MOPS, rady osiedli, Dzienny Dom Senior+, CIS, Łomżyńska Rada Seniorów  Wskaźniki: Liczba wyremontowanych lokali – 2 szt.	2019- 2023	<b>Klub Seniora:</b> Stworzono dokumentację projektową na remont i przebudowę lokalu po Telepizy przeznaczanego na Klub Seniora.
4.	<b>„Wolontariat 60+”</b>	MOPS Łomża	Łomżyńska Rada Seniorów, Urząd Miejski w Łomży – Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Caritas  Wskaźniki: – Liczba przeszkolonych wolontariuszy – 15 – Liczba szkoleń dla wolontariuszy – 3	2017- 2023	Działania wpisujące się w projekt realizowało w 2020 r. <b>Centrum Wolontariatu</b> . W 2020 r., przy dofinansowaniu środków z budżetu Miasta Łomża, prowadziło je Stowarzyszenie „Czas rozwoju”. Rezultaty: - baza wolontariuszy - liczba uczestników - 15 - baza organizacji pozarządowych – liczba ngo - 1 - baza ofert pracy dla wolontariuszy – liczba ofert - 4 - przeszkolenie wolontariuszy – liczba osób – 42. <b>Caritas Diecezji Łomżyńskiej:</b> W 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, podopieczni Kuchni Caritas otrzymywali ciepły posiłek na wynos i z dowozem. Uruchomiono Wolontariat do wspierania podopiecznych Kuchni Caritas w dowożeniu zupy, zrobieniu zakupów, realizacji e-recept – 50 osób (studenci, osoby indywidualne). Podopieczni Kuchni Caritas to głównie osoby starsze, niepełnosprawne, samotne, bezdomni i rodziny wielodzietne.

			<p>– Liczba spotkań w MOPS w punkcie informacyjnym dla mieszkańców – 12</p> <p>– Liczba opracowanych informatorów - 1</p> <p>– Liczba wolontariuszy, którzy wezmą udział w organizowaniu innych projektów – 15</p>		<p>W Kuchni Caritas udostępniono tablicę informacyjną z ważnymi informacjami bieżącymi: dam pracę, zlecę, wynajmę mieszkanie, oddam/zamienię, aktualne obostrzenia sanitarne. Informacje zamieszczają studenci z PWSliP w Łomży – 4 osoby. Budżet: 72 336,00 zł (dotacja z urzędu Miasta).</p>
5.	<b>„Stop przemocy”</b>	MOPS Łomża	<p>Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Senior+, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komenda Miejska Policji, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Caritas</p> <p>Wskaźniki: Liczba spotkań -14 w tym: MOPS i KMP - 4, O.I.K. -2, DPS – 2, ŚDS – M.C. Skłodowskiej 5 – 1, DD Senior Wigor M.C. Skłodowska 2 – 1, Kuchnia Caritas – 2, Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas – 2, WOPiTu - 2</p>	2017-2023	<p><b>Komenda Miejska Policji w Łomży</b></p> <p>W 2020 roku zrealizowano (do marca) 8 spotkań z dziećmi w ramach zajęć w szkołach z zakresu stop przemocy. Pomijając brak możliwości spotkań w grupach, cyklicznie realizowane są grupy robocze (340 posiedzeń) oraz Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne(6), w tym czasie funkcjonariusze Wydziału Prewencji odwiedzili również 9006 rodzin w ramach działań Pomoc a nie Przemoc i Stop przemocy. Koszt realizacji to ok. 300 000 zł.</p> <p><b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b> zrealizował działania wpisujące się w zadanie” Stop przemocy” (stan na dzień 30.11.2020r.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-przeprowadzenie lokalnej kampanii informacyjno- edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej i promującej formy pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez dystrybucję materiałów informacyjno- edukacyjnych z zakresu profilaktyki przemocy i promocyjnych OIK i instytucji współpracujących, zamieszczenie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej Ośrodka, przeprowadzenie spotkania dla pedagogów w łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji,</li> <li>-przeprowadzono działania na rzecz ograniczenia bezradności osób doświadczających przemocy poprzez działania specjalistyczne w formie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego ukierunkowanego na pomoc w ograniczeniu bezradności osób z problemem przemocy w rodzinie,</li> <li>-poprawa jakości funkcjonowania rodzin z problemem przemocy poprzez pomoc</li> </ul>

				<p>w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,</p> <p>-realizacja programu profilaktycznego ze środków Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020r. mającego na celu podniesienie kompetencji kadry, wzmocnienie kompetencji wychowawczych u rodziców wg metody Pozytywna dyscyplina, wsparcie warsztatu pracy psychologiczno- pedagogicznej pracowników OIK,</p> <p>-realizacja warsztatów dla młodzieży dotyczących nauki komunikacji bez przemocy</p> <p>Wskaźniki:</p> <p>a) liczba porad psychologicznych- 85</p> <p>b) liczba porad prawnych- 25,</p> <p>Spotkania grupy wsparcia nie odbywały się.</p> <p><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:</b></p> <p>-odbyło się 10 posiedzeń Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 r. (uczestniczyli w nich przedstawiciele: MOPS, KMP, OIK, Caritas, WOPiTU, Sądu Rejonowego, TPD, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2, Wydziału Edukacji UM, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, radnych UM, MKRPA, CPZ, Szpitala Wojewódzkiego)</p> <p>-prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS (udzielanie konsultacji prawnych i psychologicznych- z uwagi na okres epidemii poradnictwa udzielano zdalnie)</p> <p>-w związku z prowadzoną procedurą Niebieskie Karty powołano 45 grup roboczych i odbyły się 93 posiedzenia grup roboczych, z uwagi na epidemię COVID-19 czynności służbowe pracowników socjalnych MOPS były prowadzone zdalnie (pracownicy socjalni oraz koordynator LZI pozostawali w stałym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy oraz prowadzili rozmowy profilaktyczne z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy, ustalali również plan pomocy rodzinom we współpracy z dzielnicowymi KMP oraz przedstawicielami innych służb, tj. pracownikami socjalnymi OIK, kuratorami, asystentami rodziny CPZ)</p>
--	--	--	--	--

					-udział 4 pracowników MOPS w szkoleniu „Przebieg i realizacja procedury Niebieskie Karty”, udział 1 osoby w szkoleniu „W jaki sposób prowadzić posiedzenia grupy roboczej i ZI w czasie epidemii? Jak monitorować sytuację rodziny objętej NK podczas kwarantanny? Jaką dokumentację powinien gromadzić pracownik socjalny?”, udział 3 osób w konferencji XX Światowy Dzień FAS w Polsce, udział 1 osoby w Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”, -opracowanie i rozpowszechnianie ulotki informacyjnej „Przemoc w rodzinie” - ok 100 sztuk
6.	<b>Utworzenie Centrum Koordynacji i Pomocy Osobom wychodzącym z uzależnienia - Rewitalizacja budynku przy ul. Dworna 13</b>	Urząd Miejski w Łomży	Stowarzyszenie Zdrowie i Trzeźwość, MOPS, WOPiTu, MPGKiM w Łomży, organizacje pozarządowe  Wskaźniki: Liczba zmodernizow. obiektów – 1 szt. Liczba osób zagroż. wykł. społ. objętych dział. rewit. – 10 os.	2020-2023	W budynku przy ul. Dwornej 13 swoją siedzibę znalazło Centrum Integracji Społecznej w Łomży, wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wskaźniki zostały osiągnięte. Koszt 300 000,00 zł.
7.	<b>Świetlice środowiskowe – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</b>	Urząd Miejski w Łomży	MOPS, jednostki organizacyjne Miasta, Caritas, PUP, organizacje pozarządowe, media lokalne.  Wskaźniki:	2019-2022	<b>Caritas Diecezji łomżyńskiej:</b> W 2020 r. realizowany był „Krok na PRZÓD” – program profilaktyczny dla grup niskiego i wysokiego ryzyka. Zajęcia realizowane stacjonarnie i online na grupie prywatnej „Świetlica Caritas” za pośrednictwem platformy Facebook. - Liczba dzieci: 30 - Liczba wolontariuszy ze szkół średnich – 20 os. /rok - Liczba praktykantów z uczelni wyższych – 4 os./rok - Liczba spotkań: 5 spotkań/tydzień/ 4 godziny/dzień. 20 godzin tygodniowo – w ramach świetlicy odrabianie lekcji, profilaktyka uzależnień w świetlicy, online, i stacjonarnie

			<p>Liczba osób uczestniczących w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach.</p> <p>Liczba przeprowadzonych spotkań, szkoleń, warsztatów.</p> <p>Liczba wolontariuszy ze szkół średnich – 20 szt./rok</p> <p>Liczba praktykantów z uczelni wyższych – 3szt./rok</p> <p>Liczba zmodernizowanych lokali – 3 szt.</p>		<p>Budżet: 57 000,00 zł (dotacje z urzędu Miasta).</p> <p><b>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 świetlice socjoterapeutyczne</li> <li>- 40 dzieci</li> <li>- 1 kolonie – 84 dzieci  </li> <li>- 3 wolontariuszki</li> <li>- 1 spotkanie z rodzicami</li> </ul> <p>Koszt: 54 000 zł (43 000 zł dotacja z budżetu miasta)</p>
8.	<b>Języki obce szansą na lepszą przyszłość</b>	Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języków Obcych	<p>Wskaźniki:</p> <p>Liczba uczniów objętych wsparciem, którzy nabyli umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu podstaw.: 40</p>	2017-2018	-
9.	<b>Inicjatywy Obywatelskie-zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem</b>	Urząd Miejski w Łomży	<p>MPGKiM w Łomży</p> <p>Wskaźniki:</p> <p>Liczba zrealizowanych projektów</p>	2020-2023	<p>W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasto Łomża przeznaczyło na realizację zadań mieszkańców 2 mln zł. W BO 2020 do realizacji mieszkańcy wybrali 9 zadań, 4 z nich dotycząc obszaru rewitalizowanego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - ul. Polowa 51B i ul. M. Skłodowskiej-Curie - wyłoniono wykonawcę, realizacja zadania do końca kwietnia 2021r. (planowany koszt 177 900,00 zł)</i></li> </ul>

					<p>- Bezpieczny deptak na ulicy Farnej – zlecono wykonanie zadania MPGKiM, termin wykonania marzec-kwiecień 2021r. (planowany koszt 84 268,12zł)</p> <p>- <u>Młodzieżowy weekend kultury</u> - cała Łomża - liczba głosów 1572, plan 50 000 zł – <b>zadanie zostało zrealizowane</b>, ze względu na pandemię – w mniejszym zakresie, koszt: <b>10 018,00 zł</b>;</p> <p>- Łomża biega od Przedszkola do Juniora - Stadion Miejski - liczba głosów 2585, koszt realizacji 50 000 zł – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na pandemię, planowane do realizacji w 2021 r.;</p> <p>W 2020 r. Zespół Koordynujący rozdysponował rezerwę BO 2020. Kwotę 550.000,00 zł przeznaczono na realizację 4 zadań na terenie miasta – jedno z nich dotyczy terenu rewitalizowanego, tj.: <u>„Chodź i parkuj bezpiecznie – ul. Polowa 53A i 51B oraz 55B”</u> – <b>zadanie zostało zrealizowane</b> - kwota <b>72 273,61 zł</b>.</p> <p>Wskaźniki: Liczba zrealizowanych projektów – 2 Koszt: 82 291,61 zł</p>
10.	<b>Rewitalizacja społeczna podwórek w zarządzie MPGKiM</b>	Urząd Miejski w Łomży	<p>jednostki organizacyjne Miasta; MPGKiM w Łomży, rady osiedli, MOPS, organizacje pozarządowe</p> <p>Wskaźniki: Liczba zrewitalizow. podwórek– 7 szt.</p>	2019-2022	W roku 2020 przeprowadzane były bieżące naprawy i konserwacje istniejących urządzeń zabawowych i rekreacyjnych.
11.	<b>Łomżyński Dzień Sąsiada</b>	Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1	<p>placówki kultury, jednostki organizacyjne Miasta, organizacje pozarządowe, rady osiedli</p>	2018-2023	-

			Wskaźniki: - Liczba osób uczest. w spotkaniu: 60 osób – Liczba przeprowadz. spotkań: 6		
12.	<b>„Muzyka dla wszystkich - koncerty sąsiedzkie”</b>	Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1	MDK-DŚT, Filharmonia Kameralna, Państwowa Szkoła Muzyczna w Łomży, Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Senior+, Fundacja „Czas Lokalny”  Wskaźniki: – Liczba osób uczest. w koncertach: średnio 20 os. na każdym konc., – Liczba zorg. koncertów: 24	2018-2023	-
13.	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	MOPS Łomża	Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Miasta, Starostwo Powiatowe - PUP, FIR  Wskaźniki: – Liczba osób objętych diagnozą: 40 osób	2017-2019, 2019-2022	Realizacja projektu od 01.04.2019r. - 31.03.2023r. Wartość projektu: 25 263 917,80 zł, dofinansowanie: 19 999 079,80 zł. Wskaźniki do końca 2020 r.: -liczba osób objętych diagnozą: 123 -liczba osób objętych pośrednictwem pracy: 82 -liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 1 -liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 42 -liczba osób , które podniosły kompetencje zawodowe: 39 Wyплаты Dla CIS Łomża:



			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Liczba osób objętych programem PAI: 10 osób</li> <li>– Liczba osób objętych pośrednictwem pracy: 40 osób</li> <li>– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 14 osób</li> <li>– Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 4 osoby</li> <li>– Liczba osób, które uzyskały pracę – 11 osób</li> <li>– liczba osób, które podniosły kompetencje zawodowe - 40</li> </ul>		<p>2020 r. - 557 069 zł</p> <p>Wypłaty zostały sfinansowane z Funduszu Pracy. Wysokość świadczenia integracyjnego uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych. W roku 2020 wysokość zasiłku podnoszono w czerwcu i wrześniu. Obecnie uczestnik CIS otrzymuje świadczenie w wysokości 1453 zł brutto.</p>
14.	<b>Przeciwdziałanie bezrobociu – aktywizacja zawodowa osób z obszaru rewitalizacji.</b>	MOPS Łomża	<p>Starostwo Powiatowe – PUP, jednostki organizacyjne UM, przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji</p> <p>Wskaźniki:</p>	2019 - 2020	<p><b>Zadanie zakończone</b></p> <p><b>MOPS Łomża</b></p> <p>„ Aktywnie do sukcesu II” 1.01.2019- 31.12.2020</p> <p>Wartość projektu 1 506 000 zł dofinansowanie 1 280 100,00 zł.</p> <p>Cel główny projektu to podniesienie poziomu integracji 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba osób skierowanych na staże – 40 os.</li> <li>- liczba osób skierowanych na prace interwencyjne – 16 os.</li> <li>- liczba założonych działalności gospodarczych – 10 os.</li> <li>- wyposażenie stanowisk pracy – 6 szt..</li> <li>- liczba bonów na zasiedlenie – 6 szt.</li> </ul>	<p>okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. Ze względu na pandemię okres realizacji projektu automatycznie został przedłużony do marca 2021. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. zostały zrealizowane dla 40 uczestników zadania aktywnej integracji: warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, trening umiejętności społecznych, terapia psychospołeczna, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych. Zrealizowane zadania aktywizacji zawodowej: warsztaty komputerowe, warsztaty z doradcą zawodowym, kursy zawodowe - po 150 godzin z przerwą kawową i posiłkiem: a/ kurs - opiekun dzieci dla 15 osób, b/kurs - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 13 osób, c/kurs - pracownik remontowo-budowlany dla 12 osób. Wypłacono stypendium szkoleniowe 40 uczestnikom w wys. 1017,36 zł netto. Staże zawodowe 2020-2021 dla 29 osób od czerwca 2020 r. do marca 2021 r. Dla 11 uczestników zrealizowane zostały warsztaty rozwoju osobistego i trening umiejętności społecznych część II. W projekcie realizowana była opieka nad osobami zależnymi- opłacono pobyt w przedszkolach i żłobkach dla dzieci uczestników – ok. 15 dzieci wydawano bilety na dojazdy oraz wypłacono zasiłki celowe dla uczestników od lutego do grudnia po 256,70 zł. miesięcznie. Podczas zajęć szkoleniowych zapewniono przerwę kawową, w czasie kursów zawodowych była zapewniona przerwa kawowa i obiad. Wskaźniki:</p> <p>Liczba osób skierowanych na staże – 29 osób  Liczba osób objętych wsparciem w programie – 48  Liczba osób objętych szkoleniami zawodowymi – 40  Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie – 11  Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – 10  Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 34</p> <p><b>Powiatowy Urząd Pracy</b>  W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w ramach pozyskanych środków aktywizował osoby bezrobotne, w tym głównie : osoby do 30. roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami i niepełnosprawne. Wśród osób , które skorzystały z subsydiowanego zatrudnienia są również mieszkańcy z obszaru rewitalizacji. Wykaz osób zamieszkujących osiedla nr:</p>
--	--	--	--	--

					<p>4,5,6,7,9 i 15 korzystających ze wsparcia PUP i szacunkowy koszt realizacji wymienionych niżej form:</p> <p>Staż – 44 osoby – 369 600 zł</p> <p>Prace interwencyjne – 18 osób – 105 620 zł</p> <p>Roboty publiczne – 8 osób – 135 700 zł</p> <p>Dotacje na działalność gosp. – 11 osób – 220 000 zł</p> <p>Doposażone stanowisko – 6 osób – 120 000 zł</p> <p>Bon na zasiedlenie – 11 osób – 82 500 zł</p> <p>Prace społecznie użyteczne – 7 osób – 11 144 zł.</p> <p>Wsparcie to było finansowane z Funduszu Pracy i EFS. Reasumując, w 2020 r., według stanu na dzień 8 grudnia, ze wsparcia PUP skorzystało 105 osób bezrobotnych zamieszkujących tereny miasta objęte rewitalizacją. Kwota przeznaczona na subsydiowanie zatrudnienia tych bezrobotnych wyniosła 1 044 564 zł.</p>
15.	<b>Rozbudowa i odnowa pawilonów handlowych przy Dworcu PKS</b>	Zrzeszenie Właścicieli Pawilonów Handlowych	<p>Urząd Miejski w Łomży</p> <p>Wskaźniki:</p> <p>- Liczba nowych przedsiębiorców w pawilonach – 10</p> <p>Liczba osób zatrudnionych z obszaru rewitalizacji- 20</p>	2017 r. – część infrastr. 2018-2023 – część miękka	Część inwestycyjna – zakończona, część miękka - brak danych
16.	<b>Modernizacja Placu Starego Rynku z terenem przyległym</b>	Urząd Miejski w Łomży	<p>Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, MDK-DŚT, inne jednostki organizacyjne Miasta, Klub Motocyklowy „Wild Dogs”, organizacje pozarządowe</p>	2019-2021	<p>Część inwestycyjna:</p> <p>W grudniu 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. W 2020r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu. Całkowity koszt inwestycyjnej części zadania wynosi 6 639 855,70 zł, z czego 5 358 906,76 zł stanowi dofinansowanie z UE i budżetu państwa. W ramach modernizacji Placu Starego Rynku wykonywane są następujące prace: wprowadzenie płaszczyzny od Hali Targowej do kamienic akrylowych od strony południowej; zmiana układu kolorystyczno-graficznego</p>

			<p>Wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchnia zmodernizowanego obszaru;</li> <li>- liczba imprez/festynów odbywających się na Placu Stary Rynek.</li> </ul>		<p>placu na Starym Rynku (posadzka z kostki granitowej i płyt granitowych płomieniowatych oraz sjenitowej i bazaltowej układanej w różnorodne formy); budowa fontanny jako forma wodna ze ścianą wody i kaskadami na przedłużeniu ul. Farnej w kierunku Hali Targowej; wprowadzenie schodów terenowych przy fontannie – niwelacja różnicy poziomów między placem Rynku, a komunikacją przy pierzei; wykonanie postumentu pod Pomnik Księcia Janusza ze szklaną obudową dawnych fundamentów średniowiecznego Ratusza; zaznaczenie w posadzce śladów po fundamentach dawnego Ratusza np. jako podświetlone pasy ze zmatowionego szkła; w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej i betonowej o złym stanie technicznym, wprowadza się nową kostkę granitową na dojazdach i parkingach oraz kostkę i płyty granitowe na komunikację pieszą i schody terenowe z zastosowaniem nowych warstw podkładowych stabilizujących; instalacja doziemna wodociągowa, przyłącze wodociągowe, odwodnienie liniowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji sanitarnych w komorze technologicznej fontanny; instalacje elektryczne zewnętrzne (w tym oprawy oświetleniowe LED); elementy terenowe: kosze na śmieci, siedziska drewniane wkomponowane w schody, balustrada schodów, ławki parkowe. Rzeczowe zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na rok 2021. Realizowana inwestycja przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.</p> <p>Część miękka: Liczba imprez/festynów na Starym Rynku w 2020 r. - 6</p>
17.	<b>Jarmarki – Zasmakuj w Łomży</b>	Urząd Miejski w Łomży	<p>jednostki organizacyjne Miasta, przedsiębiorcy, spółdzielnie socjalne</p> <p>Wskaźniki: liczba jarmarków – 8</p>	2018-2020	<p><b>Zadanie zrealizowane.</b></p> <p>W 2020 r., ze względu na sytuację epidemiczną, jarmarki nie odbywały się. Mimo to, wskaźniki zostały osiągnięte (15 jarmarków w trakcie trwania projektu). Zadanie będzie kontynuowane, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.</p>

18.	<b>Wyprzedaż garażowa</b>	Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1	Wskaźniki: – Liczba osób zgłaszających się do uczestnictwa w wyprzedaży: 100 – Liczba osób/rodzin, którym udzielono pomocy poprzez przekazanie zbiórki: 18 – Liczba przeprowadzonych wyprzedaży: 6	2018-2023	-
19.	<b>Zagospodarowanie muszli koncertowej przy ul. Zjazd</b>	Urząd Miasta; Jednostki Organizacyjne Miasta	Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	2021 - 2023	Dokumentacja na realizację zadania została ujęta w budżecie do wniosku w ramach Rozwoju Lokalnego z funduszy EOG. Obecnie trwa ocena wniosku.
20.	<b>„Lato z Łomżą”</b>	Urząd Miejski w Łomży	Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, MDK-DŚT, MOSiR, MOPS, DPS, Biblioteka Miejska, Klub Seniora, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy  Wskaźniki: Liczba przeprowadzonych imprez integracyjnych – 20,	2017-2022	Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, w tym ograniczenia w działalności placówek kulturalnych, zakaz zgromadzeń, konieczność zachowania reżimu sanitarnego, szereg zaplanowanych w ramach projektu przedsięwzięć nie odbyło się. W 2020 r. osiągnięto następujący poziom wskaźników: <b>MDK-DŚT</b> Liczba imprez integracyjnych – 6 liczba warsztatów – 4  <b>WKS:</b> Liczba przeprowadzonych imprez integracyjnych – 5 Liczba przeprowadzonych konkursów – 1  <b>Oddział dla Dzieci MBP</b> działalność kulturalno-oświatową przeniósł do Internetu, gdzie systematycznie zamieszczane były różne formy aktywności biblioteki.

			- Liczba przeprowadzonych konkursów – 5, Liczba przeprowadzonych warsztatów – 5, Liczba przeprowadzonych wykładów – 5, Liczba wydanych zezwoleń na zorganizowanie imprezy masowej – 20		Wskaźniki: 29 spotkań on-line, 7.402 odbiorców Facebooka i strony internetowej, w tym: czytania on-line, <i>English Time</i> , quizy literackie, szarady, zajęcia plastyczne, wystąpienia słowno-muzyczne, wystawki książek. <b>FB Nr 2</b> - 20 spotkań on-line, 2.538 odsłon na blogu, w tym: czytanie na ekranie, quiz przyrodniczy, zabawy literackie i geograficzne, wystawki książek. <b>FB Nr 6</b> - 30 spotkań on-line, 4.086 odsłon na blogu, w tym: czytanie on-line, zagadki i zabawy literackie, edukacyjne i fotograficzne, prace plastyczne, konkursy, prezentacja książek.
21.	<b>Wykonanie i montaż mebli miejskich - przysiadków</b>	Urząd Miejski w Łomży	Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów  Wskaźniki: Liczba zamontowanych przysiadków - 100	2017-2018	-
22.	<b>Parklety</b>	Urząd Miejski w Łomży	Wskaźniki: Liczba zamówionych, wykonanych i ustawionych parkletów – 4	2018	-
23.	<b>Oznakowanie turystyczne Podobszaru I</b>	Urząd Miejski w Łomży	Wskaźniki: Liczba zamówionych, wykonanych i ustawionych znaków - 50	2018	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
24.	<b>Wirtualne szlaki tematyczne za pomocą telefonu</b>	Urząd Miejski w Łomży, jednostki	Centrum Aktywności Lokalnej i inni	2019-2023	-

		organizacyjne Miasta	Wskaźniki: Liczba aplikacji – 1 szt.		
25.	<b>Renowacja Cmentarza Żydowskiego</b>	Urząd Miejski w Łomży	Rada Osiedla nr 5 Wskaźniki: – Liczba zamontowanych punktów oświetleniowych – szt. 6 – Liczba nowych ławek – szt. 4 – Liczba zamont. tablic informacyjnych – szt. 1	2017	W 2020 r., w ramach rozbudowy ul. Woziwodzkiej (dofinansowanie FDS) doświetlono drogę wzdłuż cmentarza (5 lamp LED)
26.	<b>Remont „Bramy Napoleona”</b>	Urząd Miejski w Łomży	Wskaźniki: Liczba zamówionych, wykonanych i ustawionych znaków – 1 szt. Liczba zmoderniz. obiektów - 1 szt.	2019- 2021	-
27.	<b>Szkliwione opowieści – ceramiczny szlak po Łomży</b>	Robert Sokołowski, Galeria Aporia Łomża	Wskaźniki: „Szkliwione opowieści – ceramiczny szlak po Łomży” – szt. 1	2017- 2023	-
28.	<b>Murale Łomżyńskie</b>	Urząd Miejski w Łomży	Wskaźniki: Liczba murali - 6	2018	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
29.	<b>Mural Historyczno- Patriotyczny</b>	Tomasz Chojnicki - mieszkaniec	Obóz Narodowo – Radykalny	2017- 2019	Trybuna honorowa, na której wnioskodawca zaplanował wykonanie muralu została odnowiona i w chwili obecnej nie przewiduje się zmian wizualnych obiektu.

30.	<b>Modernizacja Placu Niepodległości</b>	Urząd Miejski w Łomży	lokalni przedsiębiorcy, Teatr Lalki i Aktora, Filharmonia Kameralna  Wskaźniki: powierzchnia zmodernizowanego obszaru; - liczba imprez organizowanych na Placu Niepodległości.	2020-2023	Dokumentacja na realizację zadania została ujęta w budżecie do wniosku w ramach Rozwoju Lokalnego z funduszy EOG. Obecnie trwa ocena wniosku.
31.	<b>Remont i modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	Wskaźniki: Liczba wyremontowanych obiektów - 1	2019-2020	W 2020 r.: remont i modernizacja jednej łazienki – koszt 17.467,62 zł.
32.	<b>Remont i wyposażenie lokalu Oddziału dla Dzieci i Oddziału Zbiorów Specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	Wskaźniki: Wyremontowane oddziały MBP - 2	2021-2022	-
33.	<b>Modernizacja MDK-DŚT w Łomży</b>	MDK-DŚT w Łomży	Urząd Miejski w Łomży  Wskaźniki:	2019-2023	<b>Zadanie zrealizowane.</b>



			Liczba wyremontowanych obiektów – 1 szt.		
34.	<b>Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Wiejskiej i ul. Nowogrodzkiej</b>	Urząd Miejski w Łomży, jednostki organizacyjne	MPGKiM, Starostwo Powiatowe – PUP  Wskaźniki: długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg -0,38 km liczba osób skierowanych na PSU - 7	2020-2023	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym (ul. Wiejska, 3 Maja), dofinansowanego w ramach FDS 2019 (budowa dróg i parkingów z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury przestrzeni publicznej tym m.in. ławek, koszy na śmieci, słupów oświetleniowych; stojaki na rowery, ciągów rowerowych, ciągów pieszych, placów rekreacyjnych z nawierzchni mineralnej; nasadzenia zieleni). Zadanie zakończone w 2020r., całkowita wartość: 5 099 873,93 zł. Dzięki realizacji zadania nastąpiła modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa obszaru rewitalizacji (montaż 41 lamp oświetleniowych). Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg - 0,586 km <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> Liczba osób skierowanych na PSU – 2 osoby z ul. Bernatowicza, ponadto 15 osób skierowanych na PSU w 2020 r. nie posiadało meldunku.
35.	<b>Zagospodarowanie brzegów Narwi - bulwary nadnarwiańskie</b>	Urząd Miejski w Łomży, jednostki organizacyjne	MOSiR, MPWiK Sp. z o.o.	2019-2023	Złożono wnioszek o dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Rozwój Lokalny dofinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. W chwili obecnej trwa ocena II etap konkursu. Całkowita wartość zaplanowanej inwestycji: 21 005 897,00 zł (2 etapy). <b>MPWiK Spółka z o. o.</b> w dniu 31.01.2020 r. podpisała umowę z Wykonawcą robót w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży”. Wykonawca robót przygotował teren budowy oraz rozpoczął i prowadził właściwe prace budowlane. Planowany termin realizacji zadania: I kwartał 2020 r. – IV kwartał 2022 r. Stopień realizacji inwestycji – 8,04%, dotychczasowy koszt realizacji zadania - 5 751 281,74 zł.
36.	<b>Modernizacja parków miejskich</b>	Urząd Miejski w Łomży	MPGKiM, MDK-DŚT, Teatr Lalki i Aktora, Miejska Biblioteka Publiczna, Klub Seniora,	2020-2023	Planowane jest zlecenie dokumentacji na modernizację parków miejskich w ramach funduszy EOG.

			<p>organizacje pozarządowe, przedszkola i szkoły z I podobszaru rewitalizacji w Łomży</p> <p>Wskaźniki: - powierzchnia zmodernizowanego obszaru – 5,25 ha Lokalizacja zadania/projektu: Podobszar I (Park im. Jakuba Wagi, Park Ludowy)</p>		
37.	<b>Poprawa stanu techn. budynków użyteczności publicznej – kamienice: ul. Polowa 19, 59, 65, ul. Rządowa 4a</b>	Urząd Miejski w Łomży, jednostki organizacyjne	<p>MPGKiM, Centrum Pieczy Zastępczej, MOPS</p> <p>Wskaźniki: Liczba zmodernizowanych budynków – 4szt./lokali – 4 szt.</p>	2019-2023	<p>1) Budynek przy ul. Polowej 19 złożony do dofinansowania w ramach środków z NFOŚiGW), 3 z 4 budynków posiadają dokumentacje budowlane. Projekt zakłada remont i przebudowę obiektu z zewnątrz i wewnątrz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poddasza na funkcję mieszkalną.</p> <p>2) Rządowa 4a – wykonano przyłącze sanitarne, dzięki czemu nastąpi poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej.</p>
38.	<b>Remont ulicy Dwornej na całej długości</b>	Urząd Miejski w Łomży	<p>MPGKiM</p> <p>Wskaźniki: - Długość zmodernizowanej ulicy - 1087 m</p>	2020-2021	Remont ulicy realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków FDS. Przewidziane zakończenie realizacji 30.06.2021r.
39.	<b>Rewitalizacja w trójkącie ulic Dmowskiego,</b>	Urząd Miejski w Łomży	MPGKiM, Zespół Szkół Specjalnych, Centrum Pieczy Zastępczej,	2020-2023	1) termomodernizacja budynku ZSS przy Skłodowskiej Curie 5 (planowane zakończenie w 2021r. koszt całkowity inwestycji 2 770 000,00 zł),

	<b>Polowa i Wojska Polskiego.</b>		Środowiskowy Dom Samopomocy, Stowarzyszenie Empatia, Klub Seniora  Wskaźniki: - powierzchnia zmodernizowanego obszaru – 5 ha		2) zakończona w 2020 r. rozbudowa ul. Dmowskiego (koszt całkowity: 2 526 190,00 zł) Prowadzone działania w ramach zadania przyczyniają się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa (m.in. montaż lamp oświetleniowych 7szt.), modernizacji i rozwoju infrastruktury technicznej (drogowej) oraz do wzrostu funkcjonalności przestrzeni publicznej. Ponadto modernizowany budynek ZSS pozytywnie wpływa na jakość życia osób narażonych na wykluczenie społeczne (osób niepełnosprawnych) 3) ul. Polowa – wykonano w ramach BO chodnik + miejsca parkingowe (koszt całkowity: 72 273,61 zł, realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia poziomu integracji wszystkich grup społecznych zamieszkujących obszar rewitalizacji oraz poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej.
40.	<b>Półkolonie dla dzieci młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu rewitalizowanego.</b>	Urząd Miejski w Łomży, Zespół Szkół Specjalnych	Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, Środowiskowy Dom Samopomocy  Wskaźniki: - liczba zorganizowanych półkolonii – 3 szt. - liczba zmodernizowanych pomieszczeń szkolnych - 9 szt.	2020-2023	-
41.	<b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych mieszczącego się przy ul. Nowogrodzkiej 4</b>	Urząd Miejski w Łomży	Zespół Szkół Specjalnych  Wskaźniki: - liczba zmodernizowanych obiektów - 1 szt.	2020-2023	Zakończono prace przy modernizacji budynku wew. oraz dostosowano do ppoż. Do wykonania została modernizacja budynku z zew. oraz zagospodarowanie terenu przyległego.

	wraz z terenem przyległym		- liczba powstałych placów zabaw - 1 szt.		
42.	<b>Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Wolontariatu</b>	Urząd Miejski w Łomży	<p>Stowarzyszenie „Czas Lokalny”, Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku</p> <p>Wskaźniki: - szkolenia dla ngo - 6 - dyżury konsultacyjne - 60 godzin - dyżury specjalistyczne - 40 godzin - strona www - 1 - kawiarenka obywatelska - 1 - baza wolontariuszy - min. 20 uczestników - baza organizacji pozarządowych - min. 5 - baza ofert pracy dla wolontariuszy - min. 30 ofert, - przeszkolenie wolontariuszy - 20 osób</p>	2019-2023	<p>COP i CW – zadania dofinansowane ze środków konkursowych Miasta Łomża Wskutek ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej, część działań zostało zorganizowanych zdalnie (telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej i online).</p> <p><b>COP:</b> -szkolenia dla ngo - 3 -dyżury konsultacyjne - 30 godzin -dyżury specjalistyczne - 20 godzin -strona www - 1</p> <p><b>CW:</b> baza wolontariuszy – 15 baza organizacji pozarządowych - 1 baza ofert pracy dla wolontariuszy - 4 przeszkolenie wolontariuszy – 42</p> <p>Koszt: 26 550,00 zł (w tym dotacja z Urzędu Miejskiego w Łomży 21 300,00 zł)</p>
43.	<b>Misja lepsza jakość życia</b>	Urząd Miejski w Łomży	Wskaźniki:	2019 - 2023	-

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba przeprowadzonych seminariów – 4</li> <li>- liczba przeprowadzonych szkoleń – 4</li> <li>- liczba przeprowadzonych happeningów – 4</li> <li>- liczba przeprowadzonych konkursów – 4</li> </ul>		
--	--	--	---	--	--