

Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023

Okres sprawozdawczy: od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża został przyjęty uchwałą Nr 371/XLIII/17 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023, zmienioną uchwałami: nr 442/XLIX/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., nr 60/VII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 marca 2019 r., nr 94/IX/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 maja 2019 r.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 zawiera:

- listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
- charakterystykę Podstawowych Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych.

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz technicznej mający na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania działań w ramach procesu rewitalizacji. Program jest efektem współpracy i zaangażowania władz lokalnych, pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży, przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, społecznych, przedstawicieli rad osiedlowych, zaproszonych do współpracy konsultantów, a przede wszystkim mieszkańców Łomży.

„Obszar rewitalizacji w Łomży to miejsce, które jest atrakcyjne do zamieszkania, pracy i wypoczynku” – tak brzmi nadrzędny cel rewitalizacji. W LPR szczególną uwagę zwrócono na realizację następujących celów strategicznych:

1. Wysoki poziom kapitału społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym:
 - zmniejszenie bezrobocia na rewitalizowanym obszarze;
 - aktywizacja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne;
 - wyższy poziom bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji;
 - zwiększenie poziomu integracji wszystkich grup społecznych zamieszkujących obszar rewitalizacji;
 - wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.
2. Wysoki poziom funkcjonalności przestrzeni publicznie dostępnej, w tym:
 - modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej;
 - modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym drogowej;
 - utworzenie nowych i wyposażenie istniejących przestrzeni publicznych w małą architekturę.
3. Wyższy poziom rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w tym:
 - wykorzystanie potencjału turystycznego do ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji;

- wspieranie działań lokalnych przedsiębiorców.

Poszczególne cele połączono z problemami i potencjałami rewitalizacyjnymi, planując konkretne działania w obszarze rewitalizacji. Utworzona została Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz wykaz przedsięwzięć uzupełniających.

Działania realizowane są na obszarze rewitalizacji, tj. na terenie 5 łomżyńskich osiedli nr: 4, 5, 7, 9 i 15. Obszar został podzielony na dwa podobszary. Pierwszy z nich (osiedla nr: 4, 5, 7 i 15) to centrum miasta, na którego terenie znajdują się miejsca ważne z punktu widzenia życia społecznego, w tym Urząd Miejski w Łomży, instytucje kultury, szkoły, teren muszli amfiteatru oraz pl. Stary Rynek. Pomimo centralnego położenia, podobszar charakteryzuje się nawarstwieniem problemów w sferze społecznej oraz gospodarczej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Podobszar drugi stanowi osiedle nr 9 położone w południowo-zachodniej, zurbanizowanej części miasta.

Za prowadzenie monitoringu i oceny postępów we wdrażaniu LPR odpowiada Zespół do nadzoru nad realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023, w tym Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży. Monitoring prowadzony jest w oparciu o przypisane do celów strategicznych i operacyjnych LPR mierzalne wskaźniki rezultatu i produktu. Ocena dokonywana jest w cyklach rocznych. Dotychczasowe dokumenty to:

- Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 za 2018 r.,
- Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 za 2019 r.
- Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 za 2020 r.
- Sprawozdanie z postępów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 – Ocena średniookresowa, stan na 31 grudnia 2020 r.
- Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 za 2021 r.

W proces monitoringu i oceny realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji włączani są wszyscy interesariusze. Co roku podmioty odpowiedzialne za realizację, jak również partnerzy przedsięwzięć, proszeni są o informacje dotyczące stopnia realizacji przypisanych im zadań, poziomu osiągnięcia wskaźników, kosztów zadań, planów dotyczących realizacji.

Przy sporządzaniu Raportu z postępów we wdrażaniu LPR za 2022 r. poproszono realizatorów i partnerów LPR o podsumowanie zadań zrealizowanych w 2022 r. Poziom osiągnięcia wskaźników poszczególnych zadań przedstawiony został w:

- a) Tabeli: „Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym – dane za 2022 r.” – **Załącznik nr 1;**

- b) Tabeli: „Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym – dane za 2022 rok” – **Załącznik nr 2**;
- c) Tabeli: „Wskaźniki monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 – stan na dzień 31 grudnia 2022 r.” – **Załącznik nr 3**.

Źródła informacji:

Raport opracowano na podstawie informacji przedłożonych przez realizatorów i partnerów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023, tj. m.in.:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży,
- Dzienny Dom Senior + w Łomży,
- Klub Seniora w Łomży,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży,
- Centrum Integracji Społecznej w Łomży,
- Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży,
- Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży,
- Teatr Lalki i Aktora w Łomży,
- Komendę Miejską Policji w Łomży,
- Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
- Zespół Szkół Specjalnych w Łomży,
- Stowarzyszenie „Czas rozwoju”,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
- Dom Pomocy Społecznej w Łomży,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Łomża,
- Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
- Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży,
- Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Anna Kulezyk-Chojnacka

NACZELNIK
Wydziału Kultury, Sportu
i Inicjatyw Społecznych

Kornelia Duda

**Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym – dane za 2022 rok**

| Lp. | Tytuł zadania | Realizacja | Partnerzy | Lata realizacji | Stopień realizacji zadania (w%), poziom osiągnięcia wskaźników (lub planowany termin realizacji zadania, jeśli nie zostało ono rozpoczęte) |
|-----|--|-------------------------------|--|-----------------|---|
| 1. | Łączymy pokolenia | MOPS Łomża | <p>MOPS, Dzienny Dom Senior+, Klub Seniora, świetlica Caritas, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</p> <p>Wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – liczba seniorów -10 – liczba młodzieży -10 – liczba spotkań w MOPS -3 – liczba spotkań w świetlicy Caritas -2 – liczba spotkań w Kuchni Caritas - 2 – liczba spotkań w P.O.W. Łomża, ul. Rybaki -1 | 2017-2023 | <p>MOPS Łomża</p> <p>Dzienny Dom Senior + oraz Klub Seniora</p> <p>Łomżyńska „Seniorada” zorganizowana w Parku Jana Pawła II w Łomży dla Seniorów oraz innych grup społecznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba Seniorów: około 300 osób, - liczba dzieci: około 150, - liczba spotkań: 1, <p>Współpraca Seniorów z Klubu Seniora z Przedszkolem „Mały Artysta” – występy dzieci z okazji Dnia Niepodległości oraz Ogólnopolskiego Dnia Seniora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba Seniorów: 10 osób, - liczba dzieci: 20, - liczba spotkań: 1, <p>Współpraca Seniorów Dziennego Domu Senior+ z dziećmi ze Szkoły nr 2, nr 4, Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz Przedszkole „Mały Artysta” występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty, Święta Niepodległości, Jasełka oraz występy Seniorów dla w/w grup dzieci pt.: ”Czerwony kapturek”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba Seniorów: ~60 osób, - liczba dzieci: ~80, - liczba spotkań: 6 <p>Caritas Diecezji Łomżyńskiej</p> <p>1. Kuchnia Caritas w Łomży, ul. Piękna 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkanie świąteczne – 3 - liczba uczestników - 350 <p>2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas w Łomży, ul. Giełczyńska 20</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkanie świąteczne – 10 - liczba uczestników - 30 |
| 2. | Bądźmy razem – jesteśmy tacy sami | Dom Pomocy Społecznej w Łomży | Urząd Miejski w Łomży, Łomża, jednostki organizacyjne, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży | 2020-2023 | <p>Dom Pomocy Społecznej w Łomży</p> <p>W 2022 r. odbyły się 3 stałe imprezy integracyjne skierowane do osób niepełnosprawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracyjny Turniej Sportowy pn. „Zdrowo i Wesolo” – jest to impreza sportowa cykliczna, w której udział wzięło 145 osób, w tym 120 niepełnosprawnych. Podczas spotkania osoby niepełnosprawne miały szansę zaprezentować swoje umiejętności w różnych formach sportu oraz doświadczyć współzawodnictwa sportowego. |

| | | | | | |
|----|--|--|---|-----------|--|
| | | | <p>Niepełnosprawnych Intelktualnie „Pomocna Dłoń” i inne organizacje pozarządowe</p> <p>Wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób uczestniczących w imprezach | | <p>- XX Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej - Łomża 2022, w którym uczestniczyło 265 osób, w tym 155 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to impreza integrująca środowisko osób z niepełnosprawnością, cieszy się dużym zainteresowaniem podopiecznych placówek. Osoby niepełnosprawne prezentują swoje umiejętności muzyczne i wokalne na scenie w Hali Kultury w Łomży oraz pokazują, że potrafią żyć i bawić się jak zdrowi rówieśnicy.</p> <p>- Warsztaty terapeutyczne – Dookoła świata – USA. Uczestniczyło w nich 136 osób w tym 90 osób z niepełnosprawnością.</p> <p>Ogółem liczba osób uczestniczących w imprezach - 546 (w tym 365 osób z niepełnosprawnością)</p> |
| 3. | Zagospodarowanie lokali na cele społeczne w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 2 w Łomży | Urząd Miejski w Łomży, jednostki organizacyjne | <p>MOPS, rady osiedli, Dzienny Dom Senior+, CİS, Łomżyńska Rada Seniorów</p> <p>Wskaźniki:</p> <p>Liczba wyremontowanych lokali – 2 szt.</p> | 2019-2023 | <p>Stworzono dokumentację projektową na remont i przebudowę lokalu po Telepizy przeznaczanego na Klub Seniora. W 2022 r. brak działań remontowych.</p> <p>W znajdującym się po drugiej stronie budynku lokalu działu Dzienny Dom Senior +, w którym w 2022 r od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 (dni pracujące) przebywało 60 seniorów. W lokalu odbywały się również cykliczne spotkania rady osiedla nr 7.</p> |
| 4. | „Wolontariat 60+” | MOPS Łomża | <p>Łomżyńska Rada Seniorów, Urząd Miejski w Łomży – Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Caritas</p> <p>Wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba przeszkolonych wolontariuszy – 15 - Liczba szkoleń dla wolontariuszy – 3 - Liczba spotkań w MOPS w punkcie informacyjnym dla mieszkańców – 12 - Liczba opracowanych informatorów - 1 - Liczba wolontariuszy, którzy wezmą udział w organizowaniu innych projektów – 15 | 2017-2023 | <p>Klub Seniora</p> <p>Spotkania społeczne seniorów mające na celu promowanie wolontariatu i tworzenia kół samopomocy wśród seniorów. Stowarzyszenie „Aktywny Senior działające przy Klubie Seniora w Łomży realizowało zadanie pt. "Propagowanie wolontariatu wśród Seniorów". Podczas spotkania seniorzy poznali zasady, zalety włączenia się w wolontariat. Liczba osób która wzięła udział w szkoleniu – 30.</p> <p>Caritas Diecezji Łomżyńskiej</p> <p>Wolontariat dla osób 60+ w Parafialnych Zespołach Caritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkanie szkoleniowo-formacyjne - 1 - liczba wolontariuszy - 50 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--|---|
| 5. „Stop przemocy” | MOPS Łomża | Dom Pomocy Społecznej, 2017- 2023 Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Senior+, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komenda Miejska Policji, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Caritas Wskaźniki: Liczba spotkań -14 w tym: MOPS i KMP -4, O.I.K. - 2, DPS -2, ŚDS – M.C. Skłódowskiej 5 – 1, DD Senior Wigor M.C. Skłódowska 2 – 1, Kuchnia Caritas – 2, Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas – 2, WOPiTu - 2 | <p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbyło się 10 zdalnych posiedzeń Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego (udział przedstawicieli: MOPS, KMP, OIK, Caritas, WOPiTu, Sądu Rejonowego, TPD, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Wydziału Edukacji UM, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, radnych UM, MKRPA, CPZ, Szpitala Wojewódzkiego) - prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny w MOPS: dotyczyło m.in. udzielenia konsultacji psychologicznych, Adresatami przeprowadzonych działań w ramach Centrum Wspierania Rodziny byli członkowie 42 rodzin (109 osób w rodzinach) zgłaszający potrzebę uzyskania wsparcia - beneficjenci uwikłani w negatywne skutki uzależnień, przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne oraz 28 pracowników socjalnych MOPS realizujących pracę socjalną i członkowie grup roboczych realizujący procedurę NK, Podjęte działania były kierowane na poszerzenie oferty pomocy kierowanej do członków rodzin uwikłanych w przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne oraz podniesienie kwalifikacji i doskonalenia kompetencji osób realizujących procedurę NK, członków LZi i grup roboczych. W roku 2022 przeprowadzone zostały następujące działania: <ul style="list-style-type: none"> - Prowadzono Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zapewniono konsultacje psychologa i radcy prawnego – spotkania były prowadzone w miejscu spełniającym warunki reżimu sanitarnego. Nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych spotkań indywidualnych z prawnikiem ponieważ wyłoniła w wyniku postępowania osoba przez długi okres czasu nie była zdolna do pracy - W ramach programu przeprowadzono działania mające na celu podniesienie kwalifikacji osób realizujących procedurę Niebieskiej Karty przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych on-line: <ul style="list-style-type: none"> „Między wsparciem rodziny a ochroną dzieci przed krzywdzeniem” - 4 os. „Symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży” - 3 os. „Zaburzenia zachowania u dzieci” - 3 os. „Kliniczny obraz dziecka z FASD - diagnoza funkcjonalna” - 1 os. oraz udział w konferencjach: <ul style="list-style-type: none"> „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń” - 3 os. „Rodzina w kryzysie” - 10 os. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – razem przeciwko przemocy” - 13 os. - Rozpowszechnianie ulotki „Przemoc w rodzinie” (informacja o tym czym jest przemoc, jakie są rodzaje, dane teleadresowe placówek pomocowych na terenie miasta Łomża) <p>Caritas Diecezji Łomżyńskiej</p> <p>Kuchnia Caritas w Łomży, ul. Piękna 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kampania informacyjna - 2, liczba uczestników - 110 Placówka Wsparcia dziennego – świetlica socjoterapeutyczna Caritas w Łomży, ul. Giełczyńska 20: <ul style="list-style-type: none"> - kampania informacyjna - 5, liczba uczestników - 30 |
|--------------------|---------------|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>- warsztaty dla rodziców - 12, warsztaty dla dzieci i młodzieży - 1</p> <p>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</p> <p>1. Przeprowadzenie interwencji kryzysowych i udzielanie specjalistycznego poradnictwa osobom doświadczającym przemocy domowej:</p> <p>liczba porad psychologicznych: 245</p> <p>liczba porad socjalnych: 300</p> <p>liczba porad prawnych: 28</p> <p>2. Informowanie osób, wobec których istniało podejrzenie o doznawaniu przemocy domowej, w których rodzinach prowadzona była procedura Niebieskie Karty o możliwości skorzystania z pomocy ośrodka: 135 osób,</p> <p>3. Udzielenie schronienia w hostelu z powodu przemocy w rodzinie, z którego skorzystało 16 osób,</p> <p>4. Realizacja programu profilaktycznego ze środków Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022r., w ramach którego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podniesiono kompetencje kadry ośrodka w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej: skorzystało 6 pracowników, - wzmocniono kompetencje wychowawcze rodziców poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów „Szkoła dla Rodziców”, w których wzięło udział 13 osób, - przeprowadzono terapię rodzinną: skorzystało 13 osób, - przeprowadzono spotkania profilaktyczne dla młodzieży w szkołach podstawowych w formie 10 warsztatów dwugodzinnych z zakresu radzenia sobie z problemami oraz komunikacji bez przemocy: skorzystało 195 uczniów, 5. Zrealizowanie działań edukacyjno- informacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - 8 spotkań warsztatowych dwugodzinnych skierowanych do dzieci i młodzieży o tematyce przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, radzenia sobie z problemami, komunikacji bez przemocy, w których udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i licealnych, skorzystały 154 osoby, - przeprowadzenie prelekcji przez dyrektora ośrodka dotyczącej pomocy OIK kobietom z problemem przemocy domowej w trakcie konferencji „Przemoc łamie skrzydła” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kobiety w Centrum, która odbyła się w MANS w Łomży. <p>Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień</p> <p>W 2022 r. były realizowane dwie edycje programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wzięło w nich udział 30 osób (23 mężczyzn i 7 kobiet), a ukończyło 22 osób (6 kobiet i 16 mężczyzn). I edycja: rozpoczęło 15 osób (11 mężczyzn i 4 kobiety), a ukończyło 10 osób (7 mężczyzn i 3 kobiety), czas trwania: od 4.05.2022 r. do 28.05.2022 r. (40 godz. dydaktycznych zajęć grupowych). II edycja: rozpoczęło 15 osób (12 mężczyzn i 3 kobiety), a ukończyło 12 osób (9 mężczyzn i 3 kobiety), czas trwania: od 19.10.2022 r. do 12.11.2022 r. (40 godz. dydaktycznych zajęć grupowych).</p> <p>W 2022 r. odbyło się 10 zdalnych posiedzeń Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Programy korekcyjno -edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2022 r, były realizowane w salach dydaktycznych WOPiTu w Łomży.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>Komenda Miejska Policji w Łomży Przemoc rówieśnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 razy przeprowadzono działania "Stop demoralizacji", ukierunkowane na środowisko nieletnich, mające na celu przeciwdziałanie przestępczości i demoralizacji nieletnich. Podczas spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą poruszano temat przemocy rówieśniczej. - Przeprowadzono szereg spotkań z zakresu „Odpowiedzialności prawnej młodzieży” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (także on-line). Przeprowadzono łącznie 106 spotkań, w których uczestniczyło 2296 uczniów. W ramach spotkań na temat konsekwencji prawnych z kadłą pedagogiczną szkół omawiano algorytm postępowania w przypadku ujawnienia ucznia pod wpływem alkoholu oraz ujawnienia alkoholu w szkole. Przeprowadzono 29 spotkania, których uczestniczyło 147 pedagogów. - Przeprowadzono spotkania z rodzicami uczniów, podczas których poruszano temat spożywania alkoholu przez osoby nieletnie oraz konsekwencji prawnych takiego postępowania. <p>Przemoc domowa</p> <p>„Opracowywanie i realizacja szkoleń kierowanych do służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w zakresie możliwości i form oddziaływania oraz ich wpływu na kształtowanie postaw osób stosujących przemoc w rodzinie”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba szkoleń: 3 - liczba przeszkolonych funkcjonariuszy: 196 - szkolenia z zakresu „Moc – tak, Przemoc – Nie” - szkolenie pracowników urzędów i ośrodków pomocy społecznej - liczba szkoleń: 1 - liczba osób przeszkolonych: 30 osób - szkolenie pracowników służby zdrowia - 1 - liczba uczestników szkolenia: 15 osób - Realizacja programu „poMOC, a nie przeMOC” mającego na celu zapobieganie przemocy wobec osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Podczas spotkań z rodzicami uczniów poruszano temat krzywdzenia dzieci. Uczestnikom spotkań i szkoleń przekazywano materiały informacyjne, ulotki, foldery, poinformowano o konsekwencjach takich działań oraz gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Dzielnicy KMP w Łomży, funkcjonariusze ds. nieletnich uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych. Naczelnik Wydziału Prewencji KMP Łomża, kierownicy posterunków Policji uczestniczyli w posiedzeniach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych. - Liczba posiedzeń - 141, - Liczba osób - 564, - Prowadzona jest ścisła współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, OIK, Sądem Rodinnym, Prokuraturą Rejonową, Centrum Pieczy Zastępczej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|--|-----------|--|
| | | | | | <p>Zorganizowano w ramach w/w zagadnień spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka- spotkanie edukacyjno-informacyjne we współpracy z DPS w Łomży.</p> <p>Cyberprzemoc</p> <p>Przeprowadzono 104 spotkania profilaktyczne (w tym on-line) oraz o charakterze warsztatów z dziećmi i młodzieżą, w których uczestniczyło 2271 osób, w tym 36 spotkań profilaktycznych podczas zebrań z rodzicami na temat zagrożeń oraz z opiekunami dzieci podczas wypoczynku w czasie wakacji. W ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu” przekazano prezentacje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych poruszającą w/w zagadnienia.</p> <p>Przestępstwa z nienawiści, hejt i mowa nienawiści</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeprowadzono 127 spotkania edukacyjno-informacyjne z dziećmi i młodzieżą dot. hejtu i mowy nienawiści, w których uczestniczyło 1597 osób, w tym spotkania z pedagogami oraz opiekunami dzieci biorących udział w wypoczynku: 28 spotkań, 101 uczestników, - Sporządzono oraz przekazano szkołom podstawowym i ponadpodstawowym prezentację pt. „Hejt i mowa nienawiści” z okazji Międzynarodowego Dnia Dyskryminacji Rasowej. <p>Zadanie nie zostało zrealizowane, ale wskaźniki zostały osiągnięte. W budynku przy ul. Dwornej 13 swoją siedzibę znalazło Centrum Integracji Społecznej w Łomży, wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.</p> |
| 6. | <p>Utworzenie Centrum Koordynacji i Pomocy Osobom wychodzącym z uzależnienia - Rewitalizacja budynku przy ul. Dworna 13</p> | Urząd Miejski w Łomży | <p>Stowarzyszenie Zdrowie i Trzeźwość, MOPS, WOPITU, MPGKIM w Łomży, organizacje pozarządowe</p> <p>Wskaźniki: Liczba zmodernizow. obiektów – 1 szt. Liczba osób zagroż. wykl. społ. objętych dział. rewit. – 10 os.</p> | 2020-2023 | |
| 7. | <p>Świetlice środowiskowe – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</p> | Urząd Miejski w Łomży | <p>MOPS, jednostki organizacyjne Miasta, Caritas, PUP, organizacje pozarządowe, media lokalne.</p> <p>Wskaźniki: Liczba osób uczestniczących w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach.</p> | 2019-2022 | <p>Caritas Diecezji Łomżyńskiej</p> <p>Placówka Wsparcia dziennego – świetlica socjoterapeutyczna Caritas w Łomży, ul. Giełczyńska 20.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba uczestników: 30 dzieci i młodzieży w wieku: 6 do 16 lat <p>Zadanie publiczne „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża” realizowane było przy wsparciu środków konkursowych z budżetu Miasta Łomża. Koszt: 42.485,74 zł (w tym 34.300 zł dotacja z UM Łomża). Liczbowe określenie działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizacja czasu wolnego od zajęć programowych: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości szkolnych, wg. możliwości dodatkowe lekcje języka angielskiego, zajęcia relaksacyjne, przygotowanie posiłku wg dyżurów, modlitwa, posiłek, sprzątanie po posiłku, prace porządkowe sal - 15 godzin/tyg. - Zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii, konsultacje wg potrzeb (dzieci i rodzice) ze specjalistą ds. profilaktyki: I,II Grupa - 2 godziny/tyg. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Liczba przeprowadzonych spotkań, szkoleń, warsztatów. Liczba wolontariuszy ze szkół średnich – 20 szt./rok Liczba praktykantów z uczelni wyższych – 3 szt./rok Liczba zmodernizowanych lokali – 3 szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|---|-----------|--|
| | | | | | wizyjnego i oświetlenia placu zabaw na kwotę 60.000 zł, termin realizacji do 17.06.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.. - Ruch dla zdrowia/ul. Długa 20-22 - zadanie zlecone MPGKiM w III kwartale 2022 r, realizacja rzeczowa - III-IV kwartał 2022 r. Zadanie zrealizowane. - Oszczędzamy energię (ul. Senatorska od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej) – 180.000 zł - Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy – impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyńiaków i turystów, ul. Farna – 10.000 zł - Impreza społeczno-integracyjna budowania pozytywnej relacji z osobami niepełnosprawnymi z sąsiedztwa „Poznajmy się”(Park Miejski im. Jakuba Wagi – centrum okalających ulic Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego i Glogera) – 30.000 zł - „Między Nami, Sąsiadami” (ul. Dworna, Senatorska, Wozniowska, Rybaki) - 10.000 zł - „Piknik rodzinny” – parking przy Akademii Nauk Stosowanych (ul. Akademicka 14) – 10.000 zł - Łomża biega od przedszkola do juniora (Stadion Miejski, MOSiR Łomża) - 20.000 zł Zadania BO 2021 zrealizowane w 2022 roku: - Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (u zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej) 50.000 zł Zadania BO 2022 przeniesione na 2023 rok: Monitoring (ul. Senatorska, Wozniowska, Dworna) - 25.000 zł |
| 10. | Rewitalizacja społeczna podwórek w zarządzie MPGKiM | Urząd Miejski w Łomży | jednostki organizacyjne Miasta; MPGKiM w Łomży, rady osiedli, MOPS, organizacje pozarządowe Wskaźniki: Liczba zrewitalizow. podwórek– 7 szt. | 2019-2022 | W 2022 r. MPGKiM ZB wykonywało altany śmietnikowe na posesjach przy budynkach: Spokojna 7, Rządowa 4a. Dokonywało również bieżących napraw na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym. |
| 11. | Łomżyński Dzień Sąsiada | Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1 | placówki kultury, jednostki organizacyjne Miasta, organizacje pozarządowe, rady osiedli Wskaźniki: - Liczba osób uczest. w spotkaniu: 60 osób - Liczba przeprowadz. spotkań: 6 | 2018-2023 | W obchody Łomżyńskiego Dnia Sąsiada wpisały się działania zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022, tj.: - Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy – 10.000 zł - Impreza społeczno-integracyjna budowania pozytywnej relacji z osobami niepełnosprawnymi z sąsiedztwa „Poznajmy się” w Parku Miejskim im. Jakuba Wagi - 30.000 zł - „Między Nami, Sąsiadami” (ul. Dworna, Senatorska, Wozniowska, Rybaki) - 10.000 zł - „Piknik rodzinny” – parking przy Akademii Nauk Stosowanych (ul. Akademicka 14) – 10.000 zł |
| 12. | „Muzyka dla wszystkich - | Wydział Kultury, | MDK-DŚT, Filharmonia Kameralna, | 2018-2023 | Występy muzyczne Seniorów z Dziennego Domu „Senior+” na: - Łomżyńskiej Senioradzie przy Parku Jana Pawła II, |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|
| koncerty sąsiedzkie" | Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1 | Państwowa Szkoła Muzyczna w Łomży, Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Senior+, Fundacja „Czas Lokalny” Wskaźniki: – Liczba osób uczest. w koncertach: średnio 20 os. na każdym konc., – Liczba zorg. koncertów: 24 | | <ul style="list-style-type: none"> - Piknik Rodzinny przy ul. Akademickiej, - Podsumowanie projektu „CYFROWY SENIOR” powiat łomżyński. DDS+ współpracuje z Filharmonią Kameralną i raz na miesiąc (oprócz wakacji) Seniorzy mieli zapewnioną audycję muzyczną. - liczba uczestników: ~ 40 osób - liczba koncertów: 10 |
| 13. Centrum Integracji Społecznej | MOPS Łomża | Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Miasta, Starostwo Powiatowe - PUP, FIR Wskaźniki: – Liczba osób objętych diagnozą: 40 osób – Liczba osób objętych programem PAI: 10 osób – Liczba osób objętych pośrednictwem pracy: 40 osób – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 14 osób – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 4 osoby – Liczba osób, które uzyskały pracę – 11 osób | 2017-2019, 2019-2022 | <p>Centrum Integracji Społecznej w Łomży w 2022 r. realizowało zadania związane z programem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 780 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 620 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób.</p> <p>Trzeci nabór uczestników projektu przeprowadzony został w miesiącach styczeń-luty 2021 r. - 40 osób rozpoczęło uczestnictwo w zajęciach od 15.02.2021 r. Zajęcia uczestników trzeciego naboru trwały do 14.02.2022 r. 40 osób ukończyło szkolenie CIS oraz uzyskało kwalifikacje w następujących zawodach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownik terenów zielonych - 15 osób; - pomoc kuchenna - 15 osób; - pomoc robót budowlanych - 10 osób <p>Wskaźnik zatrudnieniowy w III naborze wyniósł 62,5% tzn. 25 z 40 osób podjęło zatrudnienie w pierwszym miesiącu po zakończeniu udziału w projekcie.</p> <p>Od 15 lutego 2022 r. udział w programie rozpoczęło 20 uczestników IV naboru. Ze względu na obowiązujący stan epidemiyczny trzeba było wprowadzić wiele ograniczeń i zmian logistycznych, aby utrzymać reżim sanitarny oraz przestrzegać obowiązujących przepisów. Szkolenie Centrum Integracji Społecznej były kwalifikacje w następujących zawodach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownik terenów zielonych - 10 - opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 10 <p>Wskaźnik zatrudnieniowy w IV naborze wyniósł 75% tzn. 15 z 20 osób podjęło zatrudnienie w pierwszym miesiącu po zakończeniu udziału w projekcie.</p> |

| | | | | – liczba osób, które podniosły kompetencje zawodowe - 40 | | |
|-----|---|---|--|---|---|---|
| 14. | Przeciwdziałanie bezrobociu – aktywizacja zawodowa osób z obszaru rewitalizacji. | MOPS Łomża | | Starostwo Powiatowe – PUP, jednostki organizacyjne UM, przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji Wskaźniki: - liczba osób skierowanych na staże – 40 os. - liczba osób skierowanych na prace interwencyjne – 16 os. - liczba założonych działalności gospodarczych – 10 os. - doposażenie stanowisk pracy – 6 szt.. - liczba bonów na zasiedlenie – 6 szt. | 2019 - 2020 | Działanie zakończone w ramach LPR, kontynuowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. W 2022 r. PUP, w ramach pozyskanych środków, aktywizował osoby bezrobotne, w tym głównie: osoby do 30 roku życia, po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby niepełnosprawne oraz uchodźców. Wśród osób, które skorzystały z subsydiowanego zatrudnienia są również mieszkańcy z obszaru rewitalizacji. Wykaz osób zamieszkujących osiedla nr: 4, 5, 7, 9, 15, które skorzystały ze wsparcia PUP oraz szacunkowy koszt realizacji wymienionych niżej form: Staż – 54 osoby – 536 734,00 zł. Prace interwencyjne – 18 osób – 171 480,00 zł. Roboty publiczne – 36 osób – 708 912,00zł. Dotacje na działalność gosp. – 10 osób – 250 000 zł. Doposażenie stanowisko – 14 osób – 350 000 zł. Bon na zasiedlenie – 10 osób – 75 000 zł. Prace społecznie użyteczne – 16 osób – 19 000,00 zł. Szkolenia – 12 osób – 43 498,00 zł. Wsparcie to było finansowane z Funduszu Pracy i EFS. W 2022r., według stanu na dzień 31 grudnia, ze wsparcia PUP skorzystało 172 osoby bezrobotne z obszaru rewitalizacji. Kwota przeznaczona na subsydiowanie zatrudnienia tych bezrobotnych wyniosła 2 154 624,00 zł. |
| 15. | Rozbudowa i odnowa pawilonów handlowych przy Dworcu PKS | Zrzeszenie Właścicieli Pawilonów Handlowych | | Urząd Miejski w Łomży Wskaźniki: - Liczba nowych przedsiębiorców w pawilonach – 10 Liczba osób zatrudnionych z obszaru rewitalizacji- 20 | 2017 r. – część infrastr. 2018- 2023 – część miękką | Część inwestycyjna – zakończona. |
| 16. | Modernizacja Placu Starego Rynku z terenem przyległym | Urząd Miejski w Łomży | | Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, MDK-DST, inne jednostki organizacyjne Miasta, Klub Motocyklowy „Wild Dogs”, organizacje pozarządowe | 2019- 2021 | Część inwestycyjna - zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Konserwatora Zabytków w 2021 r. wykonano dokumentację zamienną na rewitalizację placu Starego Rynku; - do sierpnia 2021 r. prowadzone były prace inwestycyjne związane z rewitalizacją placu. Z uwagi na wysokie koszty związane z wprowadzonymi zmianami do dokumentacji zamiennej w dniu 8 grudnia 2021 r. Miasto Łomża podpisało porozumienie z dotychczasowym wykonawcą - firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w sprawie rozwiązania umowy na wykonawstwo |

| | | | | |
|--|--|---|-------------|---|
| | | Wskaźniki: - powierzenia zmodernizowanego obszaru; - liczba imprez/festynów odbywających się na Placu Stary Rynek. | | przedmiotowego zadania. Zgodnie z zawartym porozumieniem, ostateczny termin rozliczenia z wykonawcą mija 14.01.2021 r. Po rozwiązaniu umowy z wykonawcą w dn. 17.12.2021 r. Miasto Łomża ogłosiło nowy przetarg na dokończenie realizacji zadania, które zostało unieważnione. Dnia 21.02.2022r. zamieszczono kolejne ogłoszenie o postępowaniu na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania pzp w dniu 31.03.2022r. zawarto umowę z wykonawcą firmą Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chłczyński. Zakończenie zadania: marzec 2023 r. Teatr Lalki i Aktora w Łomży Organizacja imprez towarzyszących w nurcie „Moje Miasto” - 35 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. Ze względu na modernizację placu Starego Rynku odbywały się w jego okolicach 4 spektakle na ulicy Długiej: Teatr Pinezka „Epidemia śmiechu”, Teatr Pinezka „Sen nocy letniej”, Circus Ferus „Jak Nielemka i Lemtak świat ratowali” oraz Bence Sarkadi „Budapesztańskie Marionetki”, 1 wystawa w Galerii pod Arkadami: „Czas darowany” Przemysław Karwowski. |
| 17. Jarmarki – Zasmakuj w Łomży | Urząd Miejski w Łomży | jednostki organizacyjne Miasta, przedsiębiorcy, spółdzielnie socjalne Wskaźniki: liczba jarmarków – 8 | 2018-2020 | Zadanie zakończone – kontynuowane poza LPR. |
| 18. Wyprzedaż garażowa | Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1 | Wskaźniki: – Liczba osób zgłaszających się do uczestnictwa w wyprzedaży: 100 – Liczba osób/rodzin, którym udzielono pomocy poprzez przekazanie zbiorów: 18 – Liczba przeprowadzonych wyprzedaży: 6 | 2018-2023 | Impreza pod nazwą „Wyprzedaż garażowa - Pchli targ” zorganizowana przez mieszkańców odbywała się w 2022 r. przy Al. Legionów 145 w Łomży – poza obszarem rewitalizowanym. |
| 19. Zagospodarowanie muszli koncertowej przy ul. Zjazd | Urząd Miasta; jednostki organizacyjne Miasta | Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości | 2021 - 2023 | W 2021 r. została podpisana umowa w sprawie dotacji z POPT 2014-2020, w ramach której zostanie wykonana dokumentacja na realizację zadania. Środki na wykonanie dokumentacji zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ogłoszenie przetargu (bez wytycznych konserwatora) na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację amfiteatru (muszla koncertowa)” planowane jest na styczeń 2023 r. z terminem realizacji przypadającym na 15.06.2023 r. Brak określonego terminu rzeczowej realizacji inwestycji. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--|--|--|---------------------|--|---|
| | | | | | <p>Teatr Lalki i Aktora w Łomży 35 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka Teatr Akt „Fantomy” Uroczyste zakończenie festiwalu</p> | | | <p>- Liczba przeprowadzonych imprez integracyjnych – 49, - Liczba przeprowadzonych konkursów – 7, - Liczba przeprowadzonych warsztatów – 9, - Liczba przeprowadzonych wykładów – 3, - Liczba wydanych zezwoleń na zorganizowanie imprezy masowej – 1.</p> |
| 20. | „Lato z Łomżą” | Urząd Miejski w Łomży | | <p>Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, MDK-DŚT, MOSiR, MOPS, DPS, Biblioteka Miejska, Klub Seniora, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy Wskaźniki: Liczba przeprowadzonych imprez integracyjnych – 20, - Liczba przeprowadzonych konkursów – 5, Liczba przeprowadzonych warsztatów – 5, Liczba przeprowadzonych wykładów – 5, Liczba wydanych zezwoleń na zorganizowanie imprezy masowej – 20</p> | 2017-2022 | | | |
| 21. | Wykonanie i montaż mebli miejskich - przysiadków | Urząd Miejski w Łomży | | <p>Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów Wskaźniki: Liczba zamontowanych przysiadków - 100</p> | 2017-2018 | - | | |
| 22. | Parklety | Urząd Miejski w Łomży | | <p>Wskaźniki: Liczba zamówionych, wykonanych i ustawionych parkletów – 4</p> | 2018 | 1 parklet w 2021 r. | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|-----------|---|
| 23. | Oznakowanie turystyczne Podobszaru I | Urząd Miejski w Łomży | Wskaźniki: Liczba zamówionych, wykonanych i ustawionych znaków - 50 | 2018 | Zadanie zrealizowane. |
| 24. | Wirtualne szlaki tematyczne za pomocą telefonu | Urząd Miejski w Łomży, jednostki organizacyjne Miasta | Centrum Aktywności Lokalnej i inni Wskaźniki: Liczba aplikacji – 1 szt. | 2019-2023 | - |
| 25. | Renowacja Cmentarza Żydowskiego | Urząd Miejski w Łomży | Rada Osiedla nr 5 Wskaźniki: – Liczba zamontowanych punktów oświetleniowych – szt. 6 – Liczba nowych ławek – szt. 4 – Liczba zamont. tablic informacyjnych – szt. 1 | 2017 | - |
| 26. | Remont „Bramy Napoleona” | Urząd Miejski w Łomży | Wskaźniki: Liczba zamówionych, wykonanych i ustawionych znaków – 1 szt. Liczba zmoderniz. obiektów - 1 szt. | 2019-2021 | - |
| 27. | Szkliwone opowieści – ceramiczny szlak po Łomży | Robert Sokołowski, Galeria Aporia Łomża | Wskaźniki: „Szklwione opowieści – ceramiczny szlak po Łomży” – szt. 1 | 2017-2023 | - |
| 28. | Murale Łomżyńskie | Urząd Miejski w Łomży | Wskaźniki: Liczba murali - 6 | 2018 | Zadanie zrealizowane. |
| 29. | Mural Historyczno-Patriotyczny | Tomasz Chojnicki | Obóz Narodowo – Radykalny | 2017-2019 | - |
| 30. | Modernizacja Placu Niepodległości | Urząd Miejski w Łomży | lokalni przedsiębiorcy, Teatr Lalki i Aktora, | 2020-2023 | W 2021 r. została podpisana umowa w sprawie dotacji z POPT 2014-2020, w ramach której zostanie wykonana dokumentacja na realizację zadania. W wyniku przetargu nieograniczonego |

| | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|-----------|--|
| | | | Filharmonia Kameralna Wskaźniki: powierzchnia zmodernizowanego obszaru; - liczba imprez organizowanych na Placu Niepodległości. | | powyżej progów unijnych, w dniu 04.08.2022 r. podpisano Umowę nr WIR.272.2.18.2022. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Niepodległości w Łomży” z firmą „Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, ul. Modrzewiowa 19, 16 - 091 Juchnowiec Kościelny na kwotę 67.880,00 zł. Termin realizacji: 16.06.2023 r. Brak określonego terminu rzeczowej realizacji inwestycji. |
| 31. | Remont i modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży | Miejska Biblioteka Publiczna | Wskaźniki: Liczba wyremontowanych obiektów - 1 | 2019-2020 | W 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny ze środków norweskich – w ramach realizacji przedmiotowego projektu zaplanowane jest m.in. opracowanie dokumentacji na remont i modernizację zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Środki na dokumentację zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja dokumentacji realizowana będzie w 2023 i 2024 r. W 2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania zakresu rzeczowego oraz lokalizacji na: Opracowanie koncepcji Mediateki: Książnica Łomżyńska – centrum do wiedzy, kultury i nowych technologii (opracowanie koncepcji projektu, inwentaryzacja budynku, ekspertyzy) - lokalizacja ul. Polowa 1B. - w 2021 r. miasto Łomża złożyło fiszkę projektową na projekt pn.: „Książka – Pasja – Zawód. Książnica Łomżyńska oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży”, w ramach którego zaplanowano rewitalizację oraz przekształcenie zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w Książnicę Łomżyńską wraz z rozbudową o nowoczesną mediatekę. Zadanie zostało włączone do zadań strategicznych dla województwa Podlaskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027). W 2023 r. dokonano zmian w fiszy projektowej: w nazwie, zakresie rzeczowym oraz lokalizacji zadania na: Opracowanie koncepcji Mediateki: Książnica Łomżyńska – centrum do wiedzy, kultury i nowych technologii. Miejska Biblioteka Publiczna W 2022 roku wykonano modernizację oświetlenia w sali głównej Wypożyczalni MBP, na kwotę 4059,00 zł. |
| 32. | Remont i wyposażenie lokalu Oddziału dla Dzieci i Oddziału Zbiorów Specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży | Miejska Biblioteka Publiczna | Wskaźniki: Wyremontowane oddziały MBP - 2 | 2021-2022 | Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2 - w ramach zadania inwestycyjnego przewidziane jest wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej W dniu 14.07.2022 r. została zawarta umowa nr WIR.272.2.9.2022 z firmą ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwoździej na kwotę 51.660,00 zł. Termin realizacji ww. umowy to 11 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Miejska Biblioteka Publiczna Termomodernizacja budynku znajdującego na ulicy 3 Maja 6A: modernizacja instalacji grzewczej, ocieplenie ścian zewnętrznych. |
| 33. | Modernizacja MDK-DST w Łomży | MDK-DST w Łomży | Urząd Miejski w Łomży Wskaźniki: Liczba wyremontowanych obiektów – 1 szt. | 2019-2023 | Zadanie zrealizowane. |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|-----------|--|
| 34. | Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Wiejskiej i ul. Nowogrodzkiej | Urząd Miejski w Łomży, jednostki organizacyjne | MPGKiM, Starostwo Powiatowe – PUP Wskaźniki: długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg - 0,38 km liczba osób skierowanych na PSU - 7 | 2020-2023 | Część inwestycyjna: zadanie zakończono w 2020 r. |
| 35. | Zagospodarowanie brzegów Narwi - bulwary nadnarwiańskie | Urząd Miejski w Łomży, jednostki organizacyjne | MOSiR, MPWiK Sp. z o.o. | 2019-2023 | <p>W dniu 29.07.2021 r. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie do BGK Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na rzeczową realizację zadania. W dniu 17.11.2021 r. wystawiona została przez BGK wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/PolskiŁad dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – Kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)”. Kwota całkowita zadania 42 000 000 zł, kwota dofinansowania: 37.800.000 zł. W lipcu 2022 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania z terminem składania ofert do 06.03.2023 r. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest do 2025 r.</p> <p>- W dniu 09.07.2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Polityki Regionalnej ogłosiło listę rankingową miast, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny. Miasto Łomża znalazło się na 2 miejscu ww. listy rankingowej na 29 miast, które otrzymało dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju i Polityki Regionalnej podpisana w dniu 21.12.2021 r. na kwotę 15.312.130,15 zł (dofinansowanie 100% wartości zadania). Okres realizacji zadania 09.07.2021 r. - 30.04.2024 r. W ramach przedmiotowego dofinansowania zostanie zrealizowana m.in. budowa II odcinka bulwarów nad rzeką Narew (zagospodarowaniem plaży miejskiej). W połowie 2022 r. dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej dot. budowy bulwarów nad Narwią. We wrześniu 2022 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania z terminem składania ofert po zmianach do 06.03.2023r. W okresie sprawozdawczym na potrzebę realizacji zadania (obydwu części) trwały wykupy gruntów.</p> |
| 36. | Modernizacja parków miejskich | Urząd Miejski w Łomży | MPGKiM, MDK-DŚT, Teatr Lalki i Aktora, Miejska Biblioteka Publiczna, Klub Seniora, organizacje pozarządowe, przedszkola i szkoły z I podobszaru rewitalizacji | 2020-2023 | <p>W 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny ze środków norweskich – w ramach realizacji przedmiotowego projektu zaplanowane jest m.in. opracowanie dokumentacji na modernizację Parku Jakuba Wagi i Parku Ludowego. Środki na dokumentację zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w dniu 09.12.2022 r. z terminem składania ofert do 28.12.2022 r. W 2023 r. wyłoniono wykonawców obydwu dokumentacji. Brak określonego terminu na rzeczową realizację zadań.</p> |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|-----------|--|---|
| | | | <p>w Łomży</p> <p>Wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia zmodernizowanego obszaru – 5,25 ha <p>Lokalizacja zadania/projektu: Podobszar I (Park im. Jakuba Wagi, Park Ludowy)</p> | | | |
| 37. | <p>Poprawa stanu techn. budynków użyteczności publicznej – kamienice: ul. Polowa 19, 59, 65, ul. Rządowa 4a</p> | <p>Urząd Miejski w Łomży, jednostki organizacyjne</p> | <p>MPGKiM, Centrum Pieczy Zastępczej, MOPS</p> <p>Wskaźniki:</p> <p>Liczba zmodernizowanych budynków – 4szt./lokali – 4 szt.</p> | 2019-2023 | | <p>Kamienica Polowa 65 - w dniu 26.08.2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr BSK/21/21/0002219. z BGK Fundusz Dopłat na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. W IV kw 2021r. została również podpisana umowa z wykonawcą na rzeczową realizację inwestycji. Wartość całkowita inwestycji: 6.885 800,00 zł, w tym dofinansowanie: 4.496.968,53 zł. W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 17 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. Inwestycja zostanie zrealizowana w I półroczu 2023 r. Kamienica Polowa 19 – w 2022 r. trwała procedura wysiedlenia mieszkańców z budynku przy ul. Polowej 19 w Łomży. W 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie do BGK - Fundusz Dopłat. Kamienica 59 – brak działań w 2022 r. Rządowa 4a – przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4A w Łomży do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła ciepłownego i wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej zostało wykonane w IV kwartale 2022 r., zgodnie z zawartymi umowami z MPEC.</p> |
| 38. | <p>Remont ulicy Dwornej na całej długości</p> | <p>Urząd Miejski w Łomży</p> | <p>MPGKiM</p> <p>Wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Długość zmodernizowanej ulicy - 1087 m | 2020-2021 | | <p>Zadanie zakończone w 2021 r.</p> |
| 39. | <p>Rewitalizacja w trójkącie ulic Dmowskiego, Polowa i Wojska Polskiego.</p> | <p>Urząd Miejski w Łomży</p> | <p>MPGKiM, Zespół Szkół Specjalnych, Centrum Pieczy Zastępczej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Stowarzyszenie Empatia, Klub Seniora</p> <p>Wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia | 2020-2023 | | <p>- termomodernizacja budynku ZSS przy Skłodowskiej Curie 5 (zadanie zakończono 14.06.2021 r. koszt całkowity inwestycji 2 954 468,89 zł),</p> <p>- zakończona w 2020 r. rozbudowa ul. Dmowskiego (nabór FDS 2019, koszt całkowity: 2 526 190 zł)</p> <p>- modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży - w dniu 07.02.2022r. podpisano umowę nr WIR.272.12.2021 z Firmą Jeden Projekt arch. Jacek Fronc na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz projektem zagospodarowania terenu ZSS w Łomży za kwotę 100.000 zł z terminem realizacji do 01.02.2023 r. W listopadzie 2022 r. złożono do</p> |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------|--|
| | | | zmodernizowanego obszaru – 5 ha | | <p>PFRON wniosek o dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”. Całkowita kwota zadania: 1.437.580,21 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania: 557 535,27 zł. Wyniki ogłoszono w kwietniu 2023 r. Miasto Łomża otrzymało dofinansowanie na ww. zadanie.</p> <p>- Bezpieczeństwo ponad wszystko/ul. Dmowskiego 2A2B/ - Zlecenie MPGKiM nr WIR.7013.308.2022 z dnia 11.04.2022 r. wykonania nawierzchni jezdni, parkingów oraz chodników pomiędzy blokami ul. Dmowskiego 2A-2B za kwotę 300.000 zł, termin realizacji do 30.09.2022 r. Zadanie zrealizowane.</p> <p>- Chodniki na ul. Dmowskiego (ul. Dmowskiego 4,6,8) - zlecenie MPGKiM nr WIR.7013. 272.2022 z dnia 30.03.2022 r. wykonania chodnika przy ul. Dmowskiego 4,6,8 za kwotę 60 000 zł, termin realizacji do 31.08.2022 r. Zadanie zrealizowane.</p> <p>- Komfortowo na spacer - rewitalizacja alejek (ul. Marii Skłodowskiej-Curie Dmowskiego Wojska Polskiego) - zlecenie MPGKiM nr WIR.7013. 271.2022 z dnia 30.03.2022 r. rewitalizacji alejek ul. M. Skłodowskiej – Dmowskiego - Wojska Polskiego za kwotę 600.000 zł, termin realizacji do 30.11.2022 r. Zadanie zrealizowane.</p> <p>Klub Seniora – Remont i modernizacja budynku przy ul. Nowogrodzkiej 7A, remont polegający na przystosowaniu lokalu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych , zniesienie barier architektonicznych, poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED, zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa. Powierzchnia lokalu 259 m²</p> |
| 40. | Półkolonie dla dzieci młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu rewitalizowanego. | Urząd Miejski w Łomży, Zespół Szkół Specjalnych | Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, Środowiskowy Dom Samopomocy Wskaźniki: - liczba zorganizowanych półkolonii – 3 szt. - liczba zmodernizowanych pomieszczeń szkolnych - 9 szt. | 2020-2023 | - |
| 41. | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych mieszczącego się przy ul. Nowogrodzkiej 4 wraz z terenem przyległym | Urząd Miejski w Łomży | Zespół Szkół Specjalnych Wskaźniki: - liczba zmodernizowanych obiektów - 1 szt. - liczba powstałych placów zabaw - 1 szt. | 2020-2023 | W 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z RPOWP 3.1 Kształcenie i edukacja na realizację projektu pn.: „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”. W ramach projektu w 2021 r. rozpoczęły się prace inwestycyjne, w ramach których zostanie przebudowany parter budynku na potrzeby utworzenia 4 oddziałów przedszkolnych z dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W 2022r. dostarczono i zamontowano plac zabaw dla dzieci przy ZSS. Wartość całkowita projektu: 1.504.997,38 zł, dofinansowanie: 1.278.135,38 zł. Realizacja zadania do 2023 r. |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--|-------------|--|--|
| 42. | Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Wolontariatu | Urząd Miejski w Łomży | <p>Stowarzyszenie „Czas Lokalny”, Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkolenia dla ngo - 6 - - dyżury konsultacyjne - 60 godzin - dyżury specjalistyczne - 40 godzin - strona www - 1 - kawiarenka obywatelska - 1 - baza wolontariuszy - min. 20 uczestników - baza organizacji pozarządowych - min. 5 - baza ofert pracy dla wolontariuszy - min. 30 ofert, - przeszkolenie wolontariuszy - 20 osób | 2019-2023 | <p>W 2022 r. zadanie publiczne „Centrum organizacji pozarządowych” zlecone przez Miasto Łomża w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej realizowała Fundacja „Czas lokalny” wspólnie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych. Zadanie realizowane było od 1 kwietnia do 20 grudnia 2022 r. Działania szkoleniowe i doradcze prowadzone były w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 oraz w trybie zdalnym (online i w formie konsultacji telefonicznych/mailowych)</p> <p>Liczba szkoleń dla NGO – 4</p> <p>Liczba godzin dyżurów konsultacyjnych - 40</p> <p>Liczba godzin dyżurów specjalistycznych – 24</p> <p>Strona www – 1</p> <p>Kawiarenka obywatelska – 1</p> <p>W 2022 r. nie było realizowane zadanie publiczne – Centrum Organizacji Pozarządowych – żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na prowadzenie centrum w otwartym konkursie ofert. Koszt: 18 300 zł (w tym 16 000 zł dotacja z budżetu Miasta Łomża)</p> | |
| 43. | Misja lepsza jakość życia | Urząd Miejski w Łomży | <p>Wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba seminariów – 4 - liczba szkoleń – 4 - liczba happeningów – 4 - liczba konkursów – 4 | 2019 - 2023 | - | |

Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym – dane za 2022 rok

| | Tytuł przedsięwzięcia uzupełniającego | Stopień realizacji zadania (opis) | Planowany termin realizacji zadania (rozpoczęcia i zakończenia) |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Poprawa infrastruktury drogowej oraz dostępności komunikacyjnej | | |
| | Budowa ulicy 04KDD – rejon Wesołej i Jasnej | <p>W kwietniu 2021 r. ogłoszono listę zadań dofinansowanych na którą zostało zakwalifikowane zadanie pn. „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży”.</p> <p>W dniu 03.12.2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór 2021 (łączna wartość całkowita zadania: 2 606 823,34 zł brutto, dofinansowanie z RFRD: 60% wydatków kwalifikowalnych (1 350 317,15 zł)).</p> <p>Został wyłoniony wykonawca i zostały wykonane następujące roboty: budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej z miejscowym poszerzeniem na łuku, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, zjazdy, oznakowanie poziome i pionowe, podejścia dla pieszych z płytek profilowanych, krawężniki, kanalizację deszczową, oświetlenie z oprawami LED, kanał technologiczny, roboty teletechniczne, zielenie, 3 skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Zadanie zrealizowano w 2022 r.</p> | Realizacja zadania: 17.11.2021 r. - 30.11.2022 r. |
| | Remont i przebudowa ul. Rządowej na odcinku ok 275 mb | Zadanie zakończono w 2020 r. | Realizacja zadania: 03.12.2019 r. - 31.08.2020 r. |
| | Remont i przebudowa ul. Giełczyńskiej na odcinku ok 410 mb | Zadanie zakończono w 2020 r. | Realizacja zadania: 03.12.2019 r. - 14.08.2020 r. |
| | Przebudowa ulicy 3 Maja | Zadanie zakończono w 2020 r. | Realizacja zadania: 16.12.2019 r. - 30.10.2020 r. |
| | Przebudowa ulicy Kapucyńskiej | Brak działań w 2022 r. | - |
| | Przebudowa ulicy Krótkiej | Brak działań w 2022 r. | - |
| | Przebudowa ulicy Sadowej | Brak działań w 2022 r. | - |

| | | |
|---|---|--|
| Przebudowa ulicy Stacha Konwy | Zadanie zakończono w 2019 r. | Realizacja zadania: 09.04.2019 r. - 20.11.2019 r. |
| Przebudowa ulicy Woźniowskiej | Zadanie zakończono w 2020 r. | Realizacja zadania: 16.12.2019 r. - 18.10.2020 r. |
| Rewitalizacja dworca PKS | Zadanie zakończono w 2020 r. | Realizacja zadania: 27.03.2018 r. - 24.07.2020 r. |
| Zrównoważona mobilność | Zadanie realizowane w ramach kompleksowej inwestycji pn. Zrównoważona mobilność miejska w Łomży współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Projekt ma charakter wielopłaszczyznowy, łączy w sobie budowę infrastruktury społecznej w zakresie systemu i wyposażenia technicznego komunikacji miejskiej w nisko- i bezemisyjny tabor z elementami infrastruktury transportu publicznego i niezmotywowanego w postaci zintegrowanych centrów przesiadkowych, systemu roweru publicznego i dróg rowerowych. Całkowita wartość projektu: 43.655.783,52 zł, z czego 29.047.649,05 zł stanowi dofinansowanie z UE. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. W dniu 25.11.2021r. podpisano umowy z dostawcą 2 autobusów elektrycznych oraz na dostawę ładowarki z terminem realizacji XI.2022r. W 2022r. podpisano umowy z dostawcą 6 autobusów elektrycznych (12.07.2022r.) z terminem realizacji 31.05.2023r., 11 wiat autobusowych (29.11.2022r.) z terminem realizacji 30.11.2022r. oraz 130 rowerów (12.04.2022r.) z terminem realizacji 11.07.2022r. | Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017- 2023. |
| Oświetlenie Osiedla i rozbudowa parkingów – Polowa 51B, 53A i 55B | Zadanie zakończono w 2020 r. | Realizacja zadania: 2020 r. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 2. | Ożywienie inwestycyjne obszaru rewitalizacji | | |
| | Tereny przemysłowe przy ul. Meblowej | <p>W ramach zadania dotyczącego terenów przemysłowych przy ul. Meblowej realizowana jest inwestycja pn. „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży (przedłużenie ul. Meblowej)”. Całkowita wartość inwestycji wraz z wykupami gruntów wynosi ok 20 mln zł w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 8 800 031,77 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2021 r. i polegała na wykonaniu: robót drogowych, jezdni, chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego; ustawieniu krawężników i obrzeży; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; budowie kanalizacji deszczowej; budowie oświetlenia ulicznego; przejść dla pieszych, w tym przejść na włączeniach do ul. Wojska Polskiego i ul. Nowogrodzkiej z wyspami azylu, oznakowaniem aktywnym, dodatkowo doświetlonych; dodatkowych rozwiązań oraz przystanków komunikacyjnych z zatokami autobusowymi i wiatami; budowy 4 skrzyżowań, przebudowy 1 skrzyżowania; budowie kanału technologicznego; usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami. W 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie oraz umowa z wykonawcą na realizację przedmiotowej inwestycji. Inwestycja zakończyła się w 2022 r.</p> | Realizacji zadania: XII 2020 r. - X 2022 r. |
| | Scalenie Żabiej – budowa infrastruktury drogowej oraz komunalnej wynikającej ze zmiany funkcji na gospodarczo mieszkaniową. | <p>08.02.2022r. złożono wniosek o dofinansowanie do Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Poprawa dostępności transportowej miasta Łomża”, w ramach którego planowana jest realizacja rzeczowa niniejszego zadania w zakresie rozbudowy dróg gminnych w rejonie u. Żabiej w Łomży (w zakresie zgodnym z posiadaną dokumentacją projektową z listopada 2021r. (protokół przekazania z 20.12.2021r.). Wniosek nie otrzymał dofinansowania.</p> | Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022 - 2024. |
| | Dzielnica przemysłowo-składowa - rejon ul. Żabiej - otwarcie terenów inwestycyjnych. | Brak działań w 2022 r. | - |

| 3. Przestrzenie publiczne i infrastruktura społeczna | | | |
|--|--|---|---|
| | Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na podobozach rewitalizacji. | Brak działań w 2022 r. | - |
| | Ciąg pieszy i pieszo-rowerowy Cp1 i Cp2 – budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic: Dmowskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Nowogrodzka | Brak działań w 2022 r. | - |
| | Przebudowa parkingu na ulicy Dwornej (za dawnym ZURT) - Przebudowa parkingu. Wymiana nawierzchni. Uporządkowanie sposobu parkowania. Zagospodarowanie terenu. Wymiana oświetlenia. | Brak działań w 2022 r. | - |
| | Renowacja boiska przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Zielonej | 08.02.2022r. złożono wniosek o dofinansowanie do Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w mieście Łomża”, w ramach którego planowana jest realizacja rzeczowa niniejszego zadania min. w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży - zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 30/18 z dn. 20.02.2018r oraz ostateczną Decyzją z dn. 30.03.2018r. (Decyzje wydłużone o 3 lata wpisem do dziennika budowy w dn. 19.02.2021r tj. do dn. 18.02.2024r). | Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2023. |
| | Renowacja budynku róg ul. Wiejskiej i ul. Pięknej z przeznaczeniem na działalność charytatywną | Brak działań w 2022 r. | - |
| | Hala Kultury – zmiana hali targowej w halę kultury na Starym Rynku, który jest budynkiem zabytkowym. Przebudowa hali, zakup sprzętu audiowizualnego (koszt około 14 milionów złotych) Wieża Ciśnień – zmiana funkcji wieży ciśnień na budynek kulturalny (modernizacja i zakup sprzętu). | Zadanie zrealizowane. | Realizacja zadania: 21.12.2017 r. - 04.08.2020 r. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 4. | Mieszkalnictwo | | |
| | Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15/17 ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową infrastruktury technicznej. | Zadanie zrealizowane. | Realizacja zadania: 12.02.2020 r. - 13.04.2021 r. |
| | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego nr 26 ul. Al. Legionów ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne z budową infrastruktury technicznej oraz rozbiórka budynku gospodarczego | Brak działań w 2022 r. | - |
| | Rewitalizacja kamienic – remont kamienic należących do Miasta Łomża – termomodernizacja i c.o. | Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a – wykonanie przyłącza do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznej. | Realizacja zadania: 2022 r. |
| | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest we wskazanych miejscach na obszarach rewitalizowanych (szczególnie osiedle nr 9) – przedsięwzięcie polegać będzie na usuwaniu wyrobów azbestowych, w tym demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest, zbierania, transportu odpadów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczanie odpadów zawierających azbest. | W 2022 r. zapewniono transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu 40 posesji (w tym z terenu 16 posesji znajdujących się na obszarze rewitalizacji). Łącznie w 2022 r. w Łomży usunięto 67,390 Mg azbestu (w tym 24,443 Mg z obszaru rewitalizacji). Miasto Łomża zleciło wykonanie zadania MPGKiM w Łomży. | Realizacja zadania: 2022 r. |
| 5. | Wspieranie współpracy szkolnictwa z biznesem | | |
| | Rozwój szkolnictwa zawodowego – przedsięwzięcie polegać będzie na kierowaniu uczniów szkół o profilu zawodowym/klas profilowanych na kilkunastodniowe praktyki zawodowe | Rozwój szkolnictwa zawodowego – przedsięwzięcie polegać będzie na kierowaniu uczniów szkół o profilu zawodowym/klas profilowanych na kilkunastodniowe praktyki zawodowe realizowane u przedsiębiorców z pierwszego i drugiego obszaru rewitalizacji. Zadanie będzie | Coroczna realizacja zadania – wg planu praktyk w szkołach. |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>realizowane u przedsiębiorców z pierwszego i drugiego obszaru rewitalizacji. Zadanie będzie miało na celu podniesienie poziomu kształcenia uczniów klas/szkoł zawodowych, którzy zostaną skierowani do zakładów i firm mających duże doświadczenie i szeroki zakres działalności w swojej dziedzinie, odpowiadając tym samym na potrzeby kształcenia młodzieży w mieście Łomża.</p> | <p>miało na celu podniesienie poziomu kształcenia uczniów klas/szkoł zawodowych, którzy zostaną skierowani do zakładów i firm mających duże doświadczenie i szeroki zakres działalności w swojej dziedzinie, odpowiadając tym samym na potrzeby kształcenia młodzieży w mieście Łomża.</p> <p>Uczniowie szkół zawodowych z terenu Łomży odbywali praktyki u przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w Lecznicy Weterynaryjnej przy ul. Krótkiej 14 w Łomży – uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, - w Hotelu Gromada – uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, - w sklepach różnych branż – uczniowie klasy Technik Handlowiec działającego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Ponadto, uczniowie ZSE w klasie Technik Ekonomista odbywali praktyki w Urzędzie Miejskim w Łomży i Urzędzie Skarbowym w Łomży, a także: - technik reklamy - Telewizja Narew Artur Filipkowski - technik organizacji turystyki - JC Podróże Jolanta Cwulina, Biuro Podróży Tomi Turist s.c. - technik architektury krajobrazu – Zakład Zieleni Miejskiej w Łomży. |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych – w ramach zadania realizowane będą Bony szkoleniowe na: szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych, szkolenia i kursy w zakresie języków obcych, rozwijanie kompetencji i umiejętności poprzez studia podyplomowe, kursy kompetencji ogólnych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych. Działanie skierowane do mieszkańców subregionu łomżyńskiego, w tym do osób z obszaru rewitalizacji miasta Łomża (osiedla: 4, 5, 7, 9 i 15)</p> | <p>Zadanie zakończone. Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” był realizowany przez Miasto Łomża jako lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży. Realizacja miała miejsce w latach: 2017-2020. Działania w latach 2020-2022 kontynuowało Łomżyńskie Forum Samorządowe. II edycja obejmowała dwa realizowane jednocześnie projekty: – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja” – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja” Celem projektu było utworzenie w subregionie łomżyńskim zintegrowanego systemu dystrybucji usług edukacyjno-szkoleniowych umożliwiającego sfinansowanie osobom dorosłym w tym – min. 20% os. zam. obszary wiejskie, wysokiej jakości oferty usług kształcenia ustawicznego zgodnego z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem, dostosowaniem lub nabyciem nowych kwalifikacji lub umiejętności.</p> | <p>Realizacja zadania: I edycja 2017-2020, II edycja 2020-2022.</p> |
|--|--|---|

Wskaźniki monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji

| Cel strategiczny/ cel operacyjny | Wskaźnik | Rodzaj | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Stan na 31.12.2022 |
|--|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Sfera społeczna | | | | | |
| 1. Wysoki poziom kapitału społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji | Liczba organizacji pozarządowych na 10 000 mieszkańców | Rezultatu | 130,00 | 140,00 | 69 |
| 1.1. Zmniejszenie bezrobocia na rewitalizowanym obszarze | Liczba osób bezrobotnych objętych działaniami rewitalizacyjnymi | Produktu | 0 | 60 | 440 |
| 1.2. Aktywizacja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne | Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych działaniami rewitalizacyjnymi | Produktu | 0 | 125 | 412 |
| 1.3. Wyższy poziom bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji | Liczba zamontowanych punktów świetlnych | Produktu | 0 | 50 | 126 |
| 1.4. Zwiększenie poziomu integracji wszystkich grup społecznych zamieszkujących obszar rewitalizacji | Liczba projektów rewitalizacyjnych nakierowanych na zwiększanie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji | Produktu | 0 | 11 | 16 |
| 1.5. Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji | Liczba odnowionych w ramach LPR miejsc przypominających o historii | Produktu | 0 | 4 | 4 |
| Sfera przestrzenno-funkcjonalna | | | | | |
| 2. Wysoki poziom funkcjonalności przestrzeni publicznie dostępnej | Wzrost procentowy powierzchni użytkowej na obszarze rewitalizacji w stosunku do powierzchni sumarycznej w obszarze rewitalizowanym | Rezultatu | Stan na dzień 31 grudnia 2016 | 6% | 0,21 ha |
| 2.1. Modernizacja i doposażenie obiektów infrastruktury społecznej | Liczba obiektów infrastruktury społecznej/lokali zmodernizowanych w ramach LPR | Produktu | 0 | 5 budynków/10 lokali | 4 |
| 2.2. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym drogowej | Długość nowych i zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych w ramach LPR | Produktu | 0 | 8 km | 8,025 km |

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|------|------|
| 2.3. Utworzenie nowych i doposażenie istniejących przestrzeni publicznych w małą architekturę | Liczba obiektów małej architektury zainstalowanych w ramach LPR | Produktu | 0 | 150 | 4 |
| Sfera gospodarcza | | | | | |
| 3. Wyższy poziom rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji | Wzrost dochodów podatników z obszaru rewitalizacji | Rezultatu | 29756,843. 393,59 zł dochód za 2019 r. | +10% | +14% |
| 3.1. Wykorzystanie potencjału turystycznego do ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji | Liczba oznaczeń miejsc atrakcyjnych turystycznie na obszarze rewitalizacji | Produktu | 0 | 50 | 50 |
| 3.2. Wspieranie działań lokalnych przedsiębiorców | Liczba przedsiębiorców wspartych w ramach LPR | Produktu | 0 | 33 | 106 |