



PLANOWANY HARMONOGRAM PRAC NAD PROGRAMEM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA

Etap	Miesiąc	Miesiąc 1	Miesiąc 2	Miesiąc 3	Miesiąc 4	Miesiąc 5	Miesiąc 6
Diagnoza uwarunkowań zewnętrznych							
Diagnoza uwarunkowań wewnętrznych							
Analiza SWOT w ramach obszarów na podstawie ekspertyz oraz danych z Urzędu Miasta i jednostek podległych							
Analiza SWOT kompleksowa, zdefiniowanie kluczowych problemów rozwoju oraz opracowanie misji i wizji							
Zatwierdzenie listy kluczowych problemów rozwoju							
Opracowanie propozycji celów i zadań wraz ze wskaźnikami i procedurami monitorowania							
Zatwierdzenie listy celów							
Opracowanie projekcji finansowej							
Redakcja dokumentu							
Zatwierdzenie dokumentu							
Konsultacje społeczne							
Analiza oddziaływania na środowisko							
Uchwalenie Programu							