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KARTA UZGODNIEŃ 
do projektu czasowej organizacji ruchu na remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

m. Łomża, pow. m. Łomża, woj. podlaskie 

 Uzgodnienie 

Komenda Miejska 
Policji w Łomży  

ul. Wojska Polskiego 

9, 18-400 Łomża 

 

Urząd Miejski w 
Łomży 

ul. Stary Rynek 14, 

18-400 Łomża 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu czasowej organizacji ruchu na remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

m. Łomża, pow. m. Łomża, woj. podlaskie 

 
1. Podstawa opracowania 

• zlecenie Inwestora, 

• podkład geodezyjny w skali 1:500, 

• wizje lokalne w terenie i inwentaryzacja istniejącego oznakowania, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 

1729). 

 

2. Cel i zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje czasową organizację ruchu drogowego na czas przebudowy ulicy Wojska 

Polskiego w Łomży.  

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczeństwa w czasie robót uczestnikom ruchu drogowego i 

pracownikom wykonującym roboty. 

 

3. Stan istniejący 
 Analizowany odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą gen. Sikorskiego 

(roboczy km 0+000), a kończy tuż za skrzyżowaniem z ulicą Polową (roboczy km 0+739,36). 

Jezdnia posiada przekrój normalny 1x3 (dwa pasy ruchu  po 3,5 m + dodatkowy pas szer. 3,5 m). Po 

stronie lewej znajduje się chodnik z kostki betonowej szer. 1,5 ÷ 2,5 m, a po stronie prawej ciąg pieszo- 

rowerowy z kostki betonowej szer. 3,5 m. Oba te elementy są oddzielone od jezdni zieleńcem. Ponadto przy 

jezdni znajdują się trzy przystanki autobusowe (dwa w postaci zatok i jeden wyznaczony oznakowaniem na 

jezdni).  

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne, 

- kablowe i napowietrzne linie teletechniczne, 

- sieć gazowa 

- sieć wodociągowa 

- kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

W ciągu remontowanego odcinka ulicy Wojska Polskiego występują skrzyżowania z następującymi ulicami: 

- Spokojna, 

- Gen. Władysława Sikorskiego, 

- Wyzwolenia i Chabrowa, 

- Partyzantów i Makowa, 

- Romana Dmowskiego, 

- Adama Chętnika i Zygmunta Glogera, 

- Marii Skłodowskiej-Curie 

- Polowa. 

 

4. Charakterystyka inwestycji 
Inwestycja polega na remoncie odcinka ul. Wojska Polskiego w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika, 

ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów i zatok autobusowych. Remont nie przewiduje zmian w planie 

zagospodarowania terenu, a jedynie odtworzenie stanu sprzed remontu. 

 

5. Natężenie ruchu 
W ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 określono SDR na zamiejskim odcinku drogi krajowej nr 

61.  
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Rys 1. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 [GDDKiA] 

 

SDR na drodze krajowej nr 61 wg w/w pomiaru wynosi: 

- 7715 [poj./dobę] na odcinku Miastkowo – Łomża  

- 15202 [poj./dobę] na odcinku Łomża - Kisielnica 

 

6. Organizacja ruchu i oznakowanie 
Projektowaną czasową organizację ruchu przedstawiono na Rys. 1. ÷ 4. Zaplanowano dwuetapowy 

przebieg inwestycji z użyciem podetapów. 

 

Etap 1A:  

Ruch drogowy jest prowadzony tylko w jednym kierunku – od ul. gen. Sikorskiego do ulicy Polowej. Ruch 

pojazdów w przeciwnym kierunku jest niedozwolony. Wyznaczono pas ruchu o szerokości co najmniej 3,5 m 

przeznaczony dla ruchu pojazdów. Obszar robót oddzielono za pomocą tablic kierujących U-21, ustawionych co 

5 m. 

Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego – ul. gen. Sikorskiego: wschodni wlot ul. Wojska Polskiego został 

ogrodzony zaporami U-20b i U-3c. Umożliwiono wjazd na przebudowywany odcinek ul. Wojska Polskiego ze 

wszystkich trzech pozostałych wlotów skrzyżowania, wyznaczając pasy ruchu oznakowaniem poziomym 

tymczasowym barwy żółtej: P-1e, P-7a, P-13.  

Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego – ul. Polowa: niedozwolona jazda prosto od strony wschodniego wlotu 

ul. Wojska Polskiego oraz jazda w lewo z ul. Polowej. Pozostałe kierunki jazdy dozwolone. Na wschodnim 

wlocie ul. Wojska Polskiego i wlocie ul. Polowej zajęto po jednym pasie do wykonywania robót. Sygnalizacja 

świetlna przewidziana do zasłonięcia. 

Pozostałe skrzyżowania w zakresie robót: po południowej stronie ul. Wojska Polskiego (ul. Chabrowa, 

Makowa, Kaktusowa) – wyjazd z tych ulic tylko w prawo, wjazd bez zmian. Po północnej stronie (ul. 

Wyzwolenia, Partyzantów, E. Ciborowskiego) – wyznaczono zaporami U-20a przejazdy o szer. min. 3,0 m, 

umożliwiające wjazd na te ulice i wyjazd z nich (zakaz wyjazdu w prawo z tych ulic). 

Należy zapewnić korytarz dla ruchu pieszych min. 1,5 m i dojazd do posesji położonych w rejonie zakresu 

robót przez cały czas ich trwania. 
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Wykaz znaków pionowych dla etapu 1A: 

Nazwa Ilość [szt.] 

A-12a 4 

A-12b 1 

A-14 16 

B-1 1 

B-5 1 

B-20 1 

B-22 2 

B-33 2 

C-2 6 

C-4 2 

D-15 1 

F-9 6 

F-16 2 

T-0 „Nie dotyczyO” 2 

tablica „OBJAZD” 1 

Wykaz znaków poziomych dla etapu 1A: 

Nazwa Długość / Ilość  Pow. malowania [m2] 

P-1c 12,37 [mb] 1,48 

P-1e 25,17 [mb] 3,02 

P-7a 110,30 [mb] 13,23 

P-8f 3 [szt.] 6,57 

P-9a 4 [szt.] 16,60 

P-9b 2 [szt.] 8,30 

P-12 13,88 [mb] 6,94 

P-13 19,96 [mb] 5,24 

 
RAZEM: 61,38 

Wykaz projektowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla etapu 1A: 

Nazwa Długość / Ilość 

U-3c + U-35a 3,0 [mb] 

U-3d + U-35a 3,0 [mb] 

U-20a 113,76 [mb] 

U-20b + U-35b 32,68 [mb] 

U-20b 25,71 [mb] 

U-20c 22,98 [mb] 

U-21 + U-35a ok. 15 [szt.] 

U-21 ok. 165 [szt.] 

 

Etap 1B:  

Różni się od etapu 1A organizacją ruchu na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego – ul. Polowa. Na 

wschodnim wlocie ul. Wojska Polskiego ruch został skierowany na wykonany w etapie 1A skrajny prawy pas. 

Na wlocie ul. Polowej ruch został skierowany na wykonany w etapie 1a skrajny lewy pas. W tym etapie roboty 

wykonuje się na środkowych pasach ruchu.  

Etap 1A i 1B mogą być zamienione kolejnością. 

 

Wykaz znaków pionowych dla etapu 1B: 

Nazwa Ilość [szt.] 

A-12a 4 

A-12c 1 

A-14 16 

B-1 1 

B-5 1 

B-20 1 

B-22 2 
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B-33 2 

C-2 6 

C-4 3 

D-15 1 

F-9 6 

F-16 2 

T-0 „Nie dotyczyO” 2 

tablica „OBJAZD” 1 

Wykaz znaków poziomych dla etapu 1B: 

Nazwa Długość / Ilość  Pow. malowania [m2] 

P-1c 12,36 [mb] 1,48 

P-1e 25,17 [mb] 3,02 

P-7a 112,48 [mb] 13,50 

P-8b 5 [szt.] 7,45 

P-8f 3 [szt.] 6,57 

P-9b 6 [szt.] 24,90 

P-12 5,27 [mb] 2,64 

P-13 19,96 [mb] 5,24 

 
RAZEM [m2] 64,80 

Wykaz projektowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla etapu 1B: 

Nazwa Długość / Ilość 

U-3c + U-35a 9,0 [mb] 

U-3d + U-35a 6,0 [mb] 

U-20a 110,99 [mb] 

U-20b + U-35b 32,68 [mb] 

U-20b 22,68 [mb] 

U-20c 22,98 [mb] 

U-21 + U-35a ok. 10 [szt.] 

U-21 ok. 175 [szt.] 

 

Objazd: 

Równocześnie z wykonywaniem etapów 1A i 1B należy zapewnić objazd ul. Wojska Polskiego dla ruchu 

tranzytowego. Schemat objazdu przedstawiono na Rys. 3. Znaki związane z objazdem uwzględniono w 

tabelach wykazów dla etapów 1A i 1B. 

 

Etap 2:  

Ruch drogowy jest prowadzony w obu kierunkach po jezdni wykonanej w etapie 1A. Wyznaczono jezdnię o 

szerokości min. 7,0 m. Obszar robót oraz pasy ruchu w przeciwnych kierunkach oddzielono za pomocą tablic 

kierujących U-21, ustawionych co 5 m. 

Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego – ul. gen. Sikorskiego: Umożliwiono wjazd na lewy pas wylotu ul. 

Wojska Polskiego ze wszystkich kierunków. Pozostała część wylotu jest ogrodzona zaporami U-20b, U-3d. 

Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego – ul. Polowa: ruch odbywa się we wszystkich możliwych relacjach, po 

pasach ruchu wykonanych w etapach 1A i 1B. Należy zapewnić tymczasowym przejazd przez obszar robót 

pojazdom wjeżdżającym na ul. Polową i zjeżdżającym z niej. Sygnalizacja świetlna przewidziana do zasłonięcia. 

Pozostałe skrzyżowania w zakresie robót: po południowej stronie ul. Wojska Polskiego (ul. Chabrowa, 

Makowa, Kaktusowa) – wyznaczono zaporami U-20a przejazdy o szer. min. 3,0 m, umożliwiające wjazd na te 

ulice i wyjazd z nich. Po północnej stronie (ul. Wyzwolenia, Partyzantów, E. Ciborowskiego) – ruch dozwolony 

we wszystkich relacjach bez ograniczeń. 

Należy zapewnić korytarz dla ruchu pieszych min. 1,5 m i dojazd do posesji położonych w rejonie zakresu 

robót przez cały czas ich trwania. 
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Wykaz znaków pionowych dla etapu 2: 

Nazwa Ilość [szt.] 

A-12a 4 

A-12c 1 

A-14 16 

B-1 2 

D-15 1 

F-16 2 

T-0 „Nie dotyczyO” 2 

Wykaz znaków poziomych dla etapu 2: 

Nazwa Długość / Ilość  Pow. malowania [m2] 

P-1c 12,36 [mb] 1,48 

P-4 13,13 [mb] 3,15 

P-8e 4 [szt.] 8,76 

P-9a 1 [szt.] 4,15 

P-9b 2 [szt.] 8,30 

P-10 48,95 [mb] 96,19 

 
RAZEM [m2] 122,03 

Wykaz projektowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla etapu 2: 

Nazwa Długość / Ilość 

U-3c + U-35a 3,0 [mb] 

U-3d + U-35a 3,0 [mb] 

U-20a 137,67 [mb] 

U-20b + U-35b 18,66 [mb] 

U-20b 28,40 [mb] 

U-20c 13,19 [mb] 

U-21 + U-35a ok. 10 [szt.] 

U-21 ok. 280 [szt.] 

 

7.  Miejsce składowania materiałów i sprzętu 
Sprzęt i materiały będą składowane w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego, w obszarze aktualnie 

prowadzonych robót. 

 

8. Uwagi dotyczące zabezpieczenia i oznakowania 
Podczas wykonywania prac związanych z budową zjazdu mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

• porażenie prądem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopów, 

• najechanie przez maszyny budowlane i środki transportu w czasie realizacji inwestycji, 

• zagrożenia związane z pracą urządzeń mechanicznych, 

• utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym. 

Niezależnie od czasowej organizacji ruchu należy zabezpieczyć wykonywane wykopy przed dostępem 

osób postronnych.  

 

9. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organizacji ruchu 
Przewidywanym terminem realizacji inwestycji jest okres maj 2019 – grudzień 2020 roku. 
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