Zat. nr 8 do SIWZ

UMOWA NR .............
W dniu ............ .2020 r. w Lomzy pomiedzy Miastem Lomza zwanym w tre$ci Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:
a
.......................... prowadzgcym dziatalnosc¢ gospodarcza pod nazwa

...................................................... , zZwanym dalej Wykonawca,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta Umowa
o nastepujgcej tresci:

§ 1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Budowa Sali Gimnastycznej wraz
z niezbedng infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej
nr 5 w tomzy” w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa Sali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Lomzy”

1. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:
1) dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
zwanej dalej SIWZ,
2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.
2. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie
watpliwosci dotyczgce zardbwno zakresu robét bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy jak
i dokumentaciji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.
3. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-
finansowy, opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktory jest zatgcznikiem do niniejszej

Umowy (jesli dotyczy).
§2

1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt,
zwanymi dalej STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowag,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do
uzytych wyrobow, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub innych dokumentéw zgodnosci.
Zastosowane materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci) o udokumentowanym
pochodzeniu.

2. W szczegodlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy oraz do wykonania
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdét,

2) wskazania Kierownika budowy i Kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, oraz przed rozpoczeciem robdt dostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia
o podjeciu w/w obowigzkéw wraz z kserokopig uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci
do samorzgdu zawodowego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy, w tym dot. zatrudnienia oséb na podstawie Umowy o prace oraz umozliwienia im
przeprowadzania kontroli w zakresie przekazanych informacji,

4) wykonywania robét budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zasadami wiedzy technicznej odnoszgcymi sie do robdt budowlanych, wydanymi
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,
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5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentac;ji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robot, dostaw i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub w czasie odbioréw,
oraz w czasie obowigzywania rekojmi, gwarancji,

9) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét budowlanych i terenu bezposrednio
przylegtego do budowy (sprzgtania na biezgco drég w rejonie budowy z zanieczyszczen, m.in.
gruzu, btota pochodzacych z budowy),

10) stosowania sie do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét oraz innych czynnosci w ramach
realizacji Umowy,

12) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét stanowigcych przedmiot Umowy
— w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy

§3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba zZe

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy

ponosi odpowiedzialno$¢é. Sprzatanie pomieszczen nie remontowanych, a ktére zostang

.Zzabrudzone” podczas robé6t dokonywane bedzie na biezgco. Wykonawca poniesie koszty

usuniecia wszystkich szkdd powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robd6t budowlanych oraz jakosé
zastosowanych materiatéw, jako$¢ dostarczanego wyposazenia.

3. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgdzen podziemnych uwidocznionych w przekazanej
dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych,
dostarczonego wyposazenia oraz jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

§4
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjag Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowa¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej
niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia robot,

d) Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt zawrzec¢ i dostarczy¢ polise ubezpieczeniowg
obejmujgcg ubezpieczenie budowy, robdt, sprzetu, zatrudnionych oséb i 0séb trzecich z tytutu
szkod, ktore mogag zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej w imieniu wtasnym i podwykonawcow na wysokos¢ nie nizszg niz
300 000,00 z. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zawartej umowy
ubezpieczenia (polisy) wraz z udokumentowanymi ptatnosciami sktadki/rat sktadki, o ile
terminy ptatnosci byly wymagalne, najpézniej w dniu rozpoczecia robét. W okresie
gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci za szkody



Zamawiajgcego lub osob trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatow lub roboét
oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.
2) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na w/w terenie (obiekcie) oraz utrzymanie
go w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy, prac przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

€) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzagdek na budowie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia
placu budowy do czasu odbioru koncowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robot
nie ujetych w przedmiocie Umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania nastgpita po dacie
przekazania placu budowy.

3) w zakresie obstugi geodezyjnej:
a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,
¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,
4) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu
ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy, z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm. —
,2ustawa o odpadach”).

5) w zakresie zawiadamiania o szczego6lnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére
mogg mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robaot,

6) W zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru
koncowego robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé robot i materiatow
z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami
prawa,

7) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot

budowlanych, lub innych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn
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obcigzajgcych Wykonawce, wad w robotach budowlanych lub robdt zwigzanych z montazem
wyposazenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzg wadliwos¢ robét, Wykonawca zwrdci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

Wykonawca odwiadcza, ze dysponuje wystarczajgcg wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnos$ciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie Umowy o prace osoby wykonujgce

wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie

realizacji przedmiotu zamdwienia - czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot
tj. pracownikéw fizycznych.

W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 2, w szczegdlnosci do:

a) zgdania oswiadczeh i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni od rozpoczecia robét i na kazde

wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodéw w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu =zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob
skierowanych do wykonywania robo6t jako pracownicy fizyczni tj.:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy
0 prace osob wykonujgcych czynnosci, jako pracownicy fizyczni. O$wiadczenie to musi
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia osSwiadczenia, wskazanie, Zze czynnosci zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot (czyli tzw. pracownikéw fizycznych) wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikow swiadczgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni na

podstawie Umowy o prace.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest

zastgpienie w/w osoby lub os6b innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze spetnione

zostang wszystkie powyzsze wymagania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia Umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace
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10.

11

na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks pracy, umowa cywilnoprawng) Zamawiajgcy
moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobdw przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec
ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
i rodzaje robdt, czynnosci, materiaty i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacii
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcoéw z przediozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dostarczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi, roboty budowlane;.
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu,
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu
Umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia Umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy jej postanowienia sg
sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego sprzeciwu
do przediozonej Umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacjie Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.
W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktorej mowa w ust.
9 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

. Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany Umowy
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0 podwykonawstwo.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 7, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume  wiekszg niz 5% wartosci Umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich petng odpowiedzialnosé za roboty,
ktére wykonywaé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

14. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia
potwierdzajgcego brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

15. W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy art.
143a-d ustawy Prawo zamowien publicznych. Przepisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu nie
naruszajg praw
i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy dwa lata od dnia podpisania umowy
. r.

2. Rozpoczecie realizacji zamowienia nastgpi po przekazaniu placu budowy.

3. Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date wptywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym
mowa w § 13 ust. 5 Umowy.

4. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu Umowy, bedzie protokot odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 7 Umowy.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do

wykonania przedmiotu Umowy oraz plac budowy (wykonania robét) w ciggu 14 dni roboczych od

podpisania Umowy.

§9
1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajgcych na:
1) dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zamowienia:
a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentaciji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

— koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

— zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego
w dokumentaciji projektowej,

— koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuaciji,
gdy wykonanie niektorych roboét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane
z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlinych robdt nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie
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d)

e)

f)

o wiecej niz 20 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 9A Umowy.

dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji roboét itp. w sytuacii:

— wystgpienia innych warunkoéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub odmiennych
warunkéw terenowych, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych urzadzen, sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych i infrastruktury, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:
— podwyzszg jakosé wykonanych robdt,
— zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacii,
— pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub
— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.
dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu Umowy, tj.
w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

dopuszczalna jest zmiana rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) dopuszczalne zmiany odnoszace sie do postanowien Umowy dotyczgcych odbioréw oraz
uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, préb lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, w
szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdinych robot,
dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w
sytuaciji, gdy podmiot trzeci (Inspektor nadzoru) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie
wykonali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyng¢ na
mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

3) dopuszczalnha jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakonczenia robot okreslonego w § 7
ust. 1) o okres trwania przyczyny z powodu ktérej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich
zakonczenia tj. o czas, w jakim nizej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania
Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci w przypadku:

a)

b)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato
brak mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robot). Poprzez
niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ warunki odmienne
od warunkéw atmosferycznych wystepujgcych na danym terenie w ostatnich 2 latach
liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot budowlanych, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub
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4)

d)

e)

f)

)

h)

k)

0)
P)

a)

udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt,

opo6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub innych Zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét
objetych Umowg lub wystepuje niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
opOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opOznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

opd6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktére to opoznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

brak mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatdéw Iub  znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

wystgpienia warunkdw sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robot,
zmianie terminu wykonania poszczegdinych etapow lub robdét, zmianie zakresu robét do
wykonania w poszczegolnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia,
w przypadku:

a)

b)

zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow lub
wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie konieczno$ci realizacji przedmiotu Umowy
poprzez przesuniecia w czasie uszczegodtowienie, spowodowane obiektywnymi
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w N

czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujgcymi Wykonawce ustaleniami zaakceptowanego
harmonogramu.

c) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

W takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie

podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym roboét przewidzianych

w poszczegolnych etapach robaot.

5) dopuszczalha jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robot
przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany
etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania wdanym
etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest
rébwniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia
zgodnie z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdlnych etapach robaot.

6) dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentaciji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie § 9 ust. 1
pkt. 1, albo w przypadku ograniczenia zakresu robét przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania roboét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa
w § 9 Umowy i jezeli majg one wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku
Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wplyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Szczegdty zmian okreslono w § 26 niniejszej Umowy,

7) dopuszczalna jest zmiana 0s6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do 0s6b
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w sytuacji, gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium
oceny ofert ,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej
osoby, co osoby wskazanej w ofercie - jesli dotyczy tj. wymagania takie okre$lono w SIWZ,

8) dopuszczalna jest rowniez zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie
dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy
podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamowienia warunki udziatu w postepowaniu ,

9) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

. Wykonawca i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zmiany Umowy.
. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub zmiany

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamowien
publicznych, zobowigzana jest do przedifozenia drugiej Stronie uzasadnionego i pisemnego
wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany i udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmiany Umowy, zobowigzany jest do

przekazania wniosku, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Strona wniosek, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekaza¢ niezwiocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust 3,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej
w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezgcej dokumentacji koniecznej

dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
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wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w § 9 ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

9. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i przedtozenia na Zzgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3
wraz z propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robét i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

12. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

13. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

e) kierownika budowy lub robét oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslone w § 11

Umowy.
14. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.
15. Zmiana wynagrodzenia, nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej

w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okredlone w § 9 A ust. 1,
uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

§ 9A
1. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit @) - ¢) zostanie
ustalona w nastepujgcy sposob:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy,

2) jezeli zmiany o ktéorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - c) uwzgledniajg roboty, nie
odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej
ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1 i pkt
2 niniejszego paragrafu, w szczegoélnosci gdy rodzaje robét lub materiatdéw nie wystepujg w
kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest
mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlac realng wartos¢ robot z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz poziom przyjety w kosztorysie ofertowym lub gdy wartos$ci tej nie okreslono
w tym kosztorysie nie wyzszego niz 2%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub
zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzgledniac ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.
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Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w § 9 A ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosé
wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robdét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 A ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w § 9 A ust.1 lub moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji Umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych
zaproszonych oséb. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie
budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidiowosci w wykonywaniu roboét, prac lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego,
a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa budowlanego.

§11
. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy i Kierownikéw robét w odniesieniu do robdt
budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.
. Wykonawca ma prawo do zmiany 0séb petnigcych obowigzki Kierownika budowy i/lub Kierownika
robét na inne osoby w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy
lub robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie
polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje
potwierdzajgce spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez Wykonawce (osoby
spetniajgce wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ).
. Zmiana kierownika budowy/ kierownika robét oraz inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang
Umowy i nie wymaga jej aneksowania..

§12
. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami przetargu
okreslonymi
w SIWZ za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong
ofertg (*odpowiednio dla danej cze$ci), tj. ......cccovveeiiiiiiiiiiinnnnn. * zt brutto (stownie ziotych:

Kwota netto wynagrodzenia wynosi ................... * 7t

. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane
wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
a w szczegolnosci te okreslone w rozdziale XlI specyfikacji.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, Zze na etapie przygotowywania
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oferty zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, terenem i obiektem budowy
i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢
niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje dopfata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t
okreslonych umowa.

§13

. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego
w ciggu 3 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy
i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbioru czesciowego zakonczonych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w terminie
7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedg wszystkie roboty budowlane
sktadajgce sie na przedmiot zaméwienia.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ przedmiotu Umowy do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego (np.
wpisem w dzienniku budowy, oswiadczeniem itp.) zakonczenia robét. Do zgtoszenia Wykonawca
zatgczy komplet dokumentow odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej
w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwaranciji).

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciggu 14 dniu od dnia
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru, i przedtozeniu przez Wykonawce
kompletu dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej
w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbidr nalezy zakohczyé najpdzniej siddmego dnia od daty jego rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usunigcia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 16
ust. 2 pkt 2.

§ 14
Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegodlnych robét stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy zrealizowanego przedmiotu
Umowy (zakres robdt) w danym okresie (miesigcu).
Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku” podpisany
przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron, z zastrzezeniem postanowieh zawartych w
punkcie 4 niniejszego paragrafu.
Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury
VAT wraz z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich
zgtoszonych Podwykonawcow robdét — ich oswiadczen, Zze otrzymali wynagrodzenie za
wykonane roboty za poprzedni okres rozliczeniowy.
Naleznos$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:
1) Dla czynnych podatnikow VAT:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr
.................................................................... z otwartym rachunkiem VAT, nalezacym i
bedacym wiasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.
2) Dla pozostatych Wykonawcow:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr
............................................................. nalezgcym i bedgcym wiasnosciag Wykonawcy i
wskazanym na faktury/rachunku.

Nabywca faktury: Miasto tomza

Pl. Stary Rynek 14

18-400 Lomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po ich
odbiorze na podstawie protokotu koncowego odbioru robét.

Faktura kohcowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego
z Umowy podwykonawczej z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci. Ptatnosc
naleznosci z tej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w terminie 7
dni od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Za date dokonania pfatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez
drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ...,
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu lub
osoby.

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego przedtozy niezbedne rozbicia, analizy, opisy
zwigzane

z realizowang umowg, a niezbedne do wilasciwego rozliczenia $rodkéw pochodzacych
z dofinansowania.
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§ 15

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
zrealizowanych robét budowlanych objetych niniejszg umowa (przedmiotu Umowy) przez okres
60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ......... miesiecy.

Bieg terminu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, od ktorych
wykonania uzaleznia udzielenie w Swietle Umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do
usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych w terminach
ustalonych w protokotach przegladéw gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych
pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wad.
Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzan
pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, Umowy serwisowe oraz inne
zastrzezenia, od ktorych zalezna miatby by¢é waznos¢ lub okres udzielanej gwaranciji.
W przypadku, gdy dla zachowania wyzej okreslonego okresu gwarancji wymagane bedg
przeglady, prace serwisowe lub inne niezbedne czynnosci Wykonawca przeprowadzi je w
okresach tego wymagajgcych w ramach przedmiotowej Umowy i wynagrodzenia okreslonego w
§ 12 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W kazdym roku obowigzywania gwaranciji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okoliczno$¢ czego sporzgdzony
zostanie protokdt przegladu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomiedzy
przegladami gwarancyjnymi sporzadzony zostanie protokot zgtoszenia wady.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swdéj bieg
termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w §16 pkt 2.2
Umowy.

§ 16
. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost na rzecz
Zamawiajgcego  zabezpieczenie W  WYSOKOSCI  ......cccccvvvvvvvvnninnnernnnnnnns zt  (stownie:

.................................................................................................................................... ), 1. 5%

wysokosci wynagrodzenia brutto W formie ..........ccooociiiiiiieeiiiniiieee e

. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu,

w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, zostanie

dokonany

w sposoOb nastepujacy:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt, zostanie zwolnione
przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota
............ zt, dokonane bedzie nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
zrealizowanych robot budowlanych.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz

pieniezna, to w razie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca
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zobowigzany jest do przedtuzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w terminie 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w formie innej niz
pieniezna, ktora wymaga informowania gwaranta o zmianach Umowy bgdz informowania go
0 zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest
zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie
przyjecia przez gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnies¢ nowe
zabezpieczenie.

§ 17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w Umowie.

2) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robat,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami budowlanymi osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawniehn lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

4) wystagpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 Umowy,

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb
razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowg
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg umowa. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnoéci firmy Wykonawcy,

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

9) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku niezatrudnienia na umowe
0 prace, w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracownikdbw zaangazowanych
bezposrednio w realizacje przedmiotu zamdwienia przez caty okres realizacji Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$c¢
zobowigzania wykonanych i odebranych robaot.

§18
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§ 19
Odstgpienie od Umowy w okoliczno$ciach o ktéorych mowa w § 17 i § 18 Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 17 ust. 1
Umowy Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.
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§ 20

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowag najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,

sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robét, przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot

wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

. Szczegotowy protokdt odbioru robdét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w  toku,

inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane i zrealizowane dostawy do

dnia odstgpienia, ktore ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotworczych wynikajgcych z
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutlu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 21

1.Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu
wskazanego w § 7 ust. 1 do dnia zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru
kohcowego,

za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi bgdz
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu
usuniecia wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zapftate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10.000 zi,
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8) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej netto wskazanej w § 12 ust 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

9) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w ustalonym okresie rozliczeniowym zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy,

10) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie Umowy o prace osob okreslonych w § 5 ust. 4 Umowy — w wysoko$ci
500 zt za kazdy przypadek,

11) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy przez osobe nie zatrudniong na
podstawie Umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

12) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych wskazanych w Umowie,
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien opdznienia od terminu wskazanego w § 4 pkt 1 lit d Umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

4. Zmawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

5. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogodinych Kodeksu cywilnego.

§ 22

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 8 Umowy —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 Umowy za kazdy dzien
zwitokKi,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 Umowy; Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§ 23
1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zapfaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia robdt, dostaw lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzarn wynikajgcych z Umowy.

§ 24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania Umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w dzienniku
budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§ 26
1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (tzw. klauzule
rewaloryzacyjne) w nastepujgcych warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
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2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych—jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w zakresie

ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych

stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie

Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie

ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych

wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty
wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzeh pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne

w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu

Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamodwienie publiczne w zakresie

ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne

i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,

w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang

kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérym mowa w

ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi

w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu

Wykonawca w terminie trzydziestu dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisow sktada

pisemny wniosek o zmiang Umowy o zamowienie publiczne w zakresie zasad gromadzenia

i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Brak ziozenia wniosku o aneks

w okreslonym powyzej terminie skutkowa¢ bedzie uznaniem, iz zmiana przepisOw nie ma

wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wowczas Wykonawcy w zwigzku ze zmiang

przepiséw nie bedg stuzy¢ jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego. W wyniku zmiany
przepiséw prawa wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia zaangazowanym przez

Wykonawce osobom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy

bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg one prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegodlnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez jak

i po zmianie) zaangazowanych przez Wykonawce oséb $wiadczacych ustugi wraz z kwotami

wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce,
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z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

6. Zamawiajagcy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu,
wyznacza date podpisania aneksu do Umowy.

7. Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktdorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszty
wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajgcego.

§ 27
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 28
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w Umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.

§ 29
Spory jakie mogg wynikngé przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo
do siedziby Zamawiajgcego.

§ 30
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalgczniki do Umowy:
1. SIWZ-— zat. Nr 1
2. Dokumentacja projektowa,
3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi — zat. Nr 2.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (jesli dotyczy) — zat. Nr 3.

19



