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KARTA UZGODNIEN

do projektu czasowej organizacji ruchu na remont drogi krajowej nr 61 — ulicy Wojska Polskiego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca
m. Ltomza, pow. m. tomza, woj. podlaskie

Uzgodnienie

Komenda Miejska
Policji w tomzy
ul. Wojska Polskiego
9, 18-400 tomza

Urzad Miejski w
tomzy
ul. Stary Rynek 14,
18-400 tomza




OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu na remont drogi krajowej nr 61 — ulicy Wojska Polskiego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca
m. Ltomza, pow. m. tomza, woj. podlaskie

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

o podktad geodezyjny w skali 1:500,

¢ wizje lokalne w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

2. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje czasowg organizacje ruchu drogowego na czas przebudowy ulicy Wojska
Polskiego w tomzy.

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie robot uczestnikom ruchu drogowego i
pracownikom wykonujgcym roboty.

3. Stan istniejacy

Analizowany odcinek rozpoczyna sie na skrzyzowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicg gen. Sikorskiego
(roboczy km 0+000), a konczy tuz za skrzyzowaniem z ulicg Polowg (roboczy km 0+739,36).

Jezdnia posiada przekréj normalny 1x3 (dwa pasy ruchu po 3,5 m + dodatkowy pas szer. 3,5 m). Po
stronie lewej znajduje sie chodnik z kostki betonowej szer. 1,5 + 2,5 m, a po stronie prawej cigg pieszo-
rowerowy z kostki betonowej szer. 3,5 m. Oba te elementy sg oddzielone od jezdni zielencem. Ponadto przy
jezdni znajdujg sie trzy przystanki autobusowe (dwa w postaci zatok i jeden wyznaczony oznakowaniem na
jezdni).

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne,

- kablowe i napowietrzne linie teletechniczne,

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna i deszczowa.

W ciggu remontowanego odcinka ulicy Wojska Polskiego wystepujg skrzyzowania z nastepujgcymi ulicami:

- Spokojna,

- Gen. Wiadystawa Sikorskiego,

- Wyzwolenia i Chabrowa,

- Partyzantéw i Makowa,

- Romana Dmowskiego,

- Adama Chetnika i Zygmunta Glogera,

- Marii Sktodowskiej-Curie

- Polowa.

4. Charakterystyka inwestycji

Inwestycja polega na remoncie odcinka ul. Wojska Polskiego w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika,
ciggu pieszo-rowerowego, zjazdéw i zatok autobusowych. Remont nie przewiduje zmian w planie
zagospodarowania terenu, a jedynie odtworzenie stanu sprzed remontu.

5. Natezenie ruchu
W ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 okreslono SDR na zamiejskim odcinku drogi krajowej nr
61.
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Rys 1. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 [GDDKIA]

SDR na drodze krajowej nr 61 wg w/w pomiaru wynosi:
- 7715 [poj./dobe] na odcinku Miastkowo — tomza
- 15202 [poj./dobe] na odcinku omza - Kisielnica

6. Organizacja ruchu i oznakowanie
Projektowang czasowg organizacje ruchu przedstawiono na Rys. 1. + 4. Zaplanowano dwuetapowy
przebieg inwestycji z uzyciem podetapow.

Etap 1A:

Ruch drogowy jest prowadzony tylko w jednym kierunku — od ul. gen. Sikorskiego do ulicy Polowej. Ruch
pojazdéw w przeciwnym kierunku jest niedozwolony. Wyznaczono pas ruchu o szerokosci co najmniej 3,5 m
przeznaczony dla ruchu pojazdéw. Obszar robét oddzielono za pomocg tablic kierujgcych U-21, ustawionych co
5m.

Skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego — ul. gen. Sikorskiego: wschodni wlot ul. Wojska Polskiego zostat
ogrodzony zaporami U-20b i U-3c. Umozliwiono wjazd na przebudowywany odcinek ul. Wojska Polskiego ze
wszystkich trzech pozostatych wlotow skrzyzowania, wyznaczajgc pasy ruchu oznakowaniem poziomym
tymczasowym barwy zéttej: P-1e, P-7a, P-13.

Skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego — ul. Polowa: niedozwolona jazda prosto od strony wschodniego wiotu
ul. Wojska Polskiego oraz jazda w lewo z ul. Polowej. Pozostate kierunki jazdy dozwolone. Na wschodnim
wlocie ul. Wojska Polskiego i wlocie ul. Polowej zajeto po jednym pasie do wykonywania robét. Sygnalizacja
Swietlna przewidziana do zastoniecia.

Pozostate skrzyzowania w zakresie robét: po potudniowej stronie ul. Wojska Polskiego (ul. Chabrowa,
Makowa, Kaktusowa) — wyjazd z tych ulic tylko w prawo, wjazd bez zmian. Po pdinocnej stronie (ul.
Wyzwolenia, Partyzantéw, E. Ciborowskiego) — wyznaczono zaporami U-20a przejazdy o szer. min. 3,0 m,
umozliwiajgce wjazd na te ulice i wyjazd z nich (zakaz wyjazdu w prawo z tych ulic).

Nalezy zapewni¢ korytarz dla ruchu pieszych min. 1,5 m i dojazd do posesji potozonych w rejonie zakresu
robot przez caty czas ich trwania.



Wykaz znakéw pionowych dla etapu 1A:
Nazwa llos¢ [szt.]
A-12a 4
A-12b
A-14
B-1
B-5
B-20
B-22
B-33
c-2
C-4
D-15
F-9
F-16
T-0 ,Nie dotyczy...”
tablica ,OBJAZD”
Wykaz znakéw poziomych dla etapu 1A:

a_\

B DN D K2l B S K22 DY Y e e

Nazwa Dlugosé / llosé Pow. malowania [m2]
P-1c 12,37 [mb] 1,48
P-1e 25,17 [mb] 3,02
P-7a 110,30 [mb] 13,23
P-8f 3 [szt] 6,57
P-9a 4 [szt] 16,60
P-9b 2 [szt] 8,30
P-12 13,88 [mb] 6,94
P-13 19,96 [mb] 5,24

RAZEM: 61,38
Wykaz projektowanych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu dla etapu 1A:
Nazwa Dtugos¢ / llosé
U-3c + U-35a 3,0 [mb]
U-3d + U-35a 3,0 [mb]
U-20a 113,76 [mb]
U-20b + U-35b 32,68 [mb]
U-20b 25,71 [mb]
U-20c 22,98 [mb]
U-21 + U-35a ok. 15 [szt.]
U-21 ok. 165 [szt.]

Etap 1B:

Roézni sie od etapu 1A organizacjg ruchu na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego — ul. Polowa. Na
wschodnim wlocie ul. Wojska Polskiego ruch zostat skierowany na wykonany w etapie 1A skrajny prawy pas.
Na wlocie ul. Polowej ruch zostat skierowany na wykonany w etapie 1a skrajny lewy pas. W tym etapie roboty
wykonuje sie na srodkowych pasach ruchu.

Etap 1A i 1B moga by¢ zamienione kolejnoscia.

Wykaz znakéw pionowych dla etapu 1B:

Nazwa

llo$é [szt.]

A-12a

4

A-12c

A-14

B-1

B-5

B-20

B-22

[} Y N N




B-33 2
c-2 6
C-4 3
D-15 1
F-9 6
F-16 2
T-0 ,Nie dotyczy...” 2
tablica ,OBJAZD” 1
Wykaz znakéw poziomych dla etapu 1B:

Nazwa Dtugosé / llosé Pow. malowania [m2]
P-1c 12,36 [mb] 1,48
P-1e 25,17 [mb] 3,02
P-7a 112,48 [mb] 13,50
P-8b 5 [szt.] 7,45
P-8f 3 [szt] 6,57
P-9b 6 [szt.] 24,90
P-12 5,27 [mb] 2,64
P-13 19,96 [mb] 5,24

RAZEM [m2] 64,80
Wykaz projektowanych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu dla etapu 1B:
Nazwa Dtugos¢ / llosé
U-3c + U-35a 9,0 [mb]
U-3d + U-35a 6,0 [mb]
U-20a 110,99 [mb]
U-20b + U-35b 32,68 [mb]
U-20b 22,68 [mb]
U-20c 22,98 [mb]
U-21 + U-35a ok. 10 [szt]
U-21 ok. 175 [szt.]

Objazd:

Réwnoczesnie z wykonywaniem etapdéw 1A i 1B nalezy zapewni¢ objazd ul. Wojska Polskiego dla ruchu
tranzytowego. Schemat objazdu przedstawiono na Rys. 3. Znaki zwigzane z objazdem uwzgledniono w
tabelach wykazow dla etapéw 1A i 1B.

Etap 2:

Ruch drogowy jest prowadzony w obu kierunkach po jezdni wykonanej w etapie 1A. Wyznaczono jezdnie o
szerokosci min. 7,0 m. Obszar robét oraz pasy ruchu w przeciwnych kierunkach oddzielono za pomocg tablic
kierujgcych U-21, ustawionych co 5 m.

Skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego — ul. gen. Sikorskiego: Umozliwiono wjazd na lewy pas wylotu ul.
Wojska Polskiego ze wszystkich kierunkéw. Pozostata czesé wylotu jest ogrodzona zaporami U-20b, U-3d.

Skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego — ul. Polowa: ruch odbywa sie we wszystkich mozliwych relacjach, po
pasach ruchu wykonanych w etapach 1A i 1B. Nalezy zapewni¢ tymczasowym przejazd przez obszar roboét
pojazdom wjezdzajgcym na ul. Polowa i zjezdzajgcym z niej. Sygnalizacja Swietlna przewidziana do zastonigcia.

Pozostate skrzyzowania w zakresie robét: po potudniowej stronie ul. Wojska Polskiego (ul. Chabrowa,
Makowa, Kaktusowa) — wyznaczono zaporami U-20a przejazdy o szer. min. 3,0 m, umozliwiajgce wjazd na te
ulice i wyjazd z nich. Po poétnocnej stronie (ul. Wyzwolenia, Partyzantéw, E. Ciborowskiego) — ruch dozwolony
we wszystkich relacjach bez ograniczen.

Nalezy zapewni¢ korytarz dla ruchu pieszych min. 1,5 m i dojazd do posesji potozonych w rejonie zakresu
robot przez caty czas ich trwania.



Wykaz znakéw pionowych dla etapu 2:

Nazwa llos¢ [szt.]
A-12a 4
A-12c 1
A-14 16
B-1 2
D-15 1
F-16 2
T-0,Nie dotyczy...” 2

Wykaz znakéw poziomych dla etapu 2:

Nazwa Dtugosé / llosé Pow. malowania [m2]

P-1c 12,36 [mb] 1,48

P-4 13,13 [mb] 3,15

P-8e 4 [szt] 8,76

P-9a 1 [szt.] 4,15

P-9b 2 [szt] 8,30

P-10 48,95 [mb] 96,19
RAZEM [m2] 122,03

Wykaz projektowanych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu dla etapu 2:

Nazwa Dlugosé / llosé
U-3c + U-35a 3,0 [mb]
U-3d + U-35a 3,0 [mb]
U-20a 137,67 [mb]
U-20b + U-35b 18,66 [mb]
U-20b 28,40 [mb]
U-20c 13,19 [mb]
U-21 + U-35a ok. 10 [szt]
U-21 ok. 280 [szt.]

7. Miejsce skladowania materiatéw i sprzetu

Sprzet i materiaty bedg sktadowane w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego, w obszarze aktualnie

prowadzonych robét.

8. Uwagi dotyczace zabezpieczenia i oznakowania

Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg zjazdu mogag wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

e porazenie pragdem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopdw,
najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,

e zagrozenia zwigzane z pracg urzadzen mechanicznych,

e utrudnienia w ruchu kofowym i pieszym.

Niezaleznie od czasowej organizacji ruchu nalezy zabezpieczy¢ wykonywane wykopy przed dostepem

0s06b postronnych.

9. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organizacji ruchu
Przewidywanym terminem realizacji inwestycji jest okres maj 2019 — grudzien 2020 roku.

Branza

Imie¢ i nazwisko

Podpis

mgr inz.
Projektowal: | Adam Kalinowski
PDL/0036/POOD/09 w spec. drogowej

Drogowa

Wspélpraca:

mgr inz.
Lukasz Niczyporuk
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